



PARLAMENT DE CATALUNYA

INFORME EN RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ PROPOSADA PER L'EMPRESA CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGMENT CONSULTANTS ESPANYA SAU EN EL MARC DEL LOT 2 DE L'EXPEDIENT PARLC-2020-00084 (TEEC)

Tipus de contracte:	Serveis
Contractació:	Contractació per lots de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya
Núm. d'expedient:	PARLC-2020-00084 (TEEC) 615-00013/12 (SIAP)
Lots	Lot 2. Serveis de consultoria i desplegament del gestor documental

La Mesa del Parlament, en data 10 de setembre del 2020, va adjudicar motivadament la contractació, per lots, de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya (PARLC-2020-00084).

El lot 1 (Adquisició i implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica) es va adjudicar a l'empresa AUDIFILM CONSULTING SLU, per un import de 178.000 euros, que, amb els 37.380 euros corresponents al 21% d'IVA, fan un total de 215.380 euros i, pel que fa al lot 2 (Serveis de consultoria i desplegament del gestor documental), es va adjudicar a l'empresa AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, SL, per un import de 203.800 euros, que, amb els 42.798 euros corresponents al 21% d'IVA, fan un total de 246.598 euros.

Aquesta contractació, té per objecte proveir el Parlament de Catalunya d'una solució d'administració electrònica que incorpori diverses eines i funcionalitats per a donar resposta als requeriments de registre de documents, de tramitació de procediments i de desplegament de l'eina de gestió documental, i també dels serveis d'instal·lació, de configuració, de parametrització, d'integració i d'adaptació de la solució i d'altres serveis associats a l'execució del contracte.

El projecte es du a terme conjuntament pel departament de Gestió Parlamentària, el departament de Gestió Documental i Recursos d'informació i pel departament d'Informàtica i Telecomunicacions. Es va iniciar el 16 d'octubre de 2020, amb una durada prevista de tres anys a comptar des de l'inici de l'execució del contracte i és improrrogable.



PARLAMENT DE CATALUNYA

En data 1 d'abril del 2021, les responsables dels tres centres gestors emeten un informe d'estat d'execució del projecte en el qual posen de manifest que les fites plantejades en els plecs per l'any 2021 es troben retardades degut a un conjunt d'aspectes que estan més relacionats amb qüestions organitzatives que pròpiament amb qüestions tècniques i, per tant, no són tots imputables de forma única als contractistes.

Amb caràcter general, s'exposa que un dels aspectes que més va penalitzar el ritme del projecte va ser la dificultat per la gestió dels recursos propis i els de les empreses en context de pandèmia. L'organització dels treballs, la coordinació de les persones, la instal·lació i la configuració de la infraestructura i la seva seguretat va ser clarament més complexa en una situació en la que, de forma no prevista, va ser necessari canviar les prioritats dels projectes i també establir unes mesures específiques pel treball a distància. Cal tenir present que el projecte no va poder començar de facto fins tres mesos més tard del previst entre d'altres coses perquè el Parlament tenia tots els recursos dedicats a noves necessitats derivades de la pandèmia.

També es manifesta en aquest informe en relació al lot 2 que, d'acord amb la planificació de l'empresa, les tasques d'anàlisi funcional i de disseny tècnic, així com l'inici dels treballs per dur a terme la implementació, es van assolir en la data prevista, malgrat que els resultats no es van poder validar per part del Parlament degut a què la metodologia de treball (waterfall) amb la que treballava l'empresa adjudicatària, no permetia la validació del resultat fins una fase molt avançada d'aquest. En aquest context, tenint en compte el treball dut a terme i l'actitud positiva manifestada per Avanttic en relació a poder assumir els objectius dels plecs, tot i els impediments manifestats, l'informe conclou que es considera que els endarreriments no són imputables exclusivament als contractistes, i que es veu més convenient, pel major interès del Parlament, intentar executar el contracte en el menor termini possible tot i garantint-ne la qualitat.

Posteriorment, en l'informe de data 1 de desembre del 2022 de les responsables del projecte, s'exposa que amb el ritme de treball dut a terme fins aquell moment es preveu assolir els objectius del projecte en la data prevista pel contracte.

No obstant això, també es posa de manifest que, atès els retards acumulats durant el primer any del contracte, no es veu possible executar la bossa d'hores per donar resposta al desplegament de noves funcionalitats prevista per contracte. Per aquest motiu, i amb l'objectiu de poder executar la globalitat del contracte i donar compliment a les necessitats del Parlament, es proposa a la Mesa prendre l'acord per modificar la data de finalització.

Cal prendre en consideració que aquesta proposta es fa amb el coneixement de l'empresa Avanttic, atenent al ritme de treball assolit en el darrer període i que en tot moment l'empresa adjudicatària mostra la millor disposició per enllestir el projecte d'acord amb els



PARLAMENT DE CATALUNYA

requisits dels plecs de prescripcions tècniques i administratives, proposant alternatives en els aspectes que van ser necessaris.

En aquest sentit, atès que el ritme de treball era l'adequat per enllestir els objectius del projecte i que la planificació de l'empresa Avanttic també així ho contemplava, es considera que la modificació de contracte va ser adient, atès el context del projecte en el moment en què es proposa.

Finalment, en data 28 de setembre del 2023, la societat CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGMENT CONSULTANTS ESPANYA SAU, en el propi escrit de proposta de resolució i en data posterior a la modificació del contracte, comunica al Parlament que el 22 de maig de 2023 s'ha produït la fusió per absorció de l'empresa AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA SLU, adjudicatària inicial del contracte, per part de la societat CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGMENT CONSULTANTS ESPANYA SAU, amb NIF A- 8115419, domiciliada a l'Avinguda Manoteres núm. 10 de 28050 Madrid, inscrita al registre mercantil al tom 9.530, foli 201, secció 8 full núm. M-153199, la qual queda subrogada en tots els drets i obligacions procedents del contracte, en reunir les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar, i la solvència exigida en acordar-se a l'adjudicació del contracte.

L'empresa CGI, que queda subrogada en tots els drets i obligacions de l'empresa adjudicatària del contracte (AVANTTIC), en aquest mateix escrit de 28 de setembre del 2023 exposa la impossibilitat d'executar la prestació en els termes i terminis pactats, motiu pel qual sol·licita que es procedeixi a acordar la resolució del contracte del lot 2.

Al respecte i com a valoració d'aquesta sol·licitud de resolució, cal dir que aquesta no era esperada en el moment en què es produeix ja que, tal com s'ha exposat, l'empresa adjudicatària (AVANTTIC) havia aconseguit reconduir el ritme del projecte i disposar d'un equip qualificat estable per poder enllestir el projecte. Per tant, en aquest context, i amb la modificació aprovada per la Mesa, la previsió feta per l'equip destinat al projecte per part del Parlament és que no només es podrien enllestir els objectius del projecte sinó també executar la bossa d'hores prevista en el propi contracte.

A partir de les manifestacions de l'empresa subrogada (CGI) en l'escrit presentat, es dedueix que la seva organització pot requerir un replantejament en la forma d'abordar el projecte que considera que impacta en la planificació prevista i que, segons manifesta, no permet la seva finalització.

Així mateix, cal confirmar, com la mateixa empresa exposa, que el Parlament ha liquidat l'import corresponent només als serveis efectivament realitzats d'acord amb el contracte i que els desenvolupaments realitzats són d'utilitat pel Parlament.



PARLAMENT DE CATALUNYA

També cal dir que durant el temps d'execució del projecte l'equip tècnic del departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació i el del departament d'Informàtica i Telecomunicacions, han assolit el coneixement tècnic suficient per donar continuïtat al projecte, tot i que caldrà valorar la necessitat de contractar serveis addicionals per assolir alguns dels objectius no realitzats i tampoc liquidats. Tot i això, els recursos econòmics que caldrà destinar no es preveu que siguin tan quantiosos com si s'hagués liquidat la totalitat de l'import del contracte adjudicat, per la qual cosa, en aquest sentit, es podria considerar que la resolució del contracte podria comportar un estalvi econòmic.

D'altra banda, atès que el propòsit principal del projecte és la plena adaptació de la solució per assolir l'ús més eficaç de l'eina per part del Parlament, es pot concloure que amb el coneixement tècnic adquirit sobre l'eina i el coneixement propi de la institució, es podrà assolir un resultat equivalent o fins i tot de major qualitat en relació als requeriments plantejats pel que fa a la personalització de l'eina.

Finalment, cal evidenciar que la sol·licitud de resolució d'aquest lot 2 del contracte no té cap afectació amb els treballs duts a terme en el lot 1.

Signant: Gemma Menéndez Cahué

Càrrec: Cap del Departament d'Informàtica i Telecomunicacions

Signant: Rosa-Felicitat Escrihuela i Roca

Càrrec: Cap del Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació

Data: 29 de novembre de 2023



INFORME JURÍDIC RELATIU A LA RESOLUCIÓ D'UN CONTRACTE

Informació sobre l'expedient		
Contractació:	Contractació per lots de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya	
Núm. d'expedient:	PARLC-2020-00084 (TEEC)	615-00013/12 (SIAP)
Tipus de contracte:	Serveis	
Procediment:	Obert	Harmonitzat
Lot	Lot 2: Serveis de consultoria i desplegament del gestor documental	

Per mitjà d'aquest escrit, el lletrat sotasignat informa sobre els antecedents i consideracions jurídiques que la Mesa del Parlament, en la seva condició d'òrgan de contractació, ha de tenir en compte per a la resolució, per mutu acord, del contracte esmentat en l'encapçalament, en compliment del que estableixen els articles 211, 212 i 213 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

ANTECEDENTS

1. La Mesa del Parlament, en data 10 de setembre del 2020, va adjudicar motivadament la contractació, per lots, de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya (PARLC-2020-00084), pel que fa al lot 1 -adquisició i implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica- a l'empresa AUDIFILM CONSULTING SLU, per un import de 178.000 euros, que, amb els 37.380 euros corresponents al 21% d'IVA, fan un total de 215.380 euros i pel que fa al lot 2 objecte d'aquest informe i corresponent als serveis de consultoria i desplegament del gestor documental a la mercantil AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, SL, per un import de 203.800 euros, que, amb els 42.798 euros corresponents al 21% d'IVA, feien un total de 246.598 euros que va ser la única empresa que va presentar oferta per als serveis del lot 2 dins el termini establert per a la presentació de proposicions.

2. El lot 2 d'aquesta contractació, promoguda de manera conjunta pel Departament de Gestió Parlamentària, el Departament d'Informàtica i Telecomunicacions i l'antiga Direcció d'Estudis Parlamentaris (actual Direcció de Gestió Documental i Recursos de la Informació), té com a objecte, d'acord amb la prescripció 4.2 del plec de prescripcions tècniques

- Els serveis de consultoria i desplegament del gestor documental.
- Els serveis de desenvolupament necessaris per a integrar el gestor documental amb les eines corporatives definides pel Parlament.
- Els serveis de suport i de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de la solució implementada.



PARLAMENT DE CATALUNYA

- La formació i la documentació.

La durada del contracte de serveis es va establir, per ambdós lots, per un període comú de tres anys improrrogables amb la previsió d'iniciar-ne el termini d'execució el 15 de juliol de 2020.

3. L'empresa AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, SL en la documentació aportada al sobre B corresponent als criteris d'avaluació no quantificables automàticament d'acord amb el punt 7 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives i que estan desenvolupats a l'annex 3 del dit plec, va plantejar una proposta de projecte que va ser objecte del següent valoració que es transcriu de l'informe tècnic, de data 15 de juny de 2020, que va justificar la puntuació atorgada en aquest apartat:

(...) inclou un pla de treball que cobreix de forma general tots els aspectes demanats en els plecs de prescripcions tècniques. El cronograma, tot i que molt ambiciós, sembla possible, tot i que requerirà que puguin garantir una dinàmica d'equip òptima i una direcció de projecte molt eficient, tant pel que fa al seu equip, com pel que fa a les respostes o intervencions del Parlament.

En aquest sentit, es considera que un termini d'execució de 17 setmanes que seria altament valorable si no fos que es descriu amb poc detall i això no permet entendre com assoliran el calendari proposat.

Tot i que fa constar la col·laboració i el treball per part del fabricant, no detalla la seva dedicació en la planificació, fet que dificulta la comprensió del pla de projecte en aquest aspecte.

Proposen la possibilitat de donar continuïtat al desenvolupament del projecte en algunes fases en modalitat de teletreball, si així es requereix. però cobreix de forma general tots els aspectes demanats.

4. L'empresa AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, SL, va signar el corresponent contracte administratiu amb el Parlament en data 14 d'octubre de 2020, tres mesos més tard del que es preveia al plec de clàusules administratives degut a la pandèmia del covid-19 i al Real decret 463/202 pel que es va declarar l'estat d'alarma de l'estat d'alarma, i va tenir inici el dia següent, 15 d'octubre de 2020 que es va començar a executar paral·lelament a la contractació del lot 1 tenint, per tant, una data prevista de finalització el 14 d'octubre de 2023.

5. Les responsables dels tres centres gestors promotors de la contractació van emetre un informe d'estat d'execució del projecte, de data 1 d'abril del 2021, en el qual posen de manifest que, les fites plantejades en els plecs per l'any 2021 es trobaven retardades degut a un conjunt d'aspectes que estan més relacionats amb qüestions organitzatives que pròpiament amb qüestions tècniques i, per tant no son tots imputables de forma única als contractistes.

6. La Mesa del Parlament, en la sessió de data 20 de desembre de 2022, un cop vista la proposta de modificació del termini d'execució de la data de finalització dels contractes dels lots 1 i 2 de la contractació per a l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya, signada conjuntament per la directora del Departament de Gestió Parlamentària, la cap del Departament d'Informàtica i



PARLAMENT DE CATALUNYA

Telecomunicacions i la coordinadora executiva del Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació, va acordar el següent:

1. Prendre coneixement de la demora en l'execució de la contractació per lots de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya (expedient núm. PARLC-2020-0084 TEEC - 615-00013/12 (SIAP) deguda a als fets exposats en aquest mateix informe.

2. Modificar, amb la finalitat de donar compliment a les necessitats del Parlament, el termini d'execució de les contractacions del lot 1 i del lot 2 i establir com a nova data de finalització d'aquests dos contractes el 16 de juliol de 2024.

3. Aprovar la següent distribució de la despesa :

Distribució de la despesa del lot 1:

IMPORTS LOT 1			
ANUALITAT	<i>Import adjudicació sense IVA</i>	<i>Import adjudicació redistribució sense IVA</i>	<i>Diferència i redistribució entre anualitats</i>
2020	58.700,00 €	58.700,00 €	0 €
2021	59.300,00 €	29.650,00 €	29.650,00 €
2022	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
2023	30.000,00 €	59.650,00 €	- 29.650,00 €
2024	0€	10.000,00 €	- 10.000,00 €
TOTAL	178.000,00 €	178.000,00 €	0 €

Distribució de la despesa del lot 2:

IMPORTS LOT 2			
ANUALITAT	<i>Import adjudicació sense IVA</i>	<i>Import adjudicació redistribució sense IVA</i>	<i>Diferència i redistribució entre anualitats</i>
2020	21.570,00 €	21.570,00 €	0 €
2021	152.230,00 €	21.570,00 €	130.660,00 €
2022	24.000,00 €	24.000,00 €	0 €
2023	6.000,00 €	106.660,00 €	- 100.660,00 €
2024	0€	30.000,00 €	- 30.000,00 €
TOTAL	203.800,00 €	203.800,00 €	0 €

4. Autoritzar els serveis administratius pertinents per al reajustament dels documents comptables en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT i a comptabilitzar en el dit sistema el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades, que s'haurà d'efectuar un cop els serveis administratius competents certifiquin la prestació efectiva de l'objecte contractual.



PARLAMENT DE CATALUNYA

5. *Notificar aquest acord a les empreses AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, SL, i AUDIFILM CONSULTING SLU.*

6. *Publicar la modificació contractual del contracte en el perfil de contractant del Parlament i en el portal de transparència.*

Aquests acords, que posaven fi a la via administrativa i eren executius van ser notificats electrònicament a les empreses interessades que, dins el termini atorgat a l'efecte, no van impugnar-les en seu administrativa ni davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

7. En data 12 de setembre de 2023, a proposta de l'empresa contractista del lot 2, AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, va tenir lloc al Palau del Parlament una reunió entre tres persones representants de l'empresa, la responsable del contacte i cap del Departament d'Informàtica i telecomunicacions del Parlament, la coordinadora executiva del Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació i el coordinador de l'Oficina de Contractació per tractar qüestions relatives a les problemàtiques derivades de l'execució del contracte.

8. El 28 de setembre del 2023, la societat CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGMENT CONSULTANTS ESPANYA SAU va presentar per registre del Parlament un escrit comunicant, d'una banda, que el 22 de maig de 2023, s'ha produït la fusió per absorció de l'empresa AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA SLU, adjudicatària inicial del contracte, per part de la societat CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGMENT CONSULTANTS ESPANYA SAU, amb NIF A- 8115419, domiciliada a l'Avinguda Manoteres núm. 10 de 28050 Madrid, inscrita al registre mercantil al tom 9.530, foli 201, secció 8 full núm. M-153199, i, de l'altra, fent saber al Parlament la seva voluntat de resoldre el contracte del lot 2 per als serveis de consultoria i desplegament del gestor documental al·legant la impossibilitat d'executar la prestació en els termes i terminis inicialment pactats.

9. La Cap del Departament d'Informàtica i Telecomunicacions (DIT) i la Cap del Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació (DGdRI), emeten Informe el 29 de novembre en relació a l'escrit presentat per CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANT ESPAÑA SAU el passat 28 de setembre, en el que valoren la petició formulada per aquesta empresa, els fonaments que la justifiquen i els efectes d'una eventual resolució del contracte subscrit.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera. Legislació general aplicable

En el supòsit objecte d'aquest informe, la normativa aplicable als aspectes formals i procedimentals de la possible resolució del contracte per mutu acord és la continguda en la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP) i en el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, modificat, entre d'altres disposicions, pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, en tot allò que



no s'oposi a la LCSP. Així mateix, també resulta d'aplicació l'article 159 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives i del sector públic.

Segona. Règim jurídic del contracte

Estem davant un contracte administratiu de serveis dels recollits en l'article 17 de la LCSP en el que l'òrgan de contractació és la Mesa del Parlament d'acord amb el que estableix l'article 152.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i per tant, és qui disposa, de la prerrogativa d'acordar la resolució del contracte i de determinar els efectes d'aquesta, en virtut de l'article 190 de la LCSP

Tercera. Successió del contractista

Cal considerar, en aquest cas, i com a qüestió prèvia, quins efectes té sobre el contracte al que es refereix aquest informe l'absorció per fusió de la societat AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLÓGICA SLU per la societat CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU, operació societària documentada en l'escrit presentat el 28 de setembre d'enguany per aquesta darrera societat. A aquest respecte, s'ha d'indicar que, d'acord amb l'art. 98 LCSP, aquest tipus d'operacions societàries no afecten a la continuïtat del contracte vigent, de manera que la societat absorbent resulta subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del contracte, sens perjudici de l'obligació de comunicar aquest canvi a l'òrgan de contractació, obligació a la qual donaria compliment la presentació de l'escrit de 28 de setembre de 2023.

Quarta. Regulació de la resolució del contracte i procedència en el cas present

La legislació esmentada a l'apartat Primer admet la possibilitat de resoldre els contractes administratius, si bé només per unes determinades causes, complint determinades condicions i amb subjecció a un procediment. Dins d'aquestes possibles causes justificatives de la resolució es troba el mutu acord entre l'Administració i el contractista, segons l'article 211.1c) LCSP. L'aplicació d'aquesta causa de resolució no és discrecional o lliure per les parts, si no que l'article 212.4 LCSP estableix que "només podrà tenir lloc quan no concorri altra causa de resolució que sigui imputable al contractista i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte". Cal verificar, per tant, abans d'aplicar la resolució per mutu acord, que no concorre cap altra causa de resolució contractual imputable al contractista. En el cas present, el contractista invoca com a justificació de la seva petició una "impossibilitat tècnica" per "executar el contracte" en els seus "termes i terminis". Aquesta al·legació, cas de basar-se en uns fets certs, constituïria per ella mateixa una causa de resolució, prevista a l'Art. 211.1 g) LCSP, per la qual cosa impediria l'aplicació de la resolució per mutu acord. Això no obstant, l'Informe esmentat de la Cap de Departament d'Informàtica nega que s'hagi produït pròpiament aquesta impossibilitat, sens perjudici d'una demora en el compliment, en part per causes objectives i externes (no imputables al contractista en sentit estricte ni a l'Administració, sens perjudici d'un ulterior anàlisi més profund) i que precisament ha estat considerada per l'òrgan contractant per aprovar una modificació del contracte, el passat dia 20 desembre, modificació a la que no s'hi va oposar l'aleshores contractista, malgrat les manifestacions de



disconformitat o rebuig de la societat successora, les quals cal considerar extemporànies. Per tant, no s'aprecia l'existència d'una veritable impossibilitat tècnica d'execució del contracte, com exposa l'Informe de la Cap del DIT i la Cap del DGDRI, i per tant, caldria descartar l'aplicació d'aquesta causa de resolució. Ara bé, en l'esmentat informe s'exposa que el servei contractat s'ha executat fins a un punt que pot ser continuat per l'Administració, amb un estalvi econòmic i, a més, en executar-se principalment amb recursos propis, amb un control més directe i eficaç sobre el desenvolupament del projecte, que és objecte del contracte, de tal manera que pot resultar adequat i beneficiós el compliment de la part pendent d'execució per la pròpia Administració, i, d'altra banda, no es constata, segons es desprèn del reiterat Informe de la Cap del DIT, que existeixi un interès públic que permeti considerar necessària la continuació o permanència del contracte. En conseqüència, i si la Mesa entén que és així, es compleixen les condicions establertes per l'article 212.4 LCSP per a poder aplicar la resolució per mutu acord. Cal tenir en compte, així mateix, que essent d'aplicació una de les causes de resolució establerta amb caràcter general per a tot tipus de contracte, no procedeix l'aplicació de les causes específiques previstes a l'article 313 LCSP, amb els efectes econòmics que aquest disposa respecte de la resolució. En conseqüència, no seria procedent abonar al contractista cap indemnització ni compensació pels beneficis deixats de percebre per la part pendent d'execució del contracte.

Cinquena. Efectes i procediment de la resolució

D'acord amb l'article 213.1 LCSP, quan la resolució es produeixi per mutu acord, els drets de les parts s'acomodaran al que estipulin elles mateixes. Atesa la voluntat declarada pel contractista, subrogat en el contractista originari després de l'operació societària comunicada, al seu escrit de 28 de setembre de 2023, en el sentit de considerar-se satisfet en el preu percebut fins la data pel servei prestat fins la data, i per tant renunciant a qualsevol reclamació econòmica derivada d'aquest contracte, l'acord de resolució hauria de declarar aquest efecte concret i pronunciar-se respecte de la pèrdua o devolució de la fiança, d'acord amb l'article 213.5. Seria convenient, no obstant, formalitzar expressament la voluntat del contractista de renunciar a reclamar qualsevol quantitat a l'Administració per aquest contracte. La resolució del contracte ha de ser acordada per l'òrgan de contractació, i atès que ha estat sol·licitada pel mateix contractista, d'acord amb l'art. 109 del RGC només seria necessari l'Informe del Servei Jurídic.

Sisena. Proposta d'acord de la Mesa

Tenint en consideració les dades de l'informe de la cap del Departament d'Informàtica i Telecomunicacions i les observacions jurídiques que s'acaben de fer, es pot elevar a la Mesa del Parlament, com a òrgan de contractació de l'expedient, i amb la conformitat prèvia de l'Oïdora de Comptes i Tresoreria, la proposta següent:

1. Prendre coneixement de l'absorció, per fusió, de la societat contractista AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLÒGICA SLU per part de la societat CGI INFORMATION SYSTEMSAND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU (CIF A-81154197) i declarar que, a tots els efectes jurídics, l'empresa CGI INFORMATION SYSTEMSAND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU se subroga en les obligacions de l'empresa AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLÒGICA SLU segons del que se'n deriva de l'absorció, atès que no hi ha cap impediment que es pugui derivar, ni dels termes del propi contracte ni de la legislació contractual.



PARLAMENT DE CATALUNYA

2. Resoldre per causa de mutu acord el contracte dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental corresponent al lot 2 de la contractació, per lots, de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya PARLC-2020-00084 (TEEC) i 615-00013/12 (SIAP) subjecte a les següents condicions//amb els següents efectes :

- El contracte subscrit amb la societat CGI INFORMATION SYSTEMSAND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU quedarà resolt amb efectes del dia 31 de desembre de 2023 quedant a partir d'aquesta data, sense efecte ni cap vigència, declarant expressament ambdues parts la seva conformitat sobre la definitiva extinció dels seus drets, obligacions i responsabilitats, sense perjudici del que es disposa en els apartats següents.

- En la resolució del contracte no resten quantitats econòmiques en concepte de pagament total o parcial que s'hagin d'abonar a l'empresa contractista ni tampoc penalitats o indemnitzacions per danys i perjudicis a les que pugui tenir dret el Parlament.

- Procedeix la devolució de la garantia definitiva dipositada la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya per un import 10.190,00 euros, a l'empresa contractista.

- El Parlament rep els serveis prestats per la contractista fins a la data i constata que, en l'execució del contracte, no concorre cap causa de resolució contractual imputable al contractista.

3. Notificar els presents acords a l'empresa contractista CGI INFORMATION SYSTEMSAND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU i publicar-los en el perfil de contractant del Parlament.

CONCLUSIONS

Pels motius exposats, qui subscriu aquest informe jurídic informa favorablement sobre la resolució de mutu acord del contracte dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental corresponent al lot 2 de la contractació, per lots, de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament atès que se subjecta plenament al supòsit previstos pels plecs i la legislació aplicable em la regulació dels contractes del sector públic.

En virtut del que s'indica en aquest informe, es considera que la Mesa del Parlament, amb la conformitat prèvia de l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria, pot aprovar la resolució del contracte de mutu acord assumint.

Xavier Muro i Bas

Lletrat i director de l'Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya

(Aquest document és una còpia idèntica de l'original signat en data del 30.11.2023.)



PARLAMENT DE CATALUNYA

ALBERT CAPELLERAS GONZÁLEZ, secretari general del Parlament de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en l'acta de la reunió de la Mesa del Parlament tinguda el 19 de desembre de 2023, consta, literalment, el text següent:

« Contractació per lots de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya (PARLC-2020-00084 TEEC – 615-00013/12 SIAP)

La Mesa del Parlament, un cop vistos els informes de la cap del Departament d'Informàtica i Telecomunicacions i la cap del Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació, del lletrat i director de l'Oficina de Contractació i de l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria, acorda:

1. Prendre coneixement de l'absorció, per fusió, de la societat contractista AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLÒGICA SLU per part de la societat CGI INFORMATION SYSTEMSAND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU (CIF A-81154197) i declarar que, a tots els efectes jurídics, l'empresa CGI INFORMATION SYSTEMSAND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU se subroga en les obligacions de l'empresa AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLÒGICA SLU segons del que se'n deriva de l'absorció, atès que no hi ha cap impediment que es pugui derivar, ni dels termes del propi contracte ni de la legislació contractual.

2. Resoldre per causa de mutu acord el contracte dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental corresponent al lot 2 de la contractació, per lots, de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a l'administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament de Catalunya PARLC-2020-00084 (TEEC) i 615-00013/12 (SIAP) subjecte a les següents condicions amb els següents efectes :

- El contracte subscrit amb la societat CGI INFORMATION SYSTEMSAND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU quedarà resolt amb efectes del dia 31 de desembre de 2023 quedant a partir d'aquesta data, sense efecte ni cap vigència, declarant expressament ambdues parts la seva conformitat sobre la definitiva extinció dels seus drets, obligacions i responsabilitats, sense perjudici del que es disposa en els apartats següents.

- En la resolució del contracte no resten quantitats econòmiques en concepte de pagament total o parcial que s'hagin d'abonar a l'empresa contractista ni tampoc penalitats o indemnitzacions per danys i perjudicis a les que pugui tenir dret el Parlament.

- Procedeix la devolució de la garantia definitiva dipositada la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya per un import 10.190,00 euros, a l'empresa contractista.

-El Parlament rep els serveis prestats per la contractista fins a la data i constata que, en l'execució del contracte, no concorre cap causa de resolució contractual imputable al contractista.

3. Notificar els presents acords a l'empresa contractista CGI INFORMATION SYSTEMSAND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA SAU i publicar-los en el perfil de contractant del Parlament.»

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

(Aquest document és una còpia idèntica de l'original signat en data del 19.12.2023.)