PARLAMENT DE CATALUNYA

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER AJUSTAMENT COMPTABLE D'ANUALITATS

Núm. d'expedient:	PARLC-2025-80_MOD-1(GEEC)
Contractació	Serveis de jardineria per al Palau del Parlament
Objecte	Redistribució despesa
Procediment:	Obert simplificat

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE MODIFICACIÓ

El secretari general, actuant en virtut de la delegació de signatura feta per mitjà d'una resolució de la Presidència del Parlament de Catalunya del 15 de setembre de 2023 (BOPC 660/13-14, 20.09.2023), va resoldre, en data 21 d'octubre de 2025, adjudicar, pel procediment obert simplificat, mitjançant Resolució de contractació 39/2025, el contracte dels serveis de jardineria per al Palau del Parlament per al Parlament de Catalunya a PAU RIERA BOSCH que va presentar l'oferta més avantatjosa, una vegada aplicats els criteris d'adjudicació que estableix el PCA, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació del 29 de setembre de 2025.

Aquesta contractació, promoguda pel Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat, va ser aprovada per resolució del mateix òrgan de contractació el 16 de juliol de 2025, amb una durada inicial prevista de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-se anualment durant 2 anys més com a màxim, una previsió d'inici a 1 d'octubre de 2025 i una distribució de la despesa lineal de les diferents anualitats per aquesta prestació de serveis.

Ateses les demores ocorregudes durant la licitació pel procediment obert simplificat, l'inici del contracte va tenir lloc el 19 de novembre de 2025, un mes i 19 dies més tard de la data prevista inicialment. Per aquest motiu, essent un contracte pluriennal, l'inici real provoca una nova distribució de la despesa sense increment de l'import d'adjudicació.

El Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC), que és l'eina corporativa amb la què es tramita tota la contractació del Parlament no contempla, de moment, la possibilitat de fer un reajustament d'anualitats merament comptable i la distribució de la despesa de l'adjudicació cal fer-la en base a la previsió i reserva comptable feta durant la licitació.

Aquesta particularitat tècnica del programa GEEC motivada per la seva integració amb el sistema comptable GECAT implica que el reajustament de la distribució de la despesa que suposa la variació de l'inici d'execució dels contractes pluriennals només sigui possible tramitar-la electrònicament mitjançant l'obertura d'una actuació contractual de "modificació del contracte" a través de l'eina GEEC.

Per tant, els reajustament d'anualitat en aquesta contractació pluriennal és necessària per a dotar de crèdit la darrera anualitat amb el crèdit provinent de l'excés del primer exercici previst i, per tant, l'actuació contractual es pot fer durant tot l'exercici pressupostari del 2025 sense altra limitació o concreció de calendari.

Per al reajustament d'anualitats per motiu de l'endarreriment de l'inici d'execució del contracte respecte del que preveien els plecs, l'article 96 del Reglament general estatal de

la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, estableix una aprovació per part de l'òrgan de contractació, amb audiència prèvia al contractista incorporant un informe d'intervenció. No obstant, com s'ha anat exposant, el Gestor electrònic d'expedients de contractació no té preparada una tramitació específica de reajustament d'acord amb aquesta regulació i a més, en les converses mantingudes amb a secretaria de la Junta Consultiva de Contractació al respecte, no hi ha previsió que l'eina incorpori a curt termini aquesta facultat. Per tant, és necessari iniciar les modificacions contractuals per al reajustament de la despesa entre les anualitats de les dues contractacions indicades en l'encapçalament i s'ha optat per agrupar-les en un únic informe per donar compliment al principi de simplicitat administrativa.

La despesa associada a la contractació i la seva correcta distribució per anualitats ha de ser la següent:

Anualitats	Import adjudicació (amb IVA)	Import adjudicació modificació (amb IVA)	Diferència import redistribució (amb IVA)	Durada adjudicació informada al GEEC	Durada modificació Redistribució
2025	7.619,67 €	3.590,64 €	-4.029,03 €	3 mesos	1 mes i 12 dies
2026	30.478,69 €	30.478,69 €	0 €	12 mesos	12 mesos
2027	22.859,02 €	26.888,05 €	+ 4.029,03 €	9 mesos	10 mesos i 18 dies
TOTAL	**60.957,38 €**	**60.957,38 €**	**0,00 €**	**12 mesos**	**12 mesos**

2. CONCLUSIONS

En virtut del que s'ha exposat, i per tal de possibilitar l'ajustament del crèdit de les anualitats degut a l'endarreriment de l'inici de les contractació, qui signa aquest document informa favorablement per a que el secretari general, pugui resoldre com a òrgan de contractació per delegació de la Presidència, el següent:

1. Iniciar la modificació de l'expedient número PARLC-2025-80 corresponent a la contractació dels serveis de jardineria per al Palau del Parlament per a la redistribució de la despesa entre les anualitats, sense incrementar el preu de la contractació i mantenint inalterades la resta de condicions contractuals, amb l'obertura de la corresponent actuació contractual al GEEC.

2. Autoritzar als serveis administratius pertinents els reajustaments comptables corresponents en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT.

3. Notificar aquest acord al contractista atorgant-lo un termini d'audiència de 5 dies hàbils per a que doni la seva conformitat, si escau, a la modificació.

El coordinador de l'Oficina de Contractació

Tristan Llusà Meléndez

PARLAMENT DE CATALUNYA

INFORME JURÍDIC AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Núm. d'expedient:	PARLC-2025-80_MOD-1(GEEC)
Contractació	Serveis de jardineria per al Palau del Parlament
Objecte	Redistribució despesa
Procediment:	Obert simplificat

ANTECEDENTS

La contractació, promoguda pel departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat, que fou adjudicada per resolució de contractació del secretari general de data 21 d'octubre de 2025, actuant en virtut de la delegació de signatura feta per mitjà d'una resolució de la Presidència del Parlament de Catalunya del 15 de setembre de 2023 (BOPC 660/13-14, 20.09.2023), a PAU RIERA BOSCH va ser dissenyada amb una durada inicial de dos anys amb la possibilitat de prorrogar-se per dos anys més. En conseqüència, es va preveure i recollir en les dades del Gestor Electrònic dels Expedients de Contractació (GEEC) un inici d'execució del contracte amb data de l'1 d'octubre de 2025 que es perllongava fins el 30 de setembre de 2027 amb una distribució de la despesa lineal de les diferents anualitats per aquesta prestació de serveis.

No obstant, ateses les demores ocorregudes durant la licitació pel procediment obert simplificat, l'inici dels contracte va ser el 19 de novembre de 2025 i, en conseqüència, amb una data prevista de finalització del període inicial del 18 de novembre de 2027.

Per aquest motiu, i tenint en compte que els apunts comptables que genera la contractació només es poden reajustar per mitjà de modificacions contractuals, el 12 de desembre de 2025 es va iniciar, per resolució del secretari general actuant per delegació de la Presidència del Parlament, l'actuació contractual proposada per l'Oficina de contractació de modificació de l'expedient de contractació amb efectes econòmics de redistribució de la despesa sense increment de l'import d'adjudicació de la licitació atès que el Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC) no permet cap altra tramitació per al reajustament de les anualitats en contractes pluriennals ni fer aquesta redistribució amb l'adjudicació.

L'informe de necessitat de la modificació de data 11 de desembre de 2025 inclou el quadre amb la nova distribució de la despesa per anualitats. A més, el contractista PAU RIERA BOSCH, a qui se'l ha atorgat el preceptiu tràmit d'audiència, i no ha formulat oposició a fer la modificació per a la redistribució de les anualitats del contracte.

Pel que fa a la fiscalització de l'expedient de modificació, tenint en compte que la despesa no s'incrementa, Oïdoria de Comptes i Tresoreria no emet informe previ de fiscalització i s'ha limitat a la tramitació dels documents comptables de reajustament.

FONAMENTS DE DRET

Aquesta contractació té naturalesa administrativa i es regeix pel que disposen les seves clàusules; la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014 (LCSP) , i la resta de la legislació en matèria de contractació administrativa aplicable a la Generalitat de Catalunya, a manca de la qual s'han d'aplicar les normes de dret privat vigents a Catalunya.

L'article 96 del Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques regula, pel que fa al reajustament de les anualitats pels casos d'endarreriment en l'inici de l'execució dels contractes pluriennals, que l'òrgan de contractació ha d'acordar-les, sempre que els romanents de crèdit aplicables ho permetin amb la conformitat dels contractistes i un informe de la Intervenció, Oïdoria de Comptes pel que fa al Parlament de Catalunya.

No obstant, tenint en compte els motius exposats relatius al Gestor de l'expedient electrònic, el reajustament de les anualitats ha de seguir el procediment de tramitació de les modificacions contractuals. La LCSP regula la modificació dels contractes en el llibre segon, títol I, capítol I, amb el títol "les actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques", i la subsecció quarta hi dedica a la modificació dels contractes els articles 203 al 207.

D'acord amb l'article 152.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya en relació amb l'article 159 de la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014 (LCSP) correspon al president del Parlament la competència com a òrgan de contractació.

CONCLUSIÓ

Per l'exposat, i tenint en compte la delegació efectuada per mitjà d'una resolució de la Presidència del Parlament de Catalunya del 15 de setembre de 2023 (BOPC 660/13-14, 20.09.2023), qui subscriu informa favorablement i considera que es pot elevar al secretari general l'aprovació de l'actuació contractual de modificació per a la redistribució econòmica dels apunts comptables, sense incrementar-ne el preu i romanent inalterades la resta de condicions contractuals.

1. Modificar els contracte dels serveis de jardineria per al Palau del Parlament (PARLC-2025-80-MOD-1) assumint les motivacions expressades en l'informe de l'11 de desembre de 2025 per a la redistribució econòmica de la despesa sense incrementar-ne el preu i romanent inalterades la resta de condicions contractuals.

2. Aprovar la nova distribució de la despesa per les anualitats d'acord amb la modificació, de la manera següent:

Anualitats	Import adjudicació (amb IVA)	Import adjudicació modificació (amb IVA)	Diferència import redistribució (amb IVA)	Durada adjudicació informada al GEEC	Durada modificació Redistribució
2025	7.619,67 €	3.590,64 €	-4.029,03 €	3 mesos	1 mes i 12 dies
2026	30.478,69 €	30.478,69 €	0 €	12 mesos	12 mesos
2027	22.859,02 €	26.888,05 €	+ 4.029,03 €	9 mesos	10 mesos i 18 dies
TOTAL	**60.957,38 €**	**60.957,38 €**	**0,00 €**	**24 mesos**	**24 mesos**

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient haurà d'ésser presentat a la pròxima Mesa Ampliada.

3. Autoritzar els serveis administratius pertinents a ajustar els documents comptables de cada lot en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT i a comptabilitzar en el dit sistema el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades, que s'haurà d'efectuar un cop els serveis administratius competents certifiquin la prestació efectiva de l'objecte contractual.

4. Notificar aquest acord a PAU RIERA BOSCH i requerir-lo a formalitzar la modificació del contracte segons correspongui en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquest acord.

5. Publicar la modificació contractual del contracte en el perfil de contractant del Parlament, en el termini de cinc dies naturals a comptar de la data de la seva formalització.

El lletrat dels serveis jurídics

Ramon Torrents i Munt

PARLAMENT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ 53/2025 DEL SECRETARI GENERAL PER DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT, PER LA QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Núm. d'expedient:	PARLC-2025-80_MOD-1(GEEC)
Contractació	Serveis de jardineria per al Palau del Parlament
Objecte	Redistribució despesa
Procediment:	Obert simplificat

Atès el que estableixen l'article 152.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i l'article 159 de la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014 (LCSP), i vist l'informe jurídic dels Serveis Jurídics, en virtut de la delegació de signatura feta per mitjà d'una resolució de la Presidència del Parlament de Catalunya del 15 de setembre de 2023 (BOPC 660/13-14, 20.09.2023)

RESOLC:

1.Modificar els contracte dels serveis de jardineria per al Palau del Parlament (PARLC-2025-80-MOD-1) assumint les motivacions expressades en l'informe de l'11 de desembre de 2025 per a la redistribució econòmica de la despesa sense incrementar-ne el preu i romanent inalterades la resta de condicions contractuals.

2. Aprovar la nova distribució de la despesa per les anualitats d'acord amb la modificació, de la manera següent:

Anualitats	Import adjudicació (amb IVA)	Import adjudicació modificació (amb IVA)	Diferència import redistribució (amb IVA)	Durada adjudicació informada al GEEC	Durada modificació Redistribució
2025	7.619,67 €	3.590,64 €	-4.029,03 €	3 mesos	1 mes i 12 dies
2026	30.478,69 €	30.478,69 €	0 €	12 mesos	12 mesos
2027	22.859,02 €	26.888,05 €	+ 4.029,03 €	9 mesos	10 mesos i 18 dies
TOTAL	**60.957,38 €**	**60.957,38 €**	**0,00 €**	**24 mesos**	**24 mesos**

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient haurà d'ésser presentat a la pròxima Mesa Ampliada.

3. Autoritzar els serveis administratius pertinents a ajustar els documents comptables de cada lot en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT i a comptabilitzar en el dit sistema

el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades, que s'haurà d'efectuar un cop els serveis administratius competents certifiquin la prestació efectiva de l'objecte contractual.

4. Notificar aquest acord a PAU RIERA BOSCH i requerir-lo a formalitzar la modificació del contracte segons correspongui en el termini de cinc dies hàbils, a comptar de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquest acord.

5. Publicar la modificació contractual del contracte en el perfil de contractant del Parlament, en el termini de cinc dies naturals a comptar de la data de la seva formalització.

El secretari general

Albert Capelleras González

DOCUMENT DE CONFORMITAT

Jo, **Pau Riera Bosch amb DNI** [redacted], com a adjudicatari del contracte amb un número **d'Expedient PARLC-2025-80 (GEEC)** de Serveis de jardineria per al Palau del Parlament, **accepto la modificació**.

Atentament,

Pau Riera Bosch

PARLAMENT DE CATALUNYA

FORMALITZACIÓ DE LA MODIFICACIO DE CONTRACTE

Informació sobre l'expedient	
Número d'expedient:	PARLC-2025-80-1_MOD 1 (GEEC)
Contractació:	Serveis de jardineria per al Palau del Parlament
Objecte:	Redistribució de la despesa

REUNITS

D'una banda, Albert Capelleras González, secretari general del Parlament de Catalunya, nomenat per la Mesa del Parlament en la sessió del 4 de setembre de 2023, de conformitat amb el que estableix l'article 3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (BOPC 651/13-14, 5.09.2023), que actua en virtut de la delegació de signatura feta per mitjà d'una resolució de la Presidència del Parlament de Catalunya del 15 de setembre de 2023 (BOPC 660/13-14, 20.09.2023).

I de l'altra, PAU RIERA BOSCH amb DNI [redacted] tal com ha quedat degudament acreditat de conformitat amb la informació existent en l'expedient del qual deriva aquest contracte.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a aquest acte i

MANIFESTEN:

1. Que el secretari general, actuant en virtut de la delegació de signatura feta per mitjà d'una resolució de la Presidència del Parlament de Catalunya del 15 de setembre de 2023 (BOPC 660/13-14, 20.09.2023), va resoldre, en data 21 d'octubre de 2025, adjudicar, pel procediment obert simplificat, mitjançant la resolució de contractació núm. 39/2025, el contracte dels serveis de jardineria per al Palau del Parlament per al Parlament de Catalunya a PAU RIERA BOSCH que va presentar l'oferta més avantatjosa, una vegada aplicats els criteris d'adjudicació que estableix el PCA, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació del 29 de setembre de 2025.

2. Que aquesta contractació va ser dissenyada per una durada inicial de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-se anualment per dos any més com a màxim. En conseqüència, es va preveure i recollir en les dades del Gestor Electrònic dels Expedients de Contractació (GEEC) una previsió d'inici a data de l'1 d'octubre de 2025 que es perllongava fins el 30 de novembre de 2027 i amb una distribució lineal de les diferents anualitats per aquesta prestació de serveis.

3. Que ateses les demores ocorregudes durant la licitació l'inici del contracte va tenir lloc el 19 de novembre de 2025 i, per aquest motiu, es va iniciar, per resolució de contractació 50/2025 del secretari general del Parlament de data 12 de desembre de 2025, l'actuació contractual de modificació de l'expedient de contractació per a la redistribució econòmica de

la despesa sense incrementar-ne el preu i romanent inalterades la resta de condicions contractuals

4. Que en data 12 de desembre de 2025 es va atorgar tràmit d'audiència al contractista PAU RIERA BOSCH, i aquest, d'acord amb la resposta efectuada en data de 16 de desembre de 2025, no s'ha oposat a la modificació

5. Que la despesa associada a la contractació i la seva distribució per anualitats ha de ser la següent:

Anualitats	Import adjudicació (amb IVA)	Import adjudicació modificació (amb IVA)	Diferència import redistribució (amb IVA)	Durada adjudicació informada al GEEC	Durada modificació Redistribució
2025	7.619,67 €	3.590,64 €	-4.029,03 €	3 mesos	1 mes i 12 dies
2026	30.478,69 €	30.478,69 €	0 €	12 mesos	12 mesos
2027	22.859,02 €	26.888,05 €	+ 4.029,03 €	9 mesos	10 mesos i 18 dies
TOTAL	**60.957,38 €**	**60.957,38 €**	**0,00 €**	**24 mesos**	**24 mesos**

6. Que el secretari general del Parlament, en data 17 de desembre de 2025, actuant per delegació de la Presidència del Parlament, un cop vist l'informe justificatiu sobre la modificació del contracte ha resolt :

«1.Modificar els contracte dels serveis de jardineria per al Palau del Parlament (PARLC-2025-80-MOD-1) assumint les motivacions expressades en l'informe de l'11 de desembre de 2025 per a la redistribució econòmica de la despesa sense incrementar-ne el preu i romanent inalterades la resta de condicions contractuals.

2. Aprovar la nova distribució de la despesa per les anualitats d'acord amb la modificació, de la manera següent:

Anualitats	*Import adjudicació (amb IVA)*	*Import adjudicació modificació (amb IVA)*	*Diferència import redistribució (amb IVA)*	*Durada adjudicació informada al GEEC*	*Durada modificació Redistribució*
2025	*7.619,67 €*	*3.590,64 €*	*-4.029,03 €*	*3 mesos*	*1 mes i 12 dies*
2026	*30.478,69 €*	*30.478,69 €*	*0 €*	*12 mesos*	*12 mesos*
2027	*22.859,02 €*	*26.888,05 €*	*+ 4.029,03 €*	*9 mesos*	*10 mesos i 18 dies*
TOTAL	*60.957,38 €*	*60.957,38 €*	*0,00 €*	*24 mesos*	*24 mesos*

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient haurà d'ésser presentat a la pròxima Mesa Ampliada.

3. Autoritzar els serveis administratius pertinents a ajustar els documents comptables de cada lot en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT i a comptabilitzar en el dit sistema el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades, que s'haurà d'efectuar un cop els serveis administratius competents certifiquin la prestació efectiva de l'objecte contractual.

4. Notificar aquest acord a PAU RIERA BOSCH i requerir-lo a formalitzar la modificació del contracte segons correspongui en el termini de cinc dies hàbils, a comptar de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquest acord.

5. Publicar la modificació contractual del contracte en el perfil de contractant del Parlament, en el termini de cinc dies naturals a comptar de la data de la seva formalització.»

7. Que atès que no s'incrementa la despesa no resulta necessària l'ampliació de la garantia del contracte.

PACTES:

1. Objecte de la modificació

Es modifica el contracte per redistribució econòmica de la despesa entre les anualitats previstes sense incrementar-ne el preu.

2. Supervivència de la resta de pactes

La resta de pactes de la contractació dels serveis de jardineria per al Palau del Parlament (expedient PARLC-2025-80) resten inalterats.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest document, les dues parts signen aquest document restant formalitzada la modificació del dit contracte.

Albert Capelleras González

Pau Riera Bosch