



INFORME SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE

Informació sobre l'expedient

Contractació:	Contracte de les obres de manteniment i reparació de l'edifici del Palau del Parlament de Catalunya
Número d'expedient:	610-00001/11

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l'1 de desembre de 2015, va aprovar l'expedient de contractació esmentat en l'encapçalament, per a una durada inicial de vint-i-quatre mesos, amb la possibilitat de prorrogar-se per una o dues anualitats més.

Informació sobre el contracte

Data d'adjudicació:	5 d'abril de 2016
Adjudicatari:	Eurocatalana Obres i Serveis, SL i Constència 3, SL Unió Temporal d'Empreses Llei 18/1982, de 26 de maig, abreviadament "UTE MANTENIMENT PARLAMENT DE CATALUNYA"
Data de la signatura i inici d'execució del contracte:	8 d'abril de 2016
Durada del contracte (24 mesos):	del 8 d'abril de 2016 al 7 d'abril de 2018

El Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat considera que el servei prestat fins ara per l'empresa és correcta i valora favorablement realitzar una primera pròrroga.

Informació sobre la pròrroga recomanada

Durada:	1 any
Període proposat per a la pròrroga:	8 d'abril de 2018 al 7 d'abril de 2019

La despesa corresponent als dotze mesos de pròrroga proposada és la següent:



PARLAMENT DE CATALUNYA

Concepte	Import sense IVA	IVA (21%)	TOTAL
Capítol 1. Cost de les obres de manteniment de l'edifici	180.000,00 €	37.800,00 €	217.800,00 €
Capítol 2. Quantia econòmica per a material i altres actuacions puntuals	175.000,00 €	36.750,00 €	211.750,00 €
TOTAL	355.000,00 €	74.550,00 €	429.550,00 €

Atès que la realització del capítol 2 no es pot determinar anticipadament, l'import que se li atorga és màxim, de manera que aquesta partida pot ésser utilitzada en part o en la seva totalitat, sense que representi cap compromís per al Parlament haver-la d'abonar en la seva totalitat.

Aquest import es distribueix de la manera següent entre els anys 2018 i 2019:

Any	Import sense IVA	21% d'IVA	TOTAL
2018 (8 mesos i 23 dies)	259.347,19 €	54.462,91 €	313.810,10 €
2019 (3 mesos i 7 dies)	95.652,81 €	20.087,09 €	115.739,90 €
TOTAL	355.000,00 €	74.550,00 €	429.550,00 €

Des del punt de vista jurídic, la pròrroga està prevista tant en la normativa de contractació pública com en el plec de clàusules administratives i en el contracte mateix. És pertinent esmentar els preceptes i els punts en què es troba recollida la possibilitat de pròrroga:

Informació jurídica sobre la pròrroga

Text refós de la Llei de contractes del sector públic: article 23.2

Plec de clàusules administratives: clàusula 13.2

Contracte: pacte tercer, apartat 2

Aquest document és una còpia idèntica a l'original signat.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Per això, dels antecedents descrits, es deriva que no hi ha cap impediment legal perquè la Mesa del Parlament, en la seva condició d'òrgan de contractació, acordi de prorrogar el dit contracte en els termes sol·licitats.

D'acord amb el punt 1.1 de l'article 159.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest informe s'ha de publicar en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i en el Portal de la Transparència del Parlament de Catalunya, perquè és l'informe que justifica l'adequació de la pròrroga a la finalitat del contracte.

En virtut del que s'ha assenyalat, els sotassignats consideren que, un cop Oïdoria de Comptes i Tresoreria confirmi l'existència de crèdit per afrontar les obligacions derivades del contracte que ara es vol prorrogar, la Mesa del Parlament pot acordar la pròrroga del contracte esmentat en l'encapçalament per al període proposat.

Palau del Parlament, 5 de març de 2018

Maria Beascoa i Amat
Coordinadora dels Serveis
d'Infraestructures, Equipaments
i Seguretat

Ferran Domínguez García
Lletrat