



INFORME JURÍDIC FAVORABLE AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Informació sobre l'expedient

Núm. d'expedient:	PARLC-2024-103 (GEEC)	615-00032/13 (SIAP)
Contractació:	Serveis de producció i realització de televisió	

ANTECEDENTS

Atès que per una banda, el contracte va iniciar la seva execució l'1 de febrer de 2025, quan la previsió era que comencés l'1 de desembre de 2024, i per l'altra, l'informe emès pel cap del Departament de Comunicació i responsable de contracte de data 18 de juny de 2025 informant de la necessitat d'unir els capítols econòmics màxims i estimatius 2 i 3 en un únic capítol comú de despeses variables de personal addicional, sense incrementar-ne el crèdit es va iniciar, per Acord de la Mesa del Parlament, de 25 de juny de 2025, l'actuació contractual de modificació de l'expedient de contractació amb efectes econòmics de redistribució (mantenint l'import total del preu del contracte).

Aquesta tramitació per al reajustament de les anualitats inicialment previstes respon a que, d'acord amb les consultes efectuades a la Secretaria tècnica de la JCCA per part dels experts GEEC del Parlament, i tenint en compte que el Gestor electrònic no permet cap altre tramitació per dur a terme el referit reajustament de les anualitats en contractacions pluriennals, l'actuació de modificació contractual és la única que permet ajustar l'expedient GEEC a les noves dates d'inici i de finalització de la contractació per adequar-les a l'eina comptable GECAT.

Per aquest motiu, l'informe de necessitat de la modificació del coordinador de l'Oficina de Contractació del Parlament, de data del 18 de juny de 2025, inclou el quadre amb la nova distribució per anualitats de la despesa. A més, l'empresa contractista NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU., a qui se li ha atorgat el preceptiu tràmit d'audiència, no s'ha oposat a la tramitació de la modificació per a la redistribució de les anualitats del contracte.

Pel que fa a la fiscalització prèvia de l'expedient de modificació, tenint en compte que la despesa no s'incrementa, Oidoria de Comptes i Tresoreria no ha emès informe previ de fiscalització i s'ha de limitar a la tramitació de la redistribució a través dels documents comptables.

FONAMENTS DE DRET

Aquesta contractació té naturalesa administrativa i es regeix pel que disposen les seves clàusules; la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014 (LCSP) i la resta de la legislació en matèria de contractació administrativa aplicable, a manca de la qual s'han d'aplicar les normes de dret privat vigents a Catalunya.



PARLAMENT DE CATALUNYA

L'article 96 del Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques regula, pel que fa al reajustament de les anualitats estableix, pels casos d'endarreriment en l'inici de l'execució dels contractes pluriennals, que l'òrgan de contractació ha d'acordar-les, sempre que els romanents de crèdit aplicables ho permetin amb la conformitat del contractista i un informe de la Intervenció, Oidoria de Comptes pel que fa al parlament de Catalunya.

No obstant, tenint en compte els motius exposats relatius al Gestor de l'expedient electrònic, el reajustament de les anualitats ha de seguir el procediment de tramitació de els modificacions contractuals. La LCSP regula la modificació dels contractes en el llibre segon, títol I, capítol I, amb el títol "les actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques", i la subsecció quarta hi dedica a la modificació dels contractes els articles 203 al 207.

D'acord amb l'article 152.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya la Mesa del Parlament, en la seva condició d'òrgan de contractació pot aprovar la modificació del contracte.

S'entén innecessari encarregar una valoració jurídica de la modificació a un lletrat o lletrada dels serveis jurídics del Parlament atès que, com s'ha exposat, es tracta d'una redistribució d'importos sense variar el preu.

CONCLUSIÓ

Per l'exposat, qui subscriu informa favorablement i es considera que es pot elevar a la Mesa del Parlament l'aprovació definitiva de l'actuació contractual de modificació per a la redistribució econòmica de l'apunt comptable i unificació dels capítols 2 i 3 en un d'únic, restant inalterades la resta de condicions contractuals.

El coordinador de l'Oficina de Contractació

Tristan Llusà Meléndez



PARLAMENT DE CATALUNYA

ALBERT CAPELLERAS GONZÁLEZ, secretari general del Parlament de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en l'acta de la reunió de la Mesa del Parlament tinguda el 8 de juliol de 2025, consta, literalment, el text següent:

« Contractació dels serveis de producció i realització de televisió (expedient núm. PARLC-2024-103 GEEC - 615-00032/13 SIAP)

La Mesa del Parlament, un cop Oidoria de Comptes i Tresoreria n'ha tramitat els documents comptables de reajustament i vistos l'informe del cap del Departament de Comunicacions i l'informe del coordinador de l'Oficina de Contractació, acorda:

1. Aprovar l'expedient de modificació del contracte dels serveis de producció i realització de televisió, PARLC-2024-103 per a la redistribució de la despesa amb una anualitat sobrevinguda sense incrementar el preu:

Any	Import adjudicació (sense IVA)	Import adjudicació redistribució (sense IVA)	Diferència redistribució (sense IVA)	Durada adjudicació	Durada modificació
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 mes	0 mesos
2025	661.221,71 €	580.507,17 €	- 80.714,54 €	12 mesos	11 mesos
2026	661.221,71 €	633.280,54 €	- 27.941,17 €	12 mesos	12 mesos
2027	577.398,21 €	633.280,54 €	+ 55.882,33 €	11 mesos	12 mesos
2028	-----	52.773,38 €	+ 52.773,38 €	0 mesos	1 mes
TOTAL	1.899.841,63 € €	1.899.841,63 €	0,00 €	36 mesos	36 mesos

2. Unir els capítols econòmics màxims i estimatius 2 i 3 en un únic capítol comú de despeses variables de personal addicional, sense incrementar-ne el crèdit.

3. Autoritzar als serveis administratius pertinents els reajustaments comptables corresponents en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT.

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquests expedients hauran d'ésser presentats a la pròxima Mesa Ampliada.

4. Notificar aquest acord a l'empresa contractista indicant-hi els recursos que poden interposar d'acord amb la LCSP, i requerir-los que formalitzin la modificació del contracte, sense increment de la garantia, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de rebre la notificació d'aquest acord .

5. Publicar la modificació del contracte juntament amb la corresponent documentació en el perfil de contractant en un termini no superior a cinc dies a comptar de la data d'aprovació de la modificació, i també en el diari oficial de la Unió Europea (DOUE), si escau, i al Portal de la Transparència.»

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

VICTÒRIA PIANY ROVIRA, amb DNI 37.670.784G, en qualitat de representant persona física de l'administrador únic de l'empresa **New Media Audiovisual SLU**, amb CIF **B65977357**, en relació amb l'expedient Serveis de producció i realització de televisió, Núm. d'expedient: PARLC-2024-103 (GEEC) 615-00032/13 (SIAP),

DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que no manifesta oposició a la modificació del contracte en el sentit de redistribuir la despesa entre les anualitats previstes, sense que això suposi un increment del preu de la contractació ni alteri la resta de condicions contractuals establertes.

A Barcelona, 27 de juny de 2025

37670784G MARIA
VICTORIA PIANY
(

Firmado digitalmente por
MARIA
VICTORIA PIANY (R:
Fecha: 2025.06.30 14:14:05
+02'00'