



**INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT D'UNIFICAR ELS CAPÍTOLS
ECONÒMICS 2 I 3 DE LA CONTRACTACIÓ RELATIVA ALS SERVEIS DE
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ DE TELEVISIÓ**

Contractació:	Serveis de producció i realització de televisió	
Núm. d'expedient:	PARLC-2024-103 (GEEC)	615-00032/13 (SIAP)
Procediment:	Obert harmonitzat	
Unitat promotora:	Departament de Comunicació	

La despesa econòmica de l'actual contracte relatiu als serveis de producció i realització de televisió, iniciat el dia 1 de febrer de 2025, està estructurat de la manera següent:

- Capítol 1. Despeses fixes relatives als costos salarials del personal tècnic que presta els seus serveis diàriament a les instal·lacions del Parlament (un coordinador del servei, tres tècnics d'explotació del control central i dues persones per a la creació de continguts).
- Capítol 2. Despeses variables relatives als costos salarials del personal que conforma els equips de producció del Ple (formats per un realitzador-mesclador, un operador de colorimetria, un operador de càmera i un operador de grafisme), els equips de producció d'altres òrgans parlamentaris, actes públics i conferències de premsa (formats per un realitzador-mesclador i un operador de càmera) i els equips per als serveis d'assistència ENG (formats per un redactor i un operador de càmera).
- Capítol 3. Despeses variables relatives als costos salarials del personal addicional de reforç que, amb la mateixa finalitat que en el capítol 2, es destinen a la producció. Aquest capítol preveu les sis necessitats de personal addicional més habituals: cost per hora del personal de producció que assisteix a reunions de preproducció, cost per hora per a un mezclador de vídeo, cost per hora per a un tècnic de so, cost per hora per a un ajudant de so, cost per hora per a un operador de càmera i cost per hora per a un operador de grafisme.
- Capítol 4. Despeses variables relatives als costos de lloguer de material audiovisual i de personal associat.

Tenint en compte la imprevisibilitat de les prestacions, els capítols 2, 3 i 4 es configuren com a bosses econòmiques que poden haver-se d'utilitzar o no en funció de les necessitats de cobertura audiovisual que pugui tenir el Parlament i no comporten un compromís de despesa.

En el decurs d'aquests primers mesos de contracte les necessitats de producció han obligat a assumir un ritme de despesa superior al previst per al capítol 3. Aquest fet és degut a que una part important de les produccions dutes a terme durant aquest període han requerit la presència de personal addicional de reforç, en especial relacionades amb la sonorització i amb l'operació de càmeres.

És per aquest motiu, i atès que els capítols 2 i 3 tenen la mateixa finalitat (assumir les despeses relatives als costos salarials del personal associat a la producció del Ple i d'altres òrgans parlamentaris, actes públics i conferències de premsa), que per tal d'optimitzar l'execució i racionalitzar la despesa es proposa unificar ambdós capítols.



**INFORME EN RELACIÓ A LA NECESSITAT D'UNA ACTUACIÓ CONTRACTUAL
DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER AJUSTAMENT COMPTABLE
D'ANUALITATS I UNIFICACIÓ DELS CAPÍTOLS ECONÒMICS 2 I 3**

Contractació:	Serveis de producció i realització de televisió	
Núm. d'expedient:	PARLC-2024-103 (GEEC)	615-00032/13 (SIAP)
Procediment:	Obert harmonitzat	
Unitat promotora:	Departament de Comunicació	

ANTECEDENTS

Per donar cobertura als serveis de producció i realització televisiva, el Parlament du a terme la licitació dels serveis de manera recurrent per manca de mitjans propis. L'anterior contractació, prèvia a l'actual, preparada per a tenir una durada inicial de tres anys amb la possibilitat de prorrogar-se fins a un màxim de dos anys més, va ser adjudicada a l'empresa NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU i objecte de pròrroga fins el 30 de novembre de 2024, data en que s'extingia el contracte.

Els serveis corresponents del Parlament van iniciar els treballs de tramitació d'un nou expedient de contractació amb la finalitat de donar continuïtat al servei de producció i realització de televisió del Parlament de Catalunya i, en conseqüència, en la sessió de la Mesa del Parlament, de data 23 de juliol de 2024, s'acordà l'aprovació de l'expedient i l'obertura del procediment licitatori del servei de producció i realització de televisió del Parlament de Catalunya mitjançant un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (expedient núm. PARLC-2024-103 GEEC - 615-00032/13 SIAP) d'acord amb l'informe de necessitats, l'informe jurídic i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen la contractació. El corresponent anunci de licitació es va publicar al DOUE i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat el 25 de juliol de 2024.

Un cop transcorregut el termini de presentació d'ofertes i admeses a la licitació les dues empreses que s'hi van presentar, la mesa de contractació va detectar que l'empresa primera classificada, NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU, havia presentat una oferta presumptament desproporcionada o amb valors anormals i, en conseqüència, se li va requerir perquè la justificqués d'acord amb el procediment de l'article 149 de la LCSP acceptant-se les explicacions rebudes, una vegada van ser informades per part dels serveis tècnics corresponents. Posteriorment, i una vegada acceptada per la Mesa del Parlament, en la seva sessió de 22 d'octubre de 2024, la proposta de classificació feta per la mesa de contractació, des de l'Oficina de Contractació es va requerir a l'empresa primera classificada que presentés la documentació preceptiva prèvia a l'adjudicació del contracte relativa a la seva capacitat, aptitud i solvència. Un cop rebuda i analitzada la documentació, la mesa de contractació, va acordar requerir a l'esmentada empresa un aclariment de part de la documentació presentada, relativa als professionals adscrits al contracte, i li va atorgar un termini de tres dies per presentar-lo.

Aquests incidents, propis de licitacions complexes que a més tenen associada la subrogació del personal, van demorar el calendari de la licitació de tal manera que l'inici de la nova



contractació va tenir lloc, de manera efectiva, el dia 1 de febrer de 2025, dos mesos més tard del previst originant la necessitat d'exercir la prerrogativa d'una pròrroga excepcional del servei del contracte anterior, a l'empara de la Llei de contractes i amb la finalitat de donar continuïtat al servei aprovada per la Mesa del Parlament en la sessió de data 26 de novembre de 2024.

Amb el nou contracte pluriennal en execució, aquest endarreriment en l'inici de suposa la necessitat de vehicular una **redistribució de les anualitats de la despesa que no comporta, en cap cas, un increment o decrement del preu dels contractes ni altera cap altre circumstància contractual** i que té com a finalitat la d'ajustar la durada amb la incorporació d'una anualitat sobrevinguda i la dotació de major crèdit per aquesta darrera anualitat del contractes provinent del primer exercici previst.

El Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC), eina corporativa amb la què es tramita tota la contractació del Parlament no contempla, de moment, la possibilitat de fer un reajustament d'anualitats merament comptable i la distribució de la despesa de l'adjudicació cal fer-la en base a la previsió i reserva comptable feta durant la licitació.

Aquesta particularitat tècnica del programa GEEC motivada per la seva integració amb el sistema comptable GECAT implica que el reajustament de la distribució de la despesa que suposa la variació de l'inici d'execució dels contractes pluriennals només sigui possible tramitar-la electrònicament mitjançant l'obertura d'una actuació contractual de "modificació del contracte" a través de l'eina GEEC amb la tramitació d'un procediment que inclou les següents fases:

1. Elevació a la Mesa del Parlament d'un informe-proposta de necessitat de l'inici de la modificació de les dates d'execució i, consegüentment, de la distribució de la despesa durant els anys de la contractació.
2. Aprovació d'inici de les actuacions contractals de modificació per part de l'òrgan de contractació.
3. Tràmit d'audiència al contractista.
4. Elevació a la Mesa del Parlament d'un informe jurídic i d'un altre informe de fiscalització prèvia proposant a la Mesa l'aprovació de la modificació.
5. Aprovació de la modificació per part de l'òrgan de contractació.
6. Formalització de la modificació del contracte, signada per l'adjudicatari i el Parlament
7. Publicació de la modificació al perfil del contractant i al portal de transparència

Per tant, els reajustaments d'anualitats en contractacions pluriennals són necessaris per a dotar de crèdit la darrera anualitat amb el crèdit provinent de l'excés del primer exercici previst i, per tant, l'actuació contractual es pot fer durant tot l'exercici pressupostari del 2025 sense altra limitació o concreció de calendari.

Per al reajustament d'anualitats per motiu de l'endarreriment de l'inici d'execució del contracte respecte del que preveïen els plecs, l'article 96 del Reglament general estatal de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, estableix una aprovació per part de l'òrgan de contractació, amb audiència prèvia al contractista incorporant un informe d'intervenció. No obstant, com s'ha anat exposant, el Gestor electrònic d'expedients de contractació no té preparada una tramitació



PARLAMENT DE CATALUNYA

específica de reajustament d'acord amb aquesta regulació i a més, en les converses mantingudes amb la secretaria tència de la Junta Consultiva de Contractació al respecte, no hi ha previsió que l'eina incorpori a curt termini aquesta facultat. Per tant, és necessari iniciar la modificació contractual per al reajustament de la despesa entre les anualitats de la contractació indicada en l'encapçalament.

El detall de la modificació prevista per al contracte dels serveis de televisió sense increment ni decrement de la despesa d'adjudicació és el següent tenint en compte la diferència entre ls imports que es van haver d'informar al GEEC i la distribució de la despesa que cal tenir en compte:

Any	Import adjudicació (sense IVA)	Import adjudicació redistribució (sense IVA)	Diferència redistribució (sense IVA)	Durada adjudicació	Durada modificació
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 mes	0 mesos
2025	661.221,71 €	580.507,17 €	- 80.714,54 €	12 mesos	11 mesos
2026	661.221,71 €	633.280,54 €	- 27.941,17 €	12 mesos	12 mesos
2027	577.398,21 €	633.280,54 €	+ 55.882,33 €	11 mesos	12 mesos
2028	-----	52.773,38 €	+ 52.773,38 €	0 mesos	1 mes
TOTAL	1.899.841,63 € €	1.899.841,63 €	0,00 €	36 mesos	36 mesos

A més d'aquests ajustaments, d'acord amb el responsable del contracte i cap del Departament de Comunicació, de 18 de juny de 2025, tenint en compte la imprevisibilitat de les prestacions a contractar, els capítols 2, 3 i 4 del pressupost base de la licitació del contracte es van configurar com a bosses econòmiques que poden haver-se d'utilitzar o no en funció de les necessitats de cobertura audiovisual que pugui tenir el Parlament, no comporten un compromís de despesa i per aquest motiu es consideren d'import màxim i estimatiu. El dit responsable exposa que, després dels primers mesos d'execució del contracte, en els que les necessitats de producció han obligat a assumir un ritme de despesa superior al previst, és necessari unir ambdós capítols 2 i 3 corresponents en un capítol econòmic comú relatiu a les despeses variables relatives als costos salarials del personal.

CONCLUSIONS

En virtut del que s'ha exposat, per tal de possibilitar l'ajustament del crèdit amb una anualitat sobrevinguda i la unió dels capítols de despeses variables de personal que demanda el responsable del contracte, qui signa informa favorablement elevar a la Mesa del Parlament, com a òrgan de contractació, la següent proposta d'acords:

1. Iniciar la modificació de l'expedient de contractació dels serveis de producció i realització de televisió, PARLC-2024-103 per a la redistribució de la despesa amb una anualitat sobrevinguda sense incrementar el preu de la contractació amb l'obertura de les corresponents actuacions contractuals al GEEC.
2. Unir els capítols econòmics màxims i estimatius 2 i 3 en un únic capítol comú de despeses variables de personal addicional, sense incrementar-ne el crèdit.



PARLAMENT DE CATALUNYA

3. Autoritzar als serveis administratius pertinents els reajustaments comptables corresponents en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT.
4. Notificar aquest acord a l'empresa contractista atorgant-li un termini d'audiència de 5 dies hàbils per a que doni la seva conformitat, si escau, a les modificacions.

Tristan Llusà Meléndez

Coordinador de l'Oficina de Contractació



INFORME JURÍDIC FAVORABLE AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Informació sobre l'expedient

Núm. d'expedient:	PARLC-2024-103 (GEEC)	615-00032/13 (SIAP)
Contractació:	Serveis de producció i realització de televisió	

ANTECEDENTS

Atès que per una banda, el contracte va iniciar la seva execució l'1 de febrer de 2025, quan la previsió era que comencés l'1 de desembre de 2024, i per l'altra, l'informe emès pel cap del Departament de Comunicació i responsable de contracte de data 18 de juny de 2025 informant de la necessitat d'unir els capítols econòmics màxims i estimatius 2 i 3 en un únic capítol comú de despeses variables de personal addicional, sense incrementar-ne el crèdit es va iniciar, per Acord de la Mesa del Parlament, de 25 de juny de 2025, l'actuació contractual de modificació de l'expedient de contractació amb efectes econòmics de redistribució (mantenint l'import total del preu del contracte).

Aquesta tramitació per al reajustament de les anualitats inicialment previstes respon a que, d'acord amb les consultes efectuades a la Secretaria tècnica de la JCCA per part dels experts GEEC del Parlament, i tenint en compte que el Gestor electrònic no permet cap altre tramitació per dur a terme el referit reajustament de les anualitats en contractacions pluriennals, l'actuació de modificació contractual és la única que permet ajustar l'expedient GEEC a les noves dates d'inici i de finalització de la contractació per adequar-les a l'eina comptable GECAT.

Per aquest motiu, l'informe de necessitat de la modificació del coordinador de l'Oficina de Contractació del Parlament, de data del 18 de juny de 2025, inclou el quadre amb la nova distribució per anualitats de la despesa. A més, l'empresa contractista NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU., a qui se li ha atorgat el preceptiu tràmit d'audiència, no s'ha oposat a la tramitació de la modificació per a la redistribució de les anualitats del contracte.

Pel que fa a la fiscalització prèvia de l'expedient de modificació, tenint en compte que la despesa no s'incrementa, Oidoria de Comptes i Tresoreria no ha emès informe previ de fiscalització i s'ha de limitar a la tramitació de la redistribució a través dels documents comptables.

FONAMENTS DE DRET

Aquesta contractació té naturalesa administrativa i es regeix pel que disposen les seves clàusules; la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014 (LCSP) i la resta de la legislació en matèria de contractació administrativa aplicable, a manca de la qual s'han d'aplicar les normes de dret privat vigents a Catalunya.



PARLAMENT DE CATALUNYA

L'article 96 del Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques regula, pel que fa al reajustament de les anualitats estableix, pels casos d'endarreriment en l'inici de l'execució dels contractes pluriennals, que l'òrgan de contractació ha d'acordar-les, sempre que els romanents de crèdit aplicables ho permetin amb la conformitat del contractista i un informe de la Intervenció, Oidoria de Comptes pel que fa al parlament de Catalunya.

No obstant, tenint en compte els motius exposats relatius al Gestor de l'expedient electrònic, el reajustament de les anualitats ha de seguir el procediment de tramitació de els modificacions contractuals. La LCSP regula la modificació dels contractes en el llibre segon, títol I, capítol I, amb el títol "les actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques", i la subsecció quarta hi dedica a la modificació dels contractes els articles 203 al 207.

D'acord amb l'article 152.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya la Mesa del Parlament, en la seva condició d'òrgan de contractació pot aprovar la modificació del contracte.

S'entén innecessari encarregar una valoració jurídica de la modificació a un lletrat o lletrada dels serveis jurídics del Parlament atès que, com s'ha exposat, es tracta d'una redistribució d'importos sense variar el preu.

CONCLUSIÓ

Per l'exposat, qui subscriu informa favorablement i es considera que es pot elevar a la Mesa del Parlament l'aprovació definitiva de l'actuació contractual de modificació per a la redistribució econòmica de l'apunt comptable i unificació dels capítols 2 i 3 en un d'únic, restant inalterades la resta de condicions contractuals.

El coordinador de l'Oficina de Contractació

Tristan Llusà Meléndez



PARLAMENT DE CATALUNYA

ALBERT CAPELLERAS GONZÁLEZ, secretari general del Parlament de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en l'acta de la reunió de la Mesa del Parlament tinguda el 8 de juliol de 2025, consta, literalment, el text següent:

« Contractació dels serveis de producció i realització de televisió (expedient núm. PARLC-2024-103 GEEC - 615-00032/13 SIAP)

La Mesa del Parlament, un cop Oidoria de Comptes i Tresoreria n'ha tramitat els documents comptables de reajustament i vistos l'informe del cap del Departament de Comunicacions i l'informe del coordinador de l'Oficina de Contractació, acorda:

1. Aprovar l'expedient de modificació del contracte dels serveis de producció i realització de televisió, PARLC-2024-103 per a la redistribució de la despesa amb una anualitat sobrevinguda sense incrementar el preu:

Any	Import adjudicació (sense IVA)	Import adjudicació redistribució (sense IVA)	Diferència redistribució (sense IVA)	Durada adjudicació	Durada modificació
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 mes	0 mesos
2025	661.221,71 €	580.507,17 €	- 80.714,54 €	12 mesos	11 mesos
2026	661.221,71 €	633.280,54 €	- 27.941,17 €	12 mesos	12 mesos
2027	577.398,21 €	633.280,54 €	+ 55.882,33 €	11 mesos	12 mesos
2028	-----	52.773,38 €	+ 52.773,38 €	0 mesos	1 mes
TOTAL	1.899.841,63 € €	1.899.841,63 €	0,00 €	36 mesos	36 mesos

2. Unir els capítols econòmics màxims i estimatius 2 i 3 en un únic capítol comú de despeses variables de personal addicional, sense incrementar-ne el crèdit.

3. Autoritzar als serveis administratius pertinents els reajustaments comptables corresponents en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT.

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquests expedients hauran d'ésser presentats a la pròxima Mesa Ampliada.

4. Notificar aquest acord a l'empresa contractista indicant-hi els recursos que poden interposar d'acord amb la LCSP, i requerir-los que formalitzin la modificació del contracte, sense increment de la garantia, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de rebre la notificació d'aquest acord .

5. Publicar la modificació del contracte juntament amb la corresponent documentació en el perfil de contractant en un termini no superior a cinc dies a comptar de la data d'aprovació de la modificació, i també en el diari oficial de la Unió Europea (DOUE), si escau, i al Portal de la Transparència.»

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

VICTÒRIA PIANY ROVIRA, amb DNI 37.670.784G, en qualitat de representant persona física de l'administrador únic de l'empresa **New Media Audiovisual SLU**, amb CIF **B65977357**, en relació amb l'expedient Serveis de producció i realització de televisió, Núm. d'expedient: PARLC-2024-103 (GEEC) 615-00032/13 (SIAP),

DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que no manifesta oposició a la modificació del contracte en el sentit de redistribuir la despesa entre les anualitats previstes, sense que això suposi un increment del preu de la contractació ni alteri la resta de condicions contractuals establertes.

A Barcelona, 27 de juny de 2025

37670784G MARIA
VICTORIA PIANY
(

Firmado digitalmente por
MARIA
VICTORIA PIANY (R:
Fecha: 2025.06.30 14:14:05
+02'00'