



INFORME DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE

Informació sobre l'expedient		
Contractació:	Manteniment i reparació integrals d'instal·lacions	
Tipus de contracte:	Mixt (serveis)	
Procediment:	Obert harmonitzat	
Número d'expedient:	PARLC-2023-3-1 (GEEC)	615-00013/13 (SIAP)
Lot 1:	Instal·lacions d'electricitat, fontaneria, gas i comunicació	
Data d'adjudicació:	20 de desembre de 2022	
Contractista:	Multiserveis Ndavant, SL	
Data d'inici de l'execució del contracte:	8 de febrer de 2023	
Durada inicial del contracte:	Del 8 de febrer de 2023 al 7 de febrer de 2026	

Antecedents

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juliol de 2022 va aprovar, com a òrgan de contractació en virtut de l'article 152.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, l'expedient de contractació esmentat en l'encapçalament, corresponent a un contracte de mixt (serveis) subjecte a regulació harmonitzada. La licitació d'aquestes prestacions, mitjançant procediment obert es va preparar per a tenir una durada inicial de tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-se fins a un màxim de dos anys.

Una vegada closa la licitació, la Mesa del Parlament, en data 20 de desembre de 2022, va adjudicar l'esmentat contracte a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL per un import màxim de 617.425,52 euros que amb el 21% d'IVA fa un total de 747.084,88 euros, per als tres anys de durada inicial del contracte, corresponent al capítol 1 i per error es va ometre incloure els imports dels capítols 2 i 3 que es corresponen amb bosses econòmiques.

En data 20 de gener de 2023 es va formalitzar el contracte amb l'empresa, amb els imports del capítol 1, capítol 2 (quantia per materials) i capítol 3 (quantia per altres actuacions puntuals de reforma o millora) per un import de 872.425,52 euros, amb el 21% d'IVA per un total de 1.055.634,88 euros, amb data d'inici de l'execució el 8 de febrer de 2023.

Com a conseqüència de l'endarreriment en l'inici d'execució de la contractació, un cop vistos els informes jurídics del director de l'Oficina de Contractació, l'informe de fiscalització prèvia de l'òidora de comptes i tresoreria i l'informe del coordinador de l'Oficina de Contractació, la Mesa del Parlament, en data de 3 d'octubre de 2023 va aprovar la modificació del contracte per a la redistribució de la despesa entre les anualitats previstes sense incrementar el preu de la contractació.

Posteriorment, atès que es va detectar l'error material en l'acord d'adjudicació que no incloïa l'import global amb les bosses dels capítols 2 i 3, la Mesa del Parlament, en data de 14 de novembre de 2023 va acordar corregir l'error material comés en l'elevació de l'adjudicació



del lot 1 del present contracte, incloent els 3 capítols per un import de 872.425,52 euros amb el 21% d'IVA per un total de 1.055.634,88 euros, per la durada total de l'execució de les anualitats de la contractació.

La cap d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat, responsable del contracte, considera que el servei prestat per Multiserveis Ndavant, SL en l'execució del lot 1 de la contractació del servei de Manteniment i reparació integrals d'instal·lacions de l'edifici del Parlament de Catalunya és correcte i per tant, valora favorablement prorrogar un any més la durada del contracte tenint en compte que el Parlament segueix sense comptar amb els mitjans personals necessaris per dur a terme les prestacions que són objecte d'aquest contracte.

Informació jurídica sobre la pròrroga

El centre gestor promotor de la contractació que es vol prorrogar el va dissenyar, pel que fa a la seva durada, tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència, d'acord amb les prescripcions de l'article 29 de la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) amb la inclusió de la possibilitat d'optar a dues possibles pròrrogues contractuals. D'aquesta manera la durada màxima prevista del contracte, cinc anys incloses les dos pròrrogues, se situa dins el llindar temporal màxim de 5 anys que el referit article preveu al seu punt 4 per als contractes de serveis i es va quantificar en el càlcul del valor estimat d'aquesta contractació.

Des del punt de vista jurídic, la pròrroga del contracte està prevista tant en la normativa de contractació pública referida com en el plec de clàusules administratives. Es tracta, per tant, d'una durada coneguda i acordada per les parts que respon a la necessitat de donar compliment a les necessitats del servei.

És pertinent esmentar els preceptes i els punts en què es troba recollida la possibilitat de pròrroga:

Llei de contractes del sector públic:	article 29.2
Plecs administratius:	apartat 3 del quadre de característiques i clàusula 6

La pròrroga contractual l'ha d'acordar la Mesa del Parlament en la seva condició d'òrgan de contractació i és obligatòria per a l'empresa contractista sempre que hagi estat comunicada amb almenys dos mesos d'antelació al finiment del termini de durada del contracte tal i com esmenta la clàusula 5 i l'apartat 3 del quadre de característiques del plec administratiu de la contractació. En aquest cas, en data 11 de novembre de 2025, l'empresa contractista Multiserveis Ndavant, SL va ser notificada de l'exercici del dret de pròrroga per part del Parlament de Catalunya donant la seva conformitat a la voluntat de prorrogar l'esmentat contracte per una anualitat més.

Per això, dels antecedents descrits, es deriva que no hi ha cap impediment legal perquè la Mesa del Parlament, acordi abans de la data de finalització del termini del contracte, prorrogar per primer cop el contracte en els termes sol·licitats i mantenint les seves característiques essencials inalterables.



Informació sobre la pròrroga proposada

Informació sobre la pròrroga

Durada: Dotze mesos

Període proposat per a la pròrroga: Del 8 de febrer de 2026 al 7 de febrer de 2027

Aplicació pressupostària: D/213

Per al període de pròrroga, l'import màxim de la despesa és de 290.808,51 euros, que amb el 21% d'IVA (61.069,79 euros) fa un total de 351.878,30 euros, corresponent als dotze mesos de pròrroga del contracte.

Atès que es tracta d'un expedient pluriennal, la previsió de la despesa es distribuirà de la manera següent i caldrà que sigui aprovat per la Mesa ampliada:

Anualitat	Partida	Import (sense IVA)	21 % d'IVA	Import (IVA inclòs)
2026 (10 mesos)		242.340,42 €	50.891,49 €	293.231,91 €
Capítol 1. Cost del manteniment integral de les instal·lacions	D/213000103/9991/0000	171.507,09 €	36.016,49 €	207.523,58 €
Capítol 2. Quantia econòmica per a material*	D/213000103/9991/0000	29.166,67 €	6.125,00 €	35.291,67 €
Capítol 3. Quantia econòmica per altres actuacions puntuals de reforma o millora de les instal·lacions*	D/213000103/9991/0000	41.666,67 €	8.750,00 €	50.416,67 €
2027 (2 mesos)		48.468,09 €	10.178,30 €	58.646,39 €
Capítol 1. Cost del manteniment integral de les instal·lacions	D/213000103/9991/0000	34.301,42 €	7.203,30 €	41.504,72 €
Capítol 2. Quantia econòmica per a material*	D/213000103/9991/0000	5.833,33 €	1.225,00 €	7.058,33 €
Capítol 3. Quantia econòmica per altres actuacions puntuals de reforma o millora de les instal·lacions*	D/213000103/9991/0000	8.333,33 €	1.750,00 €	10.083,33 €
TOTAL		290.808,51 €	61.069,79 €	351.878,30 €



PARLAMENT DE CATALUNYA

L'import del capítol 2 («Quantia econòmica per a materials») i del capítol 3 («Quantia econòmica per altres actuacions puntuals de reforma o millora de les instal·lacions») són de màxims, tal i com indica l'apartat 4 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives. En conseqüència, les quantitats consignades als capítols 2 i 3, configurades com una bossa econòmica, poden ésser utilitzades en part o totalment, sense que representi cap compromís per al Parlament haver-la d'abonar totalment.

En cas que l'acord de la resolució de la pròrroga del contracte tingui lloc en l'exercici pressupostari anterior al de la seva execució, l'aprovació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte.

D'acord amb el punt 1.1 de l'article 159.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest informe s'ha de publicar en la Plataforma de Serveis de la Contractació Pública i en el Portal de la Transparència del Parlament de Catalunya, perquè és l'informe que justifica l'adequació de la pròrroga a la finalitat del contracte.

Conclusions

En virtut del que s'ha assenyalat, els sotasignats consideren que, un cop Oïdoria de Comptes i Tresoreria confirmi l'existència de crèdit per a afrontar les obligacions derivades del contracte que ara es vol prorrogar, la Mesa del Parlament pot acordar:

1. Prorrogar per un any el contracte del lot 1 (Instal·lacions d'electricitat, fontaneria, gas i comunicació) de la contractació, per lots, del servei de manteniment i reparació integrals d'instal·lacions del Parlament de Catalunya (PARLC-2023-3-1 (GEEC), amb l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, pel període del 8 de febrer de 2026 al 7 de febrer de 2027.

2. Autoritzar la despesa corresponent a la pròrroga acordada, per un import total de 290.808,51 euros, que amb el 21% d'IVA (61.069,79 euros) fa un total de 351.878,30 euros, corresponent a la durada d'un any de pròrroga del contracte, i a càrrec de l'aplicació pressupostària D/213.

Atès que es tracta d'un expedient pluriennal, la previsió de la despesa es distribuirà de la manera següent i aquest expedient s'ha de presentar a la propera Mesa Ampliada:

Anualitat	Partida	Import (sense IVA)	21 % d'IVA	Import (IVA inclòs)
2026 (10 mesos)		242.340,42 €	50.891,49 €	293.231,91 €
Capítol 1. Cost del manteniment integral de les instal·lacions	D/213000103/9991/0000	171.507,09 €	36.016,49 €	207.523,58 €
Capítol 2. Quantia econòmica per a material*	D/213000103/9991/0000	29.166,67 €	6.125,00 €	35.291,67 €



PARLAMENT DE CATALUNYA

Capítol 3. Quantia econòmica per altres actuacions puntuals de reforma o millora de les instal·lacions*	D/213000103/9991/0000	41.666,67 €	8.750,00 €	50.416,67 €
2027 (2 mesos)		48.468,09 €	10.178,30 €	58.646,39 €
Capítol 1. Cost del manteniment integral de les instal·lacions	D/213000103/9991/0000	34.301,42 €	7.203,30 €	41.504,72 €
Capítol 2. Quantia econòmica per a material*	D/213000103/9991/0000	5.833,33 €	1.225,00 €	7.058,33 €
Capítol 3. Quantia econòmica per altres actuacions puntuals de reforma o millora de les instal·lacions*	D/213000103/9991/0000	8.333,33 €	1.750,00 €	10.083,33 €
TOTAL		290.808,51 €	61.069,79 €	351.878,30 €

3. Autoritzar els serveis administratius corresponents a comptabilitzar el compromís de la despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT, així com també a comptabilitzar en el dit sistema el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà d'efectuar-se un cop els serveis administratius competents certifiquen l'efectiva prestació de l'objecte contractual.

4. Notificar la pròrroga acordada a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, adjudicatària del lot 1 del contracte objecte de la present pròrroga a tots els efectes oportuns, i publicar-la al perfil del contractant i al Portal de Transparència del Parlament.

Signant: Maria Beascoa i Amat

Càrrec: Cap d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat

Signant: Tristan Llusà Meléndez

Càrrec: Coordinador de l'Oficina de Contractació



PARLAMENT DE CATALUNYA

ALBERT CAPELLERAS GONZÁLEZ, secretari general del Parlament de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en l'acta de la reunió de la Mesa del Parlament tinguda el 23 de desembre de 2025, consta, literalment, el text següent:

«Contractació del manteniment i la reparació integrals d'instal·lacions del Parlament de Catalunya (expedient núm. PARLC-2023-3 GEEC - 615-00013/13 SIAP)

La Mesa del Parlament, vist l'informe conjunt de la cap d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat i del coordinador de l'Oficina de Contractació i el d'Oïdoria de Comptes i Tresoreria, acorda:

1. Prorrogar per un any el contracte del lot 1 (Instal·lacions d'electricitat, fontaneria, gas i comunicació) de la contractació, per lots, del servei de manteniment i reparació integrals d'instal·lacions del Parlament de Catalunya (PARLC-2023-3-1 (GEEC), amb l'empresa Multiserveis Nдавant, SL, pel període del 8 de febrer de 2026 al 7 de febrer de 2027.

2. Autoritzar la despesa corresponent a la pròrroga acordada, per un import total de 290.808,51 euros, que amb el 21% d'IVA (61.069,79 euros) fa un total de 351.878,30 euros, corresponent a la durada d'un any de pròrroga del contracte, i a càrrec de l'aplicació pressupostària D/213.

Atès que es tracta d'un expedient pluriennal, la previsió de la despesa es distribuirà de la manera següent i aquest expedient s'ha de presentar a la propera Mesa Ampliada:

Anualitat	Partida	Import (sense IVA)	21 % d'IVA	Import (IVA inclòs)
2026 (10 mesos)		242.340,42 €	50.891,49 €	293.231,91 €
Capítol 1. Cost del manteniment integral de les instal·lacions	D/213000103/9991/0000	171.507,09 €	36.016,49 €	207.523,58 €
Capítol 2. Quantia econòmica per a material*	D/213000103/9991/0000	29.166,67 €	6.125,00 €	35.291,67 €
Capítol 3. Quantia econòmica per altres actuacions puntuals de reforma o millora de les instal·lacions*	D/213000103/9991/0000	41.666,67 €	8.750,00 €	50.416,67 €
2027 (2 mesos)		48.468,09 €	10.178,30 €	58.646,39 €



PARLAMENT DE CATALUNYA

Capítol 1. Cost del manteniment integral de les instal·lacions	D/213000103/9991/0000	34.301,42 €	7.203,30 €	41.504,72 €
Capítol 2. Quantia econòmica per a material*	D/213000103/9991/0000	5.833,33 €	1.225,00 €	7.058,33 €
Capítol 3. Quantia econòmica per altres actuacions puntuals de reforma o millora de les instal·lacions*	D/213000103/9991/0000	8.333,33 €	1.750,00 €	10.083,33 €
TOTAL		290.808,51 €	61.069,79 €	351.878,30 €

3. Autoritzar els serveis administratius corresponents a comptabilitzar el compromís de la despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT, així com també a comptabilitzar en el dit sistema el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà d'efectuar-se un cop els serveis administratius competents certifiquen l'efectiva prestació de l'objecte contractual.

4. Notificar la pròrroga acordada a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, adjudicatària del lot 1 del contracte objecte de la present pròrroga a tots els efectes oportuns, i publicar-la al perfil del contractant i al Portal de Transparència del Parlament.»

I, perquè així consti, signo aquest certificat.