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Obertura del procediment i encàrrec a la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 15159

Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Termini per a proposar compareixences
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ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 22.05.2013 al 
04.06.2013).
Finiment del termini: 05.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.
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Informe de fiscalització 6/2013, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, cor-
responent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00013/10

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fisca-
lització núm. 6/2013, aprovat pel Ple de la Sindicatu-
ra, relatiu a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
(Ifercat), exercicis 2009 i 2010.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya,

Certifico:

Que a Barcelona, el dia 26 de març del 2013, reunit 
el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la presi-
dència del síndic major, I. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas 
Antolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Enric 
Genescà i Garrigosa, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. 
Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Sra. Maria Àn-
gels Servat i Pàmies, actuant-hi com a secretari el 
secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Ro-
dríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Enric Ge-
nescà i Garrigosa, amb deliberació prèvia s’acorda 
aprovar l’informe de fiscalització 6/2013, relatiu a 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), 
exercicis 2009 i 2010.

I, perquè així consti i tingui els efectes que correspon-
guin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del sín-
dic major.

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Manel Rodríguez Tió 	 Vist i Plau
Secretari general	 El síndic major
Sindicatura de Comptes	 Jaume Amat i Reyero
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Objecte, abast material i temporal 

De conformitat amb la normativa vigent, d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes, i per tal de complir l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
s’emet el present informe de fiscalització, relatiu a l’empresa de la Generalitat Infraes­
tructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) corresponent als exercicis 2009 i 2010. Amb 
anterioritat, aquesta Sindicatura ha emès els informes de fiscalització 39/2010, 8/2011 i 
23/2011, corresponents als exercicis 2006, 2007 i 2008, respectivament. 

L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de la regularitat referida als exercicis 2009 i 
2010, que abasta els aspectes següents: 

•	 Anàlisi dels estats financers, per tal de verificar que representen d’una manera raonable 
la situació patrimonial i financera de l’entitat. 

•	 Anàlisi de la liquidació pressupostària, i avaluació de la seva correcta realització en 
termes econòmics i financers. 

•	 Anàlisi del compliment de la legalitat, especialment en matèria de contractació. 

1.1.2. Metodologia 

Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma se­
lectiva, s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència suficient i adient, amb 
l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es 
desprenen del treball realitzat sobre la informació economicofinancera i els preceptes le­
gals que són d’aplicació a la societat, d’acord amb les normes d’auditoria pública gene­
ralment acceptades. 

IFERCAT ha sotmès a auditoria financera els seus comptes anuals dels exercicis 2009 i 
2010. En l’epígraf 1.2.6 s’esmenta l’opinió d’auditoria dels informes de KPMG Auditores, SL 
referits a aquests exercicis. La Sindicatura ha tingut accés als treballs i les proves que han 
realitzat els auditors per a formular la seva opinió, i ha realitzat les proves addicionals que 
s’han estimat necessàries en relació amb l’objecte del present informe. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT
 

1.2.1. Antecedents, constitució i naturalesa jurídica 

IFERCAT és una empresa pública sotmesa a la Generalitat que ha d’ajustar la seva activitat 
a l’ordenament jurídic privat sens perjudici de les excepcions que assenyala la seva llei de 
creació, i que està inclosa en l’article 1.b.1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de de­
sembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana. 

En l’informe de la Sindicatura 39/2010 ja es van explicar amb detall els antecedents, la 
constitució, l’objecte social i els òrgans d’IFERCAT. 

La composició del Consell d’Administració d’IFERCAT en els exercicis 2009 i 2010 és la 
següent: 

Quadre 1. Consell d’Administració d’IFERCAT 

Nom de la persona Càrrec que ocupa 

Presidenta Pilar de Torres i Sanahuja Presidenta d’IFERCAT 

Vocals Agustí Abelaira i Dapena 

Oriol Balaguer i Julià 

Xavier Casas i Masjoan  

Carmina Llumà i Ras 

Josep Mir i Bagó 

Manel Nadal i Farreras 

Joan Carles Rovira i Garcia 

Ramon Seró i Esteve 

Manuel Villalante i Llauradó 

Director del Programa de Finançaments Estructurats del Depar­
tament d’Economia i Finances 

Director General de Ports, Aeroports i Costes del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques 

President de Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA) 

Secretària general del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

President de Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA i 
de Túnel del Cadí, SAC 

Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territo­
rial i Obres Públiques 

Director general de l’Institut Català de Finances Holding 

Director general de l’Autoritat del Transport Metropolità  

Director general del Transport Terrestre del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques 

Secretària Carme Sardà i Vilardaga Advocada en cap del Departament de Política Territorial i 
del Consell Obres Públiques 

Font: Memòria d’IFERCAT de l’exercici 2009 i actes del Consell d’Administració de l’exercici 2010. 
Nota: El Departament d’Economia i Finances i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques passen 
a denominar-se, respectivament, Departament d’Economia i Coneixement i Departament de Territori i Soste­
nibilitat a partir del 29 de desembre de 2010, d’acord amb el Decret 200/2010, del 27 de desembre, del 
president de la Generalitat. 
La societat Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA fins al 15 de juliol del 2009 es denominava Tú­
nels i Accessos de Barcelona, SAC. 
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El càrrec de director general d’IFERCAT està vacant des de l’1 d’abril del 2007. En aquesta 
data el Consell d’Administració va atorgar poders a favor del director general tècnic amb 
les facultats que tenia atribuïdes anteriorment el director general. Segons l’article 12.1 del 
Decret 308/2006, del 25 de juliol, d’aprovació dels estatuts d’IFERCAT, el nomenament del 
director general correspon al Govern de la Generalitat a proposta del conseller o conse­
llera competent en matèria de transports. 

1.2.2. Principal normativa aplicable 

La principal normativa aplicable a IFERCAT és la següent: 

•	 Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 31 de març del 2004, 
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació de contractes en els sectors de 
l’aigua, de l’energia, dels transports i dels serveis postals. 

•	 Llei 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

•	 Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 

•	 Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, així com la restant normativa ferroviària del sec­
tor del transport. 

•	 Reial decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en vigor a partir del 16 de 
juny del 2009. 

•	 Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de 
comptabilitat. 

•	 Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 

•	 Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2009. 

•	 Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2010. 

•	 Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 
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•	 Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 

•	 Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

•	 Decret 308/2006, del 25 de juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Fer­
roviàries de Catalunya. 

El Consell d’Administració d’IFERCAT en data 30 de novembre del 2010 va donar la seva 
conformitat a la modificació de l’article 5 dels Estatuts d’IFERCAT, per tal d’adaptar-los a la 
normativa de contractació en vigor a partir de l’1 de maig del 2008, modificació aprovada 
mitjançant el Decret 34/2012, del 27 de març. 

Per la seva rellevància i especificitat, en l’apartat següent es detallen els principals aspec­
tes referents al nou Pla economicofinancer (PEF) aprovat en la sessió del Govern del dia 6 
de juliol del 2010, que modifica l’aprovat el 29 de juliol del 2008. 

1.2.3. El Pla economicofinancer 

En l’informe de la Sindicatura 39/2010, es van detallar els principals aspectes del primer 
PEF d’IFERCAT i del Conveni entre GISA i IFERCAT, aprovats pel Govern de la Generalitat 
el 5 d’octubre i el 28 de desembre del 2004, respectivament. 

En l’informe de la Sindicatura 23/2011, es van detallar els principals aspectes del segon 
PEF d’IFERCAT i del nou model de finançament de les obres de la línia 9 del metro de 
Barcelona mitjançant contractes de col·laboració publicoprivada, aprovats pel Govern de 
la Generalitat en els acords del 29 de juliol del 2008. 

El 30 de juny de 2010, el Consell d’Administració d’IFERCAT va aprovar el tercer PEF. El 
Govern de la Generalitat el va aprovar el 6 de juliol de 2010 i va modificar-lo el 9 de de­
sembre de 2010. Aquesta modificació consisteix bàsicament a ampliar el pressupost des­
tinat a l’actuació “Túnel 3 Sagrera – Mandri” en 27,81 M€ amb càrrec a la disminució del 
pressupost pel mateix import de dues altres actuacions del mateix tram. 

L’Estat de tresoreria previst en el PEF aprovat el 6 de juliol del 2010 corresponent al pe­
ríode 2008-2055 és el que es detalla en el quadre següent: 
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Quadre 2. Estat de tresoreria previst en el PEF (2008-2055) 

Concepte Import Total 

Cobraments d’ingressos, d’aportacions de capital i de finançament aliè: 

a) Ingressos d’explotació: 
- Cànon per l’ús del túnel de la línia 9 a cobrar del futur operador d’aquesta línia 
- Subvencions del DPTOP destinades a finançar el cànon del període 2009-2044 

a pagar a les empreses concessionàries de les estacions de la línia 9 
- Ingressos de manteniment i energia elèctrica (ATM/TMB) 
- Cobrament inicial dels concessionaris (obres executades per IFERCAT) 
- Altres ingressos no convencionals 
- IVA ingressos 

b) Aportacions de capital de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) 

c) Subvencions de capital de l’Administració General de l’Estat durant el període 2010
2013 (disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) 

d) Cobraments de finançament bancari / Tresoreria corporativa de la Generalitat 
- Disposicions préstecs del BEI* 
- Disposicions finançament de la tresoreria (pòlissa) 
- Remuneracions Tresoreria corporativa 

e) Cobraments d’IVA 

Total cobraments 

8.163,00 

10.815,00 
3.420,90 
1.233,80 

14,40 
2.053,10 

3.144,70 
1.138,10 

38,30 

25.700,20 

700,00 

1.245,00 

4.321,10 

1.513,30 

33.479,60 

Pagaments d’inversions, de despeses i de finançament aliè: 

a) Pagament d’inversions: 
- Certificacions obra no concessionable línia 9 
- Projectes / reinversions 
- Saldos de proveïdors 
- IVA pagaments inversions 

b) Pagaments de despeses d’explotació 
- Tarifa tècnica concessions 
- Energia elèctrica 
- Manteniment infraestructures no concessionables 
- Despeses de personal 
- Altres despeses 
- Iva pagaments despeses d’explotació 

c) Pagaments de despeses financeres 
- Interessos BEI 
- Interessos pòlissa (finançament posterior al període constructiu) 

d) Amortitzacions de finançament bancari / Tresoreria corporativa de la Generalitat 
- Préstecs del BEI* 
- Finançament de la tresoreria (pòlissa) 

e) Impost de societats 

Total pagaments 

4.594,10 
1.374,10 

249,10 
954,91 

12.120,70 
2.115,20 
1.938,30 

134,90 
110,10 

2.605,49 

2.562,80 
1.026,60 

2.395,00 
1.138,10 

7.172,21 

19.024,69 

3.589,40 

3.533,10 

23,70 

33.343,10 

Disponibilitats de caixa i saldos pendents de cobrament/pagament: 

a) Disponibilitats de centralització de tresoreria (cash pooling) generades durant el 
període 2008-2055
- Saldo final (a 31.12.2055) 
- Saldo inicial (a 31.12.2007) 

Total disponibilitats de caixa i saldos pendents de cobrament/pagament 

354,20 
(217,70) 

136,50 

136,50 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Acord de Govern de la Generalitat del 6 de juliol del 2010, d’aprovació del PEF
 
d’IFERCAT. 

* El saldo viu del finançament bancari a 31 de desembre del 2055, data de la fi de la vigència del PEF, és de 
749,70 M€ i correspon al finançament posterior al període constructiu. 
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1.2.4. Activitat d’IFERCAT 


D’acord amb els encàrrecs efectuats pel Govern de la Generalitat i pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), l’activitat d’IFERCAT durant el període 2009­
2010 es distribueix en tres grans projectes: 

• Línia 9 del metro de Barcelona. 

• Grans eixos ferroviaris: 

• Eix transversal ferroviari. 
• Línia orbital ferroviària de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

• Trens tramvia del Bages, de les Terres de Lleida, i entre Girona i el seu aeroport. 

Segons el PEF aprovat el 6 de juliol del 2010, el pressupost de la línia 9 ascendeix a 
5.923,90 M€, IVA exclòs, el qual es distribueix de la forma següent: 

Quadre 3. Pressupost total de la línia 9 

Concepte Concessionable No concessionable Total 

Tram I 876,38 807,20 1.683,58 

Tram II 663,87 516,78 1.180,65 

Tram III 406,55 358,65 765,20 

Tram IV 542,08 955,33 1.497,41 

Instal·lacions i altres - 797,06 797,06 

Total 2.488,88 3.435,02 5.923,90 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Acord de Govern de la Generalitat del 6 de juliol del 2010, d’aprovació 

del PEF d’IFERCAT. 


El pressupost “concessionable” correspon a les estacions de la línia 9 que a la data de re­
dacció del PEF ja s’han entregat en concessió (trams I i IV), o està previst adjudicar-ne els 
contractes de concessió d’obra amb posterioritat (trams II i III). Cal tenir en compte que el 
15 de novembre del 2010 IFERCAT ha adjudicat la concessió de les obres de les estacions 
del tram II. 

Pel que fa a la línia 9, cal esmentar que el tram IV s’ha posat en servei durant el període 
2009-2010, d’acord amb el calendari següent: 
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•	 Tram IV a entre Can Zam i Can Peixauet, de 4,4 km: en servei des del 13 de desembre 
del 2009. 

•	 Tram IV b entre Gorg i Bon Pastor, de 4,0 km: en servei des del 18 d’abril del 2010. 
•	 Tram IV c entre Bon Pastor i La Sagrera, de 2,6 km: en servei des del 26 de juny del 

2010. 

Els grans eixos ferroviaris i els trens tramvia estan en fase d’estudi. Durant el període 2009­
2010 s’han portat a terme les actuacions següents: 

•	 Grans eixos ferroviaris: s’han sotmès a informació pública els plans directors urbanístics 
(PDU), s’han formulat els canvis de traçat derivats de les al·legacions presentades, i 
s’han redactat els PDU definitius de l’eix transversal ferroviari (ETF) i de la línia orbital 
ferroviària (LOF), que han estat aprovats mitjançant Resolució del conseller de PTOP 
amb dates 8 de gener i 12 d’abril del 2010, respectivament. 

•	 Trens tramvia del Bages i de les Terres de Lleida: s’han redactat els estudis informatius i 
d’impacte ambiental, els quals han estat sotmesos a informació pública mitjançant 
anuncis publicats en el DOGC el 25 de novembre del 2009 i el 10 de setembre de 2010, 
respectivament. 

•	 Tren tramvia entre Girona i el seu aeroport: s’han analitzat diferents alternatives per a 
connectar la ciutat de Girona amb l’aeroport Girona – Costa Brava, i s’ha redactat l’es­
tudi d’impacte ambiental. 

1.2.5. Variacions en les obres de la línia 9 del metro de Barcelona 

En el quadre següent es mostra el grau d’execució de les obres de la línia 9 del metro 
assolit a 31 de desembre del 2010 i la seva evolució respecte a l’exercici 2008, per a 
cadascun dels trams en què es divideixen les obres. També es mostren les variacions 
introduïdes en el PEF respecte al pressupost en vigor l’any 2008. 
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Variacions en el pressupost 


El pressupost de la línia 9 del metro de Barcelona que constava en l’Acord de Govern del 
29 de juliol del 2008, pel qual fou aprovat el segon PEF d’IFERCAT, era de 6.829,72 M€, 
import que ascendia a 5.901,06 M€ un cop deduït l’IVA corresponent. 

Mitjançant l’acord del Govern del 6 de juliol del 2010 el pressupost del PEF s’incrementa en 
22,84 M€ fins a assolir un total de 5.923,90 M€ (IVA exclòs). 

La variació més significativa del PEF correspon a la reclassificació de diverses claus d’o­
bra, que en el PEF del 2008 constaven com a obres concessionables dels diferents trams 
(329,90 M€) i que en el PEF del 2010 s’han inclòs en l’epígraf d’instal·lacions i altres no 
concessionables (330,77 M€). Aquestes claus d’obra corresponen a tancaments d’anda­
nes, sistemes de peatge, ascensors, escales mecàniques i màquines distribuïdores de tí­
tols de transport. 

La resta de variacions corresponen bàsicament a: 

•	 Increment del cost dels sistemes de telecomunicació, subestacions de tracció, subes­
tacions receptores i sistema de distribució d’energia, de 67,05 M€. 

•	 Disminució del cost de les infraestructures i estacions de 98,09 M€, corresponent al 
tram III, mentre que en els trams I i IV es produeix un increment de 42,32 M€. 

•	 Increment del cost túnel Sagrera Meridiana – Mandri – Zona Universitària, trams II i III, 
de 17,99 M€. 

•	 Disminució del cost dels projectes, de 15,79 M€. 

•	 Increment del cost dels convenis, de 8,45 M€, derivat principalment del conveni amb 
l’Ajuntament del Prat corresponent al tram I. 

Variacions en l’execució de les obres 

Durant els exercicis 2009 i 2010 l’import executat ha augmentat en 1.544,30 M€, la qual 
cosa suposa un increment del grau d’execució de 25,9 punts percentuals respecte al 31 
de desembre del 2008. El principal increment correspon al tram I on ha estat finalitzada 
l’obra civil de set de les tretze estacions que l’integren, així com l’arquitectura i les ins­
tal·lacions de dues d’elles, mentre que ja estan en execució cinc de les sis estacions res­
tants i tots els pous de ventilació i evacuació. També han finalitzat les obres del túnel entre 
l’aeroport i Parc Logístic, i s’ha iniciat l’execució de la via entre l’estació de Mas Blau i la 
Terminal T1 de l’aeroport. 

A 31 de desembre del 2010, l’import total de les obres executades de la línia 9 ascendeix a 
3.828,80 M€, la qual cosa suposa un grau d’execució del 64,6% respecte al pressupost 
aprovat mitjançant Acord de Govern del 6 de juliol del 2010. Els trams I i IV són els que 
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mostren un major grau d’avanç de les obres, amb un grau d’execució del 82,7% respecte 
al pressupost del PEF. 

El detall de les obres executades a 31 de desembre del 2010 és el següent: 

•	 Obres executades per IFERCAT que consten comptabilitzades en el seu immobilitzat a 
31 de desembre del 2010, que ascendeixen a 2.274,92 M€. 

•	 Certificacions emeses a càrrec d’IFERCAT d’acord amb el mètode alemany pendents 
d’imputar a l’immobilitzat, de 7,75 M€. 

•	 Obres entregades per IFERCAT a l’inici de les concessions dels trams I, II i IV, donades 
de baixa del seu immobilitzat per un total de 1.058,54 M€. 

•	 Obres executades pels concessionaris dels trams I i IV durant els exercicis 2009 i 2010 
que segons la informació proporcionada pels contractistes ascendeixen a 487,59 M€. 

1.2.6. Auditories 

Els comptes anuals d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010 han estat auditats per KPMG 
Auditores, SL. Els auditors n’han emès un informe favorable, amb dues limitacions a l’abast 
relatives, d’una banda, al tractament comptable de l’import concedit per l’Administració 
General de l’Estat no transferit a IFERCAT corresponent a la liquidació de la disposició 
addicional tercera de l’Estatut (260,00 M€), i de l’aportació patrimonial concedida per part 
de la Generalitat en relació amb l’esmentada liquidació (75,00 M€), i d’altra banda, a l’im­
port de les despeses financeres capitalitzades l’exercici 2010 (64,58 M€). Aquests aspec­
tes han estat fiscalitzats per aquesta Sindicatura en els apartats 2.2.4 i 2.2.6 pel que fa a 
l’import concedit per l’Estat i l’aportació de capital efectuada per la Generalitat en relació a 
la disposició addicional 3a de l’Estatut, i en l’apartat 2.2.2 pel que fa a la capitalització de 
les despeses financeres.  

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya no ha emès cap informe d’auditoria 
relatiu als comptes d’IFERCAT corresponents als exercicis 2009 i 2010, ni cap dictamen de 
diagnòstic financer referent a aquests dos exercicis. 

2. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

2.1. INTRODUCCIÓ 

IFERCAT segueix, tal com correspon, les prescripcions del Pla general de comptabilitat 
amb les adaptacions al Pla general de comptabilitat pública, quan escau. 

A continuació es mostren els comptes anuals abreujats d’IFERCAT corresponents als exer­
cicis 2009 i 2010: Balanç, Compte de pèrdues i guanys, i Estat de canvis en el patrimoni 
net, així com els resultats de la seva fiscalització. 
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D’acord amb el que estableix el Reial decret 1514/2007, del 16 de setembre, pel qual 
s’aprova el Pla general de comptabilitat, IFERCAT no està obligada a presentar l’Estat de 
fluxos d’efectiu ja que pot formular els comptes anuals abreujats. 

2.2. BALANÇ 

A continuació es presenta el Balanç abreujat a 31 de desembre del 2009 i del 2010. Els 
imports corresponents a l’exercici 2008 es mostren a efectes comparatius. 

Quadre 5. Balanç abreujat al tancament dels exercicis 2009 i 2010 

Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

ACTIU  

Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Inversions financeres a llarg termini 

Actiu no corrent 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 
- Clients per vendes i prestacions de serveis 
- Altres deutors 
Inversions financeres a curt termini 
Periodificacions a curt termini 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Actiu corrent 

44.639 
2.520.335.618 

540.491 

56.168 
2.431.250.672 

661 

19.720 
1.799.932.123 

741 

2.520.920.748 

19.433.250 
93.953.732 

-
16.789 

436 

2.431.307.501 

3.015.685 
27.505.442 

-
-

12.230.451 

1.799.952.584 

2.181.734 
66.179.911 

49.106 
-

459.364.735 

113.404.207 42.751.578 527.775.486 

Total Actiu 2.634.324.955 2.474.059.079 2.327.728.070 

PATRIMONI NET I PASSIU 

Fons propis: 
- Patrimoni 
- Resultats negatius d’exercicis anteriors 
- Resultat de l’exercici 
Ajustos per canvi de valor 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Patrimoni net 

Deutes a llarg termini: 

600.675.980 
(1.117.891) 

(17.185.457) 
(53.295.134) 

4.562.731 

505.678.650 
(121.794) 
(996.097) 

(34.781.027) 
4.625.377 

488.178.650 
(435.550) 
313.756 

(30.570.467) 
4.626.000 

533.640.229 474.405.109 462.112.389 

- Deutes amb entitats de crèdit 1.800.000.000 1.800.000.000 1.600.000.000 
- Altres deutes a llarg termini 53.295.134 34.781.027 30.570.467 
Periodificacions a llarg termini 

Passiu no corrent  

Deutes a curt termini: 

- 855.440 884.462 

1.853.295.134 1.835.636.467 1.631.454.929 

- Deutes amb entitats de crèdit 27.699.879 19.694.372 17.129.382 
- Altres deutes a curt termini 
Creditors comercials i altres comptes a pagar: 

25.830.668 - -

- Altres creditors 189.815.049 144.290.229 216.994.589 
Periodificacions a curt termini 

Passiu corrent 

4.043.996 32.902 36.781 

247.389.592 164.017.503 234.160.752 

Total Patrimoni net i Passiu 2.634.324.955 2.474.059.079 2.327.728.070 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010.
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2.2.1. Anàlisi del Balanç 

El Balanç d’IFERCAT a 31 de desembre del 2010 presenta una xifra de 2.634,32 M€ i mos­
tra un increment respecte a 31 de desembre de 2008 de 306,60 M€, un 13,2%. 

En l’actiu s’observa un augment dels actius no corrents de 720,97 M€ i una disminució dels 
actius corrents de 414,37 M€. Aquestes variacions s’expliquen fonamentalment pels se­
güents factors: 

•	 Augment del saldo de l’immobilitzat material en 720,40 M€, originat per unes altes de 
1.201,53 M€, unes baixes de 466,12 M€ i un increment de l’amortització de 15,01 M€. 

Les principals altes corresponen a les certificacions d’obra i revisions de preus de la 
línia 9, així com a les despeses financeres activades durant el període de construcció 
d’aquesta infraestructura. 

Les baixes corresponen al cost de les obres del tram II que ja estaven executades en 
acordar la seva concessió a finals del 2010, així com a la regularització del cost de les 
obres dels trams I i IV entregades en concessió l’exercici 2008 d’acord amb les corres­
ponents actes de comprovació formalitzades amb els contractistes. 

•	 Disminució del saldo d’efectiu i altres líquids equivalents en 459,36 M€, originada princi­
palment pel fet que a la fi de l’exercici 2008 IFERCAT tenia a la seva disposició un 
import de 381,90 M€ procedent del cobrament percebut el mes de desembre en con­
cepte de compensació per les obres prèviament executades objecte de la concessió de 
les estacions dels trams I i IV de la línia 9, mentre que a 31 de desembre de l’exercici 
2010 IFERCAT té un saldo creditor amb la tresoreria corporativa de la Generalitat que 
consta registrat en el passiu com a altres deutes a curt termini. 

En el passiu l’augment més significatiu correspon als passius no corrents amb un incre­
ment de 221,84 M€ que s’origina bàsicament per la disposició d’un nou préstec del Banc 
Europeu d’Inversions (BEI) per 200,00 M€ destinat al finançament de la línia 9. Pel que fa 
als fons propis l’increment ha estat de 71,53 M€ i correspon principalment a l’import de les 
aportacions de la Generalitat de 112,50 M€, menys les pèrdues dels exercicis 2009 i 2010 
recollides en el compte de resultats de 18,18 M€ i les derivades dels canvis de valor de les 
permutes financeres (swap) de 22,72 M€. 

En els següents apartats es detalla el contingut dels epígrafs més significatius del Balanç, i 
es descriuen, si escau, les incidències observades en la seva fiscalització. 
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2.2.2. Immobilitzat material 

El detall i els moviments de l’immobilitzat material corresponents als exercicis 2009 i 
2010 que consten en la Memòria dels comptes anuals són els que es mostren en el 
quadre 7. 

La Memòria dels comptes anuals no reflecteix adequadament la distribució de l’import de 
les altes de les immobilitzacions materials en curs durant els exercicis 2009 i 2010 entre les 
“addicions” i la “capitalització de despesa financera”. 

D’acord amb l’anàlisi efectuada dels moviments de les immobilitzacions materials en curs i 
de les despeses financeres que consten registrades en la comptabilitat, les diferències 
observades en la Memòria pel que fa a la capitalització de despesa financera s’obtenen 
del càlcul següent: 

Quadre 6. Capitalització de despesa financera 

Concepte 2009 2010 

Import total dels interessos de préstecs del BEI i swaps

Imputació a resultats d’interessos de préstecs 

 61.377.503 

(457.739) 

80.653.777 

(16.139.766) 

Interessos de préstecs activats 

Interessos de les centralitzacions de tresoreria 

60.919.764 

(7.785.775) 

64.514.011 

64.715 

Total capitalització de despesa financera (segons comptabilitat) 53.133.989 64.578.726 

Total capitalització de despesa financera (segons comptes anuals) 53.640.834 64.514.011 

Diferència 506.845 (64.715) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació comptable d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010.
 

La diferència en els comptes anuals de l’exercici 2009 s’origina bàsicament pel fet que els 
interessos dels préstecs imputats a resultats, de 0,46 M€, s’han deduït de les “addicions” 
en lloc de deduir-los de la despesa financera capitalitzada. La resta de la diferència, de 
0,05 M€, correspon a una activació d’interessos derivada de la regularització del saldo pro
cedent de l’exercici 2008 que no afecta resultats i, per tant, no es pot considerar com una 
“capitalització de despesa financera”. 

En l’exercici 2010 la diferència s’origina per haver considerat com a “addicions” en lloc de 
“capitalització de la despesa financera” l’import dels interessos de la centralització de 
tresoreria activats en les immobilitzacions materials en curs. 
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A continuació es fa una breu descripció dels principals moviments de l’immobilitzat ma­
terial durant els exercicis 2009 i 2010, així com de les incidències que s’han observat en la 
seva fiscalització. També s’analitza el tractament comptable dels contractes de concessió 
d’obres públiques adjudicats per IFERCAT en els exercicis 2008 i 2010. 

Addicions 

Les addicions ascendeixen a 636,79 M€ l’exercici 2009 i a 446,60 M€ l’exercici 2010. Les 
principals addicions corresponen a les construccions en curs, a les revisions de preus i a 
les indemnitzacions incloses en les certificacions d’obra de la línia 9, que representen més 
d’un 95% del total d’addicions. 

Cal assenyalar que les addicions també inclouen les altes registrades l’exercici 2010 en 
concepte d’interessos de préstecs a càrrec d’IFERCAT per 8,05 M€, els quals han estat 
registrats amb abonament a altres comptes del Balanç per tal de regularitzar el saldo dels 
interessos meritats i pendents de pagament que mancava registrar a 31 de desembre del 
2008. Aquests interessos en no afectar el Compte de pèrdues i guanys no s’han considerat 
capitalització de despesa financera, la qual cosa es considera raonable. 

Les incidències observades en relació amb les addicions són les següents: 

•	 Els imports que consten inclosos en les certificacions d’obra en concepte d’obres, re­
visions de preus i indemnitzacions no es troben correctament classificats en els corres­
ponents subcomptes que integren les immobilitzacions materials en curs. Aquesta inci­
dència es produeix tant en l’exercici 2009 com en l’exercici 2010. 

En una mostra de vint certificacions d’obra l’import total del qual ascendeix a 45,19 M€ 
s’ha observat que, a 31 de desembre del 2010, consten comptabilitzats en excés com a 
construccions en curs 25,17 M€. D’aquests, segons les certificacions d’obra, 20,50 M€ 
corresponen a indemnitzacions, i 4,67 M€ a revisions de preus. 

•	 El registre extracomptable que recull l’import de les certificacions d’obra no inclou un to­
tal de 8,45 M€ que correspon a revisions de preus certificades pels contractistes l’exer­
cici 2010 i que consten correctament comptabilitzades. 

Capitalització de despeses financeres 

La capitalització de despeses financeres segons consta en els registres comptables as­
cendeix a 53,13 M€ l’exercici 2009 i a 64,58 M€ l’exercici 2010. Aquests imports, tal com ja 
s’ha esmentat anteriorment, no han estat correctament reflectits en la Memòria dels comp­
tes anuals. 
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En el quadre següent es mostra el detall dels diferents conceptes que integren les des-
peses financeres meritades els exercicis 2009 i 2010 així com la seva distribució entre la 
part capitalitzada en l’actiu i la part imputada al compte de resultats: 

Quadre 8. Capitalització de despesa financera 

Concepte 2009 2010 

Interessos de préstecs del BEI 

Interessos de les permutes financeres (a) 

Interessos de les pòlisses de crèdit  

Interessos de la centralització de tresoreria (b) 

66.549.227 

(5.171.724) 

-

(7.785.775) 

57.315.233 

19.096.781 

4.241.763 

64.715 

Total interessos meritats 

Imputació a resultats d’interessos de préstecs 

53.591.728 

(457.739) 

80.718.492 

(16.139.766) 

Capitalització de despesa financera 53.133.989 64.578.726 

Imports en euros; entre parèntesis s’indiquen els imports dels interessos a favor d’IFERCAT. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació comptable dels exercicis 2009 i 2010. 

Notes: 

(a) Contractes de permuta financera per assegurar el tipus d’interès variable del préstec del BEI atorgat 

l’exercici 2004. 
(b) Interessos meritats pel compte de tresoreria operativa de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa als 

interessos a favor d’IFERCAT pels excedents de tresoreria com pel que fa als interessos a càrrec 
d’IFERCAT per les disposicions d’aquest compte de tresoreria. 

En els exercicis 2009 i 2010, d’acord amb el que estableix el Pla general de comptabilitat, 
les despeses financeres meritades ja no es poden activar en la seva totalitat sinó que les 
que financen les infraestructures que ja estan en servei (el tram IV es va posar en fun
cionament a finals de l’exercici 2009) s’han de registrar en el Compte de pèrdues i guanys, 
tal com ha fet IFERCAT. 

Les incidències observades en relació amb la capitalització de les despeses financeres 
són les següents: 

•	 El sistema de càlcul aplicat per IFERCAT per determinar l’import de les despeses finan
ceres que s’han activat en les immobilitzacions materials en curs, corresponents a les 
infraestructures que encara no s’han posat en funcionament, es basa en un càlcul glo
bal efectuat a partir dels costos totals estimats obtinguts del Pla economicofinancer 
(PEF), en lloc d’estar efectuat en funció dels costos reals incorreguts. 

•	 Durant els exercicis 2009 i 2010 IFERCAT ha activat l’import net dels interessos liquidats 
per la Generalitat per les disposicions i els excedents de tresoreria del compte de tre
soreria operativa (cash pooling), els quals s’haurien d’haver registrat en el Compte de 
pèrdues i guanys en no ser directament imputables a la línia 9, tal com ja es va explicar 
en els informes anteriors d’aquesta Sindicatura. 
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Traspàs d’immobilitzacions materials en curs a construccions i instal·lacions tècniques 

Els traspassos d’immobilitzacions materials en curs a construccions i instal·lacions tècni­
ques ascendeixen a 434,52 M€ l’exercici 2009 i a 460,60 M€ l’exercici 2010, i s’han registrat 
en funció de la posada en funcionament del tram IV de la línia 9 d’acord amb el següent 
calendari: 

•	 Tram IV a entre Can Zam i Can Peixauet, de 4,4 km: en servei des del 13 de desembre 
del 2009. 

•	 Tram IV b entre Gorg i Bon Pastor, de 4,0 km: en servei des del 18 d’abril del 2010. 
•	 Tram IV c entre Bon Pastor i La Sagrera, de 2,6 km: en servei des del 26 de juny del 

2010. 

L’import traspassat a construccions i instal·lacions tècniques durant els exercicis 2009 i 
2010 inclou 64,16 M€ en concepte de despeses financeres que constaven capitalitzades 
en les immobilitzacions materials en curs, que s’hauria de recalcular d’acord amb el nou 
mètode de capitalització de despeses financeres basat en costos reals que cal implantar. 

Tractament comptable de les concessions de les estacions dels trams I, II i IV de la 
línia 9 

Pel que fa als contractes de concessió de les obres de les estacions dels trams I i IV, adju­
dicats l’exercici 2008, i del tram II, adjudicat l’exercici 2010, IFERCAT ha seguit el criteri de 
no registrar els actius corresponents com a immobilitzat material fins a la data de la rever­
sió de la concessió, ja que els plecs de clàusules que regeixen els contractes de conces­
sió d’obra pública estableixen que els concessionaris assumeixen el risc de construcció i 
el risc de disponibilitat que se’n deriva. 

Pel que fa a la concessió dels trams I i IV, en l’informe 23/2011 ja es va avançar que hi 
havia dubtes sobre l’efectiva assumpció de riscos per cadascuna de les parts, i que el 
desenvolupament futur d’aquests contractes permetria comprovar la correcció de no 
comptabilitzar en l’actiu d’IFERCAT els actius objecte d’aquestes dues concessions. 

Pel que fa a l’anàlisi de l’assumpció de riscos d’aquests tres contractes de concessió, i tal 
com s’indica en les conclusions de l’informe del Grup de treball de comptabilitat nacional1 

(format per representants de l’Institut Nacional d’Estadística, del Banc d’Espanya i de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat), emès el 12 de juliol del 2011 en relació 
amb els contractes de concessió de les obres de les estacions dels trams I, II i IV de la 
línia 9, es confirma que no existeix una suficient transferència de riscos a les empreses 

1. Grup de coordinació que, en l’aplicació dels criteris del SEC 95, decideix sobre la classificació sectorial de 
les unitats públiques així com sobre el tractament en la comptabilitat nacional d’aquelles operacions que pre­
sentin alguna dificultat especial. 
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concessionàries i que, per tant, la totalitat dels actius vinculats a aquests contractes s’hau­
rien de registrar en l’actiu d’IFERCAT, inclosa la part de la inversió que han d’executar els 
concessionaris. 

Baixes 

Les baixes d’immobilitzacions materials en curs han estat de 58,58 M€ l’exercici 2009 i de 
407,54 M€ l’exercici 2010. Les baixes de l’exercici 2009 corresponen a la liquidació resul­
tant de les actes de comprovació formalitzades l’exercici 2009 de les obres entregades per 
IFERCAT a les empreses concessionàries de les estacions dels trams I i IV l’exercici 2008, 
mentre que les baixes de l’exercici 2010 corresponen al cost de les obres prèviament exe­
cutades per IFERCAT relatives a les estacions del tram II entregades en concessió a la fi 
de l’exercici (405,96 M€) i al cost de construcció de la galeria de serveis sobre el passadís 
de comunicació que uneix l’estació Fira de la línia 9 amb el recinte firal Gran Via (1,58 M€). 

IFERCAT ha comptabilitzat les baixes corresponents a les obres entregades a les empre­
ses concessionàries de les estacions dels trams I, II i IV d’acord amb el fet que els plecs 
de clàusules que regeixen els contractes de concessió d’obra pública estableixen que els 
concessionaris assumeixen el risc de construcció i el risc de disponibilitat que se’n deriva. 

Pel que fa a la concessió de les estacions dels trams I i IV, tal com ja es va avançar en 
l’informe 23/2011, s’han confirmat els dubtes sobre l’efectiva transferència de riscos als 
concessionaris. Aquesta mateixa situació es reprodueix en el cas de la concessió de les 
estacions del tram II. 

Tal com ja s’ha esmentat en el punt anterior relatiu al tractament comptable de les conces­
sions, aquesta insuficient transferència de riscos implica que la totalitat dels actius vin­
culats a aquests contractes de concessió s’hagin de registrar en l’actiu. En conseqüència, 
s’haurien de retrocedir les baixes de les obres entregades per IFERCAT a les empreses 
concessionàries a l’inici de la concessió i incorporar-les de nou a l’actiu. 

A més, l’import rebut de les empreses concessionàries en contraprestació de les obres 
entregades s’hauria de registrar en el passiu com un préstec, ja que serà retornat per 
IFERCAT via la tarifa tècnica a pagar anualment. 

La comptabilització de la baixa corresponent al cost de construcció de la galeria de ser-
veis sobre el passadís de comunicació que uneix l’estació “Fira” de la línia 9 amb el recinte 
firal Gran Via (1,58 M€) respon a la recomanació efectuada per aquesta Sindicatura en 
exercicis anteriors. 

Reclassificació entre els diferents comptes d’immobilitzacions materials en curs 

La reclassificació registrada l’exercici 2009 entre els diferents comptes d’immobilitzacions 
en curs suposa un increment de les construccions en curs de 121,15 M€ i una disminució 
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d’altres comptes d’immobilitzacions materials en curs pel mateix import. Aquest moviment 
no es mostra detallat en la Memòria dels comptes anuals ja que té un efecte nul per al con­
junt d’immobilitzacions materials en curs. 

Aquesta reclassificació correspon a la redistribució dels imports donats de baixa en els 
exercicis 2008 i 2009 per les obres de les estacions dels trams I i IV entregades en con­
cessió que en un inici s’havien comptabilitzat íntegrament en el compte de construccions 
en curs en lloc de comptabilitzar-les en cadascun dels comptes a què corresponien. 

S’observa una incorrecta classificació com a revisions de preus de 36,90 M€, de cons­
truccions en curs. Aquest import correspon a la baixa de les revisions de preus del tram IV 
que no s’ha reclassificat correctament. 

Amortitzacions 

L’amortització per 0,53 M€ l’exercici 2009 i 14,48 M€ l’exercici 2010, correspon bàsicament 
a les construccions i a les instal·lacions tècniques l’amortització de les quals s’ha iniciat 
l’exercici 2009 amb la posada en funcionament del tram IV de la línia 9. 

Respecte al càlcul de l’amortització registrada en els exercicis 2009 i 2010 no s’observen 
incidències. 

2.2.3. Inversions financeres a llarg termini 

El saldo a 31 de desembre de 2010 de les inversions financeres a llarg termini recull els 
crèdits a llarg termini amb parts vinculades de 0,54 M€ i les fiances constituïdes a llarg 
termini que ascendeixen a 661 €. 

Els crèdits a llarg termini han estat donats d’alta en l’exercici 2010 i corresponen al saldo 
pendent de cobrament de Fira 2000 amb venciment superior a un any relatiu a la cons­
trucció d’una galeria de serveis sobre el passadís de comunicació que unirà l’estació de 
metro Fira de la línia 9 amb el vestíbul del recinte firal Gran Via i la seva posterior cessió a 
Fira 2000. 

La comptabilització d’aquest crèdit respon a la recomanació efectuada per aquesta Sindi­
catura en exercicis anteriors de registrar l’esmentada operació com una venda d’immo­
bilitzat, d’acord amb la seva naturalesa. 

2.2.4. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

El detall de l’epígraf de deutors comercials i altres comptes a cobrar que consta en els 
comptes anuals dels exercicis 2009 i 2010 és el següent: 
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Quadre 9. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Clients per vendes i prestacions de serveis: 

- GISA* 

- Fira 2000* 

- ATM 

- TMB 

2.421.972 

11.424 

-

16.999.854 

2.406.338 

-

609.347 

-

2.181.734 

-

-

-

Altres deutors: 

- Administracions públiques 

- Generalitat de Catalunya* 

18.953.732 

75.000.000 

27.505.442 

-

66.179.911 

-

Total 113.386.982 30.521.127 68.361.645 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 

* Parts vinculades. 

En els dos subapartats següents s’analitzen els saldos dels clients per vendes i prestació 
de serveis, i dels altres deutors a la fi dels exercicis 2009 i 2010. 

Clients per vendes i prestació de serveis 

A continuació s’analitza la composició dels saldos dels clients per vendes i prestació de 
serveis, i s’indiquen les incidències observades en la seva fiscalització: 

• GISA: 

El saldo de GISA correspon a l’import total facturat els exercicis 2009 i 2010 en aplicació 
de la clàusula vuitena del conveni formalitzat el 29 de desembre del 2004 relatiu a la 
construcció de la línia 9 del metro de Barcelona, conveni que ha estat modificat en data 
24 de desembre del 2009. 

Els imports facturats estan suportats per sengles informes en els quals una consultora 
externa defineix la metodologia del càlcul de la compensació de costos entre IFERCAT i 
GISA, detalla les despeses base del càlcul i els percentatges a aplicar, i sosté el caràc
ter de mercat de la valoració efectuada. 

En la revisió del càlcul dels imports facturats per IFERCAT, no s’han observat incidèn
cies significatives. 

Cal assenyalar que la metodologia de càlcul que proposa la consultora només seria 
d’aplicació durant el període de construcció de la línia 9, en tant no s’iniciï la seva 
explotació, segons es desprèn de les conclusions dels informes emesos per aquesta 
consultora. 
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Atès que el tram IV de la línia 9 del metro ja s’ha posat en funcionament durant el pe­
ríode 2009-2010 (vegeu el calendari en l’apartat 1.2.4), la Sindicatura considera que per 
a l’exercici 2010 IFERCAT hauria d’haver tingut en compte aquest fet a l’hora de refac­
turar a GISA els costos de la línia 9. 

• Fira 2000: 

El saldo de Fira 2000 correspon a la part pendent de cobrament amb venciment inferior 
a un any relatiu a la construcció d’una galeria de serveis sobre el passadís de comu­
nicació que unirà l’estació de metro Fira de la línia 9 amb el vestíbul del recinte firal Gran 
Via i la seva posterior cessió a Fira 2000. Tal com ja s’ha esmentat en l’apartat 2.2.3 el 
registre d’aquest saldo a cobrar respon a la recomanació efectuada per aquesta Sindi­
catura en exercicis anteriors. 

• Autoritat del Transport Metropolità (ATM): 

El saldo de l’ATM correspon a la provisió d’ingressos registrada a 31 de desembre de 
2009 per la compensació pendent de facturar en concepte d’energia elèctrica (0,54 M€) 
i de cost de manteniment de la línia 9 (0,07 M€), que segons la Memòria dels comptes 
anuals es deriva del conveni formalitzat l’1 d’agost del 2008 amb l’Entitat Metropolitana 
del Transport (EMT) i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FMBSA). 

La clàusula cinquena del conveni estableix l’obligació de FMBSA, en tant que empresa 
que presta el servei de transport ferroviari de la línia 9, a abonar a IFERCAT el cànon 
ferroviari en les condicions que normativament es fixin. 

D’acord amb el fet que el cànon ferroviari no va ser establert fins a l’exercici 2010, i que 
en el conveni no es preveu cap compensació econòmica amb anterioritat a la seva 
entrada en vigor, la Sindicatura considera que aquest saldo registrat a 31 de desembre 
del 2009 no està degudament suportat. 

La totalitat d’aquest saldo ha estat cobrat per IFERCAT durant els exercicis 2010 i 2011, 
a excepció de 0,04 M€ d’excés de provisió, que han estat regularitzats l’exercici 2010 
amb càrrec al Compte de pèrdues i guanys. 

• Transport Metropolità de Barcelona (TMB): 

El saldo de TMB, denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Bar­
celona, SA (FMBSA) i Transports de Barcelona, SA, de 16,99 M€, correspon a l’import 
del cànon ferroviari pendent de cobrament a 31 de desembre del 2010, el qual consta 
confirmat com a pendent per l’empresa FMBSA. 

En la revisió del càlcul dels imports facturats l’exercici 2010 en concepte de cànon fer­
roviari s’ha observat que IFERCAT ha facturat de més a FMBSA un total de 0,53 M€, IVA 
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inclòs, xifra que forma part del saldo pendent de cobrament a 31 de desembre del 
2010. Pel que fa a la determinació i les causes d’aquest excés de facturació vegeu 
l’apartat 2.3.2. 

Altres deutors 

Els saldos deutors amb administracions públiques a 31 de desembre del 2009 i del 2010, 
s’analitzen en l’apartat 2.2.10 d’aquest informe. 

El saldo deutor de la Generalitat de Catalunya de 75,00 M€ correspon a l’import que a 31 
de desembre del 2010 el DPTOP té comptabilitzat com a obligacions reconegudes pel que 
fa a la liquidació de la disposició addicional tercera de l’Estatut corresponent a l’exercici 
2007. Aquest import ha estat cobrat per IFERCAT en data 22 de gener del 2011. 

Segons consta en el conveni formalitzat per l’Estat i la Generalitat en data 20 de desembre 
del 2010, l’import total de l’aportació compromesa per l’Estat ascendeix a 335,00 M€ i està 
destinada al finançament de les inversions realitzades en la línia 9 durant els exercicis 
2007 i 2008. Aquest aspecte està adequadament reflectit en la Memòria dels comptes 
anuals de l’exercici 2010 d’IFERCAT. No s’ha considerat prudent registrar en el Balanç la 
diferència de 260,00 M€ entre l’import compromès per l’Estat i l’import comptabilitzat per 
IFERCAT a 31 de desembre del 2010 d’acord amb el fet que no existeix certesa sobre la 
seva cobrabilitat. 

2.2.5. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

El detall dels saldos a 31 de desembre del 2009 i del 2010 de l’epígraf d’efectiu i altres 
actius líquids equivalents és el que es mostra en el quadre següent, on s’indiquen també 
els saldos de l’exercici 2008 a efectes comparatius: 

Quadre 10. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Caixa 

Bancs i institucions de crèdit 

Tresoreria corporativa de la Generalitat de Catalunya 

436 

-

-

166 

-

12.230.285 

533 

-

459.364.202 

Total 436 12.230.451 459.364.735 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 


Des del juliol del 2007, IFERCAT està adherida al model de gestió de tresoreria corporativa 
de la Generalitat de Catalunya, basat en un sistema de centralització de tresoreria (cash 
pooling), d’acord amb el qual transfereix diàriament els seus saldos bancaris a la tresoreria 
de la Generalitat. 
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En la revisió dels saldos a 31 de desembre dels comptes corrents bancaris s’ha observat, 
però, que IFERCAT no té registrat en comptabilitat el saldo d’un dels comptes corrents que 
encara no ha estat traspassat a la tresoreria corporativa de la Generalitat. El seu saldo a 31 
de desembre dels exercici 2009 i 2010 no és significatiu, i està integrat per interessos i 
comissions meritats que no han estat encara comptabilitzats. 

El saldo a 31 de desembre del 2009 en concepte de tresoreria corporativa de la Genera­
litat de Catalunya, d’un total de 12,23 M€ correspon a la part encara pendent de cobrament 
de l’aportació de la Generalitat consignada en el pressupost de l’exercici 2008. Aquest im­
port ha estat cobrat per IFERCAT en data 29 de gener del 2010. 

A 31 de desembre de 2010 IFERCAT té un saldo creditor amb la tresoreria corporativa de 
la Generalitat de 25,83 M€, adequadament classificat en el passiu del Balanç en l’epígraf 
de deutes a curt termini. Aquest saldo correspon a les disposicions de la pòlissa corpo­
rativa de la centralització de tresoreria per efectuar els pagaments del mes desembre, bà­
sicament en concepte de certificacions d’obra i tarifa tècnica dels contractes de concessió 
d’obres de les estacions dels trams I i IV. 

IFERCAT no ha proveït els interessos meritats el quart trimestre dels exercicis 2009 i 2010 
per les disposicions i els excedents del compte de tresoreria corporativa de la Generalitat, 
62.074 € d’interessos pendents de cobrament a 31 de desembre del 2009 i 0,24 M€ d’in­
teressos pendents de pagament a 31 de desembre del 2010, els quals s’haurien d’haver 
registrat, respectivament, com a saldo deutor i creditor de la tresoreria corporativa de la 
Generalitat amb contrapartida als ingressos i les despeses del Compte de pèrdues i 
guanys. 

Finalment cal esmentar que en un dels comptes corrents consta que té signatura auto­
ritzada fins al 18 de febrer del 2010 l’anterior director general tècnic d’IFERCAT, que va ser 
baixa el 5 de maig del 2008. 

2.2.6. Patrimoni net 

El saldo del patrimoni net a 31 de desembre del 2010, de 533,64 M€, està integrat per: 

•	 Els fons propis inicials d’IFERCAT de 0,06 M€. 

•	 Les aportacions de la Generalitat de Catalunya establertes en les lleis de pressupostos 
anuals, de 525,62 M€. D’aquest import 17,50 M€ corresponen a l’aportació de l’exercici 
2009 i 20,00 M€ a la de l’exercici 2010, mentre que els restants 488,12 M€ corresponen 
a les aportacions del període 2005-2008. 

•	 L’aportació de la Generalitat de Catalunya de 75,00 M€ procedent de la liquidació de la 
disposició addicional tercera de l’Estatut de l’exercici 2007. 



21 de maig de 2013	 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 84

4.85.	 INFORMACIÓ	 28

•	 La subvenció de capital rebuda de GISA en relació amb la subrogació de les obres de 
la línia 9 pendent d’imputar al compte de resultats, de 4,56 M€. Cal tenir en compte que 
durant els exercicis 2009 i 2010 s’han aplicat a resultats 63.269 €, en funció de l’amor­
tització de les inversions de la línia 9 que s’ha iniciat el desembre del 2009 amb la 
posada en funcionament del tram IV. 

•	 Els resultats negatius d’exercicis anteriors, de 0,12 M€, i les pèrdues dels exercici 2009 i 
2010 d’imports 0,99 M€ i 17,19 M€, respectivament. 

•	 El valor negatiu de les operacions de cobertura de fluxos d’efectiu, de 53,30 M€. Aquest 
import correspon al valor actual a 31 de desembre del 2010 dels contractes de permuta 
financera (swap), desfavorable per a IFERCAT, que mostren els informes de valoració 
emesos per les entitats financeres amb què han contractat les permutes. 

L’aportació de la Generalitat de Catalunya procedent de la liquidació de la disposició addi­
cional tercera de l’Estatut de l’exercici 2007 ha estat registrada dins el Patrimoni net com 
una aportació de capital, ja que així consta en el pressupost de despeses del DPTOP, 
però, atès que està destinada al finançament de les inversions de la línia 9 del metro i 
segons el que estableix el Pla general de comptabilitat, s’hauria d’haver registrat com una 
subvenció de capital i imputar-la com a ingrés al Compte de pèrdues i guanys en funció de 
l’amortització dels actius que finança. 

Per altra banda, la subvenció de capital rebuda de GISA consta incorrectament registrada 
en el Patrimoni net i s’hauria d’imputar en la seva totalitat com a ingrés al compte de resul­
tats d’exercicis anteriors, ja que una part d’aquesta subvenció es va aplicar al finançament 
de despeses corrents mentre que la resta va quedar sense una finalitat específica en no 
generar-se els costos a què estava destinada inicialment. 

2.2.7. Deutes a llarg termini 

El detall dels deutes a llarg termini a 31 de desembre del 2009 i del 2010 és el següent: 

Quadre 11. Deutes a llarg termini 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Deutes amb entitats de crèdit 

Passius per derivats financers 

1.800.000.000 

53.295.134 

1.800.000.000 

34.781.027 

1.600.000.000 

30.570.467 

Total 1.853.295.134 1.834.781.027 1.630.570.467 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 


La totalitat dels deutes a llarg termini amb entitats de crèdit corresponen a préstecs ator­
gats pel BEI destinats a finançar les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. L’import 
nominal dels préstecs formalitzats ascendeix a 1.800,00 M€, els quals se n’ha disposat 
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íntegrament a 31 de desembre del 2009. El venciment de les quotes d’amortització d’a­
quests préstecs s’inicia l’any 2012. 

Durant l’exercici 2009 s’ha formalitzat un nou préstec amb el BEI de 200,00 M€, operació 
que ha estat autoritzada i avalada mitjançant Acord de Govern de la Generalitat de Cata­
lunya el 10 de març del 2009. 

La valoració d’aquests préstecs a 31 de desembre del 2009 i del 2010 s’ha efectuat a cost 
amortitzat. 

El saldo viu dels deutes a llarg termini a 31 de desembre del 2009 i del 2010 es troba dins 
dels límits d’endeutament autoritzats per la Generalitat a IFERCAT en les corresponents 
lleis de pressupostos de 2.500,00 M€ i de 2.035,00 M€, respectivament. 

La totalitat dels passius per derivats financers foren contractats com a instruments de co­
bertura del tipus d’interès variable del préstec atorgat pel BEI l’exercici 2004 de 650,00 M€. 

Els saldos que consten en els balanços a 31 de desembre del 2009 i del 2010 en concepte 
de passius per derivats financers a llarg termini corresponen al valor actual a 31 de de­
sembre dels contractes de permuta financera (swap) que mostren els informes de valo­
ració emesos per les entitats financeres amb què s’han contractat les permutes. 

El registre i la valoració dels derivats financers a llarg termini s’ha efectuat pel seu valor 
raonable, d’acord amb el que preveuen les normes del Pla general de comptabilitat. 

Les variacions respecte al saldo que consta en el Balanç a 31 de desembre del 2008 es 
comenten en l’apartat 2.4, relatiu a l’Estat de canvis en el patrimoni net. 

2.2.8. Deutes a curt termini 

El detall dels deutes a curt termini a 31 de desembre del 2009 i del 2010 és el següent: 

Quadre 12. Deutes a curt termini 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Deutes amb entitats de crèdit 

Altres deutes a curt termini 

27.699.879 

25.830.668 

19.694.372 

-

17.129.382 

-

Total 53.530.547 19.694.372 17.129.372 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 


El saldo a 31 de desembre del 2010 dels altres deutes a curt termini correspon a la posició 
creditora d’IFERCAT en la tresoreria corporativa de la Generalitat, saldo que ja ha estat 
analitzat en l’apartat 2.2.5 d’aquest informe. 
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En el quadre següent es detallen el saldos i moviments dels deutes amb entitats de crèdit 
durant el període 2009-2010: 

Quadre 13. Deutes amb entitats de crèdit 

Concepte 
Crèdit disposat de 
pòlisses de crèdit 

Interessos de 
pòlisses de crèdit 

Interessos de 
préstecs* Total 

Saldo a 31.12.2008 

Altes 

Baixes 

-

-

-

(6.952.782) 

-

-

24.082.164 

61.377.503 

(58.812.513) 

17.129.382 

61.377.503 

(58.812.513) 

Saldo a 31.12.2009 

Regularització saldo 2008 

Altes 

Baixes 

-

-

300.000.000,00 

(300.000.000,00) 

(6.952.782) 

6.952.782 

4.241.763 

(4.241.763) 

26.647.154 

1.098.695 

76.412.014 

(76.457.984) 

19.694.372 

8.051.477 

380.653.777 

(380.699.747) 

Saldo a 31.12.2010 - - 27.699.879 27.699.879 

Imports en euros. Entre parèntesis es mostren els moviments i saldos deutors. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels majors de comptes d’IFERCAT de l’exercici 2008. 

* Import net dels interessos meritats pels préstecs del BEI i les permutes financeres. 

El saldo a 31 de desembre del 2009 dels deutes amb entitats de crèdit a curt termini, 
19,69 M€, és inferior en 8,05 M€ a l’import dels interessos meritats i pendents de pagament 
existents en aquesta data que ascendeixen a un total de 27,74 M€. El detall és el següent: 

• Interessos de préstecs BEI meritats el 2009, pendents de pagament, de 22,09 M€. 
• Interessos de permuta financera meritats el 2009, pendents de pagament, de 5,65 M€. 

Aquesta diferència de 8,05 M€ procedeix de l’exercici 2008 i ha estat regularitzada satis
factòriament a l’inici de l’exercici 2010. 

Durant l’exercici 2010 IFERCAT ha contractat i disposat tres pòlisses de crèdit de 100,00 M€ 
cadascuna d’elles per cobrir necessitats transitòries de tresoreria, les quals han estat can
cel·lades abans de finalitzar l’exercici. La formalització d’aquestes tres operacions de crè
dit ha estat degudament autoritzada pel Govern de la Generalitat. 

El saldo a 31 de desembre del 2010 dels deutes amb entitats de crèdit a curt termini, 
27,70 M€, es correspon amb l’import dels interessos meritats i pendents de pagament exis
tents en aquesta data. El detall és el següent: 

• Interessos de préstecs BEI meritats el 2010, pendents de pagament, de 22,36 M€. 
• Interessos de permuta financera meritats el 2010, pendents de pagament, de 5,34 M€. 

El tipus d’interès mitjà del conjunt dels préstecs a llarg termini contractats amb el BEI, ajus
tat amb els de les permutes financeres, és del 3,6% en l’exercici 2009 i del 4,2% en l’exer
cici 2010. 
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2.2.9. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

El detall del saldo a 31 de desembre del 2009 i del 2010 dels creditors comercials i altres 
comptes a pagar és el següent: 

Quadre 14. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Creditors per prestació de serveis 

Personal 

Administracions públiques 

136.132.443 

1.437 

53.681.169 

144.224.187 

1.731 

64.311 

216.896.243 

42 

98.304 

Total 189.815.049 144.290.229 216.994.589 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 


A continuació s’analitzen els saldos amb creditors per prestacions de serveis, mentre que 
els saldos amb administracions públiques s’analitzen en l’apartat següent. 

Creditors per prestació de serveis a 31 de desembre del 2009 

El saldo a 31 de desembre del 2009 dels creditors per prestació de serveis inclou els im­
ports pendents de pagament corresponents a les obres (136,23 M€ de les relacions valo­
rades dels mesos de novembre i desembre) i a les concessions d’obres (4,98 M€ de la 
tarifa tècnica dels mesos de novembre i desembre) de la línia 9 del metro, dels projectes 
d’infraestructures ferroviàries (2,34 M€), i de despeses d’explotació (0,67 M€ bàsicament 
de la provisió en concepte de subministrament d’energia elèctrica del tram IV de la línia 9). 

En la fiscalització d’aquests saldos s’ha observat que a 31 de desembre del 2009 existeix 
un saldo deutor procedent d’exercicis anteriors que finalment ha estat regularitzat en l’exer­
cici 2010. 

Creditors per prestació de serveis a 31 de desembre del 2010 

El saldo a 31 de desembre del 2010 dels creditors per prestació de serveis inclou els im­
ports pendents de pagament corresponents a les obres (126,23 M€ de les relacions valo­
rades dels mesos d’octubre, novembre i desembre) i a les concessions d’obres (5,79 M€ 
de la tarifa tècnica dels mesos de novembre i desembre) de la línia 9 del metro, als projec­
tes d’infraestructures ferroviàries (1,10 M€), i a despeses d’explotació (3,01 M€ bàsicament 
de les provisions en concepte de subministrament d’energia elèctrica i de manteniment del 
túnel del tram IV de la línia 9). 

En la fiscalització d’aquest saldos s’ha observat que IFERCAT ha proveït les despeses cor­
responents al manteniment del túnel de la línia 9 per un import inferior en 0,22 M€ al que ha 
estat facturat per FMBSA el febrer del 2011. 
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D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, del 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen me­
sures de lluita contra la morositat, IFERCAT ha informat en la Memòria dels comptes anuals 
de l’exercici 2010 que un import de 2,54 M€ sobrepassa el termini legal màxim de pa­
gament que estableix la llei esmentada. 

2.2.10. Administracions públiques deutores i creditores 

El detall dels saldos deutors i creditors d’administracions públiques que mostra el Balanç a 
31 de desembre del 2009 i del 2010 és el següent: 

Quadre 15. Administracions públiques 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Comptes d’actiu: 

- Hisenda pública, deutora per devolució IVA 

- Hisenda pública, deutora per devolució Impost societats* 

- Hisenda pública, IVA suportat 

-

19.369 

18.934.363 

7.132.378 

1.639.206 

18.733.858 

37.324.027 

76.693 

28.779.191 

Total 18.953.732 27.505.442 66.179.911 

Comptes de passiu: 

- Hisenda pública creditora per IVA 

- Hisenda púb., creditora per retencions d’IRPF practicades 

- Organismes de la Seguretat Social, creditors 

- Hisenda pública creditora per altres conceptes fiscals 

53.616.988 

41.247 

19.112 

3.822 

-

45.166 

19.145 

-

-

82.580 

15.724 

-

Total 53.681.169 64.311 98.304 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 

* El saldo corresponent a l’exercici 2008 s’havia registrat en el compte d’Hisenda pública deutora per reten­
cions i pagaments a compte, però en aquest quadre es mostra com a Hisenda pública deutora per devolució 
d’impostos, d’acord amb el traspàs efectuat per IFERCAT a l’inici de l’exercici 2009 i per tal de mantenir una 
adequada homogeneïtat dels saldos. 

L’aspecte més rellevant dels saldos amb Administracions públiques és que el saldo de les 
liquidacions d’IVA a la fi de l’exercici 2010 és a pagar per IFERCAT, mentre que a la fi dels 
exercicis 2008 i 2009 era a cobrar. 

L’IVA repercutit l’exercici 2010 s’ha incrementat respecte al de l’exercici 2009 com a con­
seqüència, per una banda, d’haver iniciat en l’exercici 2010 la facturació del cànon fer­
roviari i, per altra banda, d’haver facturat en el mes de desembre del 2010 a l’empresa 
concessionària de les estacions del tram II de la línia 9 un import de 401,56M€, IVA exclòs, 
per les obres entregades que ja estaven executades. 
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En l’exercici 2008 també s’havia facturat en el mes de desembre a les empreses conces­
sionàries de les estacions dels trams I i IV les obres prèviament executades per IFERCAT, 
per 674,05 M€, però la corresponent quota d’IVA repercutit a pagar es compensava amb 
les liquidacions d’IVA del primer, segon i tercer trimestre que a la fi de l’exercici encara 
estaven pendents de cobrament, així com per l’IVA suportat del quart trimestre. 

Pel que fa als saldos existents a 31 de desembre del 2009 i del 2010, s’ha verificat la seva 
raonabilitat mitjançant el corresponent pagament o cobrament posterior o, si escau, la seva 
incorporació a les declaracions presentades a l’Agència Tributària. 

S’ha revisat, també, la documentació referent a les declaracions dels exercicis oberts a ins­
pecció fiscal, i no s’ha provat l’existència de passius addicionals significatius com a con­
seqüència d’una eventual inspecció. 

2.2.11. Periodificacions d’actiu i de passiu, a llarg i a curt termini 

El detall de les periodificacions a llarg i a curt termini registrades en el Balanç a 31 de de­
sembre dels exercicis 2009 i 2010 és el següent: 

Quadre 16. Periodificacions 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Periodificacions a llarg termini: 

- Avançaments rebuts per prestacions de serveis a llarg termini 

Periodificacions a curt termini: 

- Ingressos anticipats 

-

4.043.996 

855.440 

32.902 

884.462 

36.781 

Total periodificacions en el passiu del Balanç 4.043.996 888.342 921.243 

Periodificacions a curt termini: 

- Despeses anticipades (16.789) - -

Total periodificacions en l’actiu del Balanç (16.789) - -

Imports en euros. Entre parèntesis es mostren els saldos deutors. 
Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 

El saldo a 31 de desembre del 2009 de les periodificacions del passiu, a curt i llarg termini, 
d’un total de 0,88 M€, es correspon amb l’import cobrat l’exercici 2006 de Fira 2000, SA 
pendent d’imputar al compte de resultats relatiu a la construcció d’una galeria de serveis 
sobre el passadís de comunicació que unirà l’estació de metro Fira de la línia 9 amb el 
vestíbul del recinte firal Gran Via. 

Aquests saldos han estat cancel·lats contra el Resultat de l’exercici 2010, perquè l’esmen­
tada operació ha passat a ser registrada com una venda a terminis, d’acord amb la seva 
verdadera naturalesa, mentre que fins a la data havia estat considerada com una cessió 
d’us. 
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El saldo a 31 de desembre del 2010 de les periodificacions del passiu a curt termini, de 
4,04 M€, correspon a la part de l’aportació cobrada del DPTOP en concepte de transfe­
rències corrents que està pendent d’imputar com a ingrés en el compte de resultats. 

En la revisió del càlcul efectuat per IFERCAT s’observa que el percentatge d’ingressos im­
putats l’exercici 2010 al Compte de pèrdues i guanys representa un 88,8% de les des-
peses registrades en aquest exercici en concepte de tarifa tècnica en lloc del 90,0% que 
és el percentatge d’aquestes despeses que cobreix la transferència del DPTOP segons la 
Llei de pressupostos. Això implica que s’han imputat en excés 0,35 M€ al passiu del Ba­
lanç en concepte d’ingressos anticipats, respecte a l’import comptabilitzat de 4,04 M€. 

El saldo a 31 de desembre del 2010 de les periodificacions d’actiu a curt termini, de 
16.789 €, correspon als pagaments efectuats l’exercici 2010 en concepte de primes d’as­
segurances, la meritació de les quals no es produirà fins a l’exercici 2011. En exercicis 
anteriors aquestes despeses no s’havien periodificat. 

2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys abreujat corresponent als exer­
cicis acabats el 31 de desembre del 2009 i del 2010. Els imports corresponents a l’exercici 
2008 es mostren a efectes comparatius. 

Quadre 17. Compte de pèrdues i guanys abreujat corresponent als exercicis 2009 i 2010 

Concepte 
Exercici 2010 

(Deure) Haver 
Exercici 2009 

(Deure) Haver 
Exercici 2008 

(Deure) Haver 

Altres ingressos d’explotació 
Despeses de personal 
Altres despeses d’explotació 
Amortització de l’immobilitzat 
Imputació de subvencions 
Resultat per alienacions i altres 
Altres resultats 

53.800.565 
(1.265.497) 

(38.993.423) 
(14.510.475) 

62.646 
(139.590) 

83 

16.300.572 
(1.341.416) 

(14.942.541) 
(558.200) 

623 
-

2.604 

2.101.176 
(1.181.746) 

(676.435) 
(68.816) 

-
-

3.985 

A) Resultat d’explotació (1.045.691) (538.358) 178.164 

Ingressos financers - 7.785.775 1.054.661 
Despeses financeres (80.653.777) (61.884.348) (54.196.024) 
Capitalització de despeses financeres 64.514.011 53.640.834 53.276.955 

B) Resultat financer 

C) Resultat abans d’impostos (A+B) 

(16.139.766) 

(17.185.457) 

(457.739) 

(996.097) 

135.592 

313.756 

Impost sobre beneficis - - -

Resultat de l’exercici – (Pèrdua)/Benefici (17.185.457) (996.097) 313.756 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 
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2.3.1. Anàlisi del Compte de pèrdues i guanys 

El resultat de l’exercici mostra una pèrdua d’1,00 M€ l’exercici 2009 i de 17,19 M€ l’exercici 
2010, enfront del benefici de 0,31 M€ que hi havia l’exercici 2008. 

En l’exercici 2009 la pèrdua procedeix a parts iguals del resultat d’explotació i del resultat 
financer, mentre que en l’exercici 2010 el 93,9% de la pèrdua procedeix de resultats finan­
cers negatius. 

Aquest increment de les pèrdues es deriva bàsicament de la posada en funcionament del 
tram IV de la línia 9 a finals de l’exercici 2009, que en el Compte de pèrdues i guanys ha 
tingut els següents efectes: 

•	 Nous ingressos d’explotació corresponents a: 

•	 El cànon ferroviari percebut a partir de l’exercici 2010 de FMBSA per la utilització del 
tram IV de la línia 9, de 25,59 M€. 

•	 Les subvencions del DPTOP registrades en l’exercici 2009 per 12,23 M€ i en l’exercici 
2010 per 26,12 M€, destinades al finançament de la tarifa tècnica del contracte de 
concessió de les obres de les estacions del tram IV de la línia 9. 

•	 Noves despeses d’explotació corresponents a: 

•	 La tarifa tècnica del contracte de concessió de les obres de les estacions del tram IV 
de la línia 9, que ascendeix a 13,62 M€ l’exercici 2009 i a 29,42 M€ l’exercici 2010. 

•	 Despeses de manteniment del túnel del tram IV, de 5,04 M€ en l’exercici 2010. 

•	 Despeses de consum d’aigua i d’energia elèctrica del tram IV, de 0,54 M€ en l’exer­
cici 2009 i de 3,25 M€ en l’exercici 2010. 

•	 Amortització de les infraestructures del tram IV posades en funcionament de 0,47 M€ 
l’exercici 2009 i de 14,42 M€ l’exercici 2010. 

•	 Increment de les despeses financeres imputades al Compte de pèrdues i guanys ja 
que, d’acord amb el Pla general de comptabilitat, a partir de la posada en funcionament 
del tram IV de la línia 9, els interessos dels préstecs que financen aquest tram ja no es 
poden activar. 

Pel que fa a les despeses financeres, addicionalment, cal tenir en compte que a partir del 
quart trimestre del 2009 els contractes de permuta financera (swaps) han començat a me­
ritar interessos a pagar per IFERCAT mentre que en els períodes anteriors aquests interes­
sos eren a cobrar. 
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2.3.2. Altres ingressos d’explotació 

El detall dels altres ingressos d’explotació dels exercicis 2009 i 2010, en comparació amb 
els de l’exercici 2008, és el següent: 

Quadre 18. Altres ingressos d’explotació 

Concepte Exercici 2010 Exercici 2009 Exercici 2008 

Subvencions del DPTOP 

Ingressos per serveis (GISA) 

Ingressos per manteniment i energia elèctrica tram IV L9 

Cànon ferroviari (FMBSA) 

Ingressos per facturació a Red Eléctrica de España, SAU 

Cànon cessió d’ús galeria de serveis a FIRA 2000, SA 

Altres 

26.124.270 

2.052.520 

-

25.585.795 

-

36.781 

1.199 

12.230.000 

2.074.429 

1.925.283 

-

-

69.683 

1.177 

-

1.880.805 

-

-

146.424 

69.683 

4.264 

Total 53.800.565 16.300.572 2.101.176 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 


A continuació s’analitzen els principals components dels altres ingressos d’explotació. 

Subvencions del DPTOP 

En els exercicis 2009 i 2010 el DPTOP ha inclòs en el seu pressupost transferències cor
rents a favor d’IFERCAT per 12,23 M€ i 30,16 M€, respectivament, destinades al finan
çament del 90,0% de la tarifa tècnica dels contractes de concessió d’obres de les esta
cions de la línia 9. Aquestes subvencions no existien en l’exercici 2008. 

El fet que les despeses en concepte de tarifa tècnica efectivament suportades l’exercici 
2010 hagin estat inferiors a les previstes justifica que d’aquests 30,16 M€ només s’hagin 
imputat al Compte de pèrdues i guanys 26,12 M€, mentre que els restants 4,04 M€ s’hagin 
registrat en el passiu del Balanç com a ingressos anticipats (vegeu l’apartat 2.2.11). 
S’observa, però, que l’import registrat en concepte d’ingressos d’explotació (26,12 M€) és 
inferior en 0,35 M€ al que correspondria en funció de les despeses efectivament supor
tades a les quals està destinada. 

Ingressos per serveis (GISA) 

Els altres ingressos d’explotació procedents de GISA corresponen íntegrament a l’import 
facturat per IFERCAT a GISA en aplicació de la clàusula vuitena del conveni formalitzat el 
29 de desembre del 2004 per ambdues entitats en relació amb la construcció de la línia 9 
del metro de Barcelona. 

La descripció i anàlisi de l’import facturat per IFERCAT a GISA els exercicis 2009 i 2010 ja 
s’ha efectuat en l’apartat 2.2.4 d’aquest informe, on s’assenyala que la Sindicatura consi
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dera que per a l’exercici 2010 IFERCAT hauria d’haver tingut en compte el fet d’haver po­
sat en funcionament el tram IV de la línia 9 a l’hora de repercutir els costos d’aquesta línia a 
GISA. 

Pel que fa a la classificació dins del Compte de pèrdues i guanys, aquests ingressos 
s’haurien d’haver registrat en el compte de subvencions a l’explotació en lloc de comp­
tabilitzar-los en el compte d’altres ingressos per serveis diversos, ja que es considera que 
financen de manera indirecta part del dèficit d’explotació d’IFERCAT. 

Ingressos per manteniment i energia elèctrica del tram IV de la línia 9 

Els ingressos registrats l’exercici 2009 en concepte de manteniment, 1,39 M€, i d’energia 
elèctrica, 0,54 M€, del tram IV de la línia 9 del metro, segons consta en la Memòria dels 
comptes anuals, es deriven del conveni formalitzat l’1 d’agost del 2008 amb EMT i FMBSA. 

La clàusula cinquena del conveni estableix que FMBSA, en tant que empresa que prestarà 
el servei de transport ferroviari de la línia 9, s’obliga a abonar a IFERCAT el corresponent 
cànon ferroviari en les condicions que normativament es fixin. 

D’acord amb el fet que el cànon ferroviari no va ser establert fins a l’exercici 2010, i que en 
el conveni no es preveu cap compensació econòmica amb anterioritat a la seva entrada en 
vigor, la Sindicatura considera que els ingressos en concepte de compensació dels costos 
de manteniment i d’energia elèctrica del tram IV de la línia 9 registrats l’exercici 2009 no 
estan degudament suportats documentalment. 

Aquests ingressos han estat cobrats per IFERCAT durant els exercicis 2009 i 2010, ex­
cepte 0,04 M€ que han estat anul·lats l’exercici 2010 per excés de provisió del 2009. 

Cànon ferroviari (FMBSA) 

El cànon per la utilització de les infraestructures ferroviàries de la línia 9 està establert en 
l’Ordre del DPTOP 577/2010, del 3 de desembre, que fixa una quota per a l’exercici 2010 
de 0,25 M€ mensuals per cada quilòmetre de via ferroviària. 

D’acord amb l’article 57 de la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, modificat per la Llei 
16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, el cànon ferroviari és una 
taxa que es merita “quan es porta a terme la utilització efectiva de la infraestructura fer­
roviària”. 

Els ingressos registrats l’exercici 2010 en concepte de cànon ferroviari són superiors en 
0,46 M€ als meritats durant aquest període segons el que estableix la Llei 4/2006 (la 
diferència amb l’excés que s’esmenta en l’apartat 2.2.4 correspon al 16% d’IVA repercutit). 
Aquesta incidència s’origina pel fet d’haver facturat el cànon dels quilòmetres posats en 
servei durant l’exercici 2010 a partir d’una data que no es correspon amb la de l’inici de la 
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seva posada en funcionament: els 4 quilòmetres posats en funcionament el 18 d’abril s’han 
facturat tot el mes d’abril, mentre que els 2,6 quilòmetres posats en funcionament el 26 de 
juny no s’han començat a facturar fins al mes de juliol. 

Cànon de cessió d’ús de la galeria de serveis a Fira 2000, SA 

Els altres ingressos d’explotació procedents de Fira 2000, SA es deriven dels convenis for­
malitzats els anys 2005 i 2006 amb aquesta societat, GISA i el DPTOP en relació amb la 
connexió de l’estació Fira de la línia 9 amb el recinte firal Gran Via. 

L’ingrés registrat l’exercici 2009, de 69.683 €, correspon al cànon per la cessió d’ús a Fira 
2000, SA, de la galeria de serveis sobre el passadís de comunicació entre l’estació del 
metro i el recinte firal. Una part d’aquest cànon, 36.781 €, ha estat cobrada durant l’exercici 
2009, mentre que els restants 32.902 € corresponen a la part repercutida a l’exercici 2009 
del cobrament anticipat que va tenir lloc l’any 2006 (vegeu l’apartat 2.2.11). 

L’ingrés registrat l’exercici 2010, de 36.781 €, correspon a la part del cànon cobrada durant 
l’any 2010. Aquest ingrés no ha estat degudament comptabilitzat ja que, tal com ja s’ha as­
senyalat en l’apartat 2.2.11, IFERCAT en l’exercici 2010 ha passat a considerar l’esmen­
tada cessió d’ús com una venda a terminis d’acord amb la seva verdadera naturalesa. La 
part de la quota corresponent als interessos cobrats, de 25.860 €, s’hauria d’haver comp­
tabilitzat com un ingrés financer, mentre que la part de l’amortització del deute cobrada, de 
10.921 €, s’hauria d’haver regularitzat amb abonament al compte de Resultats per alie­
nacions on consta incorrectament registrada com a pèrdua (vegeu l’apartat 2.3.5). 

2.3.3. Despeses de personal 

Les despeses de personal dels exercicis 2009 i 2010, i les de l’exercici 2008 que es 
mostren a efectes comparatius, són les següents: 

Quadre 19. Despeses de personal 

Concepte Exercici 2010 Exercici 2009 Exercici 2008 

Sous i salaris 

Seguretat Social (a) 

Fundació laboral de la construcció 

Altres despeses socials (b) 

1.048.941 

182.288 

1.012 

33.256 

1.112.847 

187.845 

1.031 

39.693 

988.955 

162.615 

902 

29.274 

Total 1.265.497 1.341.416 1.181.746 

Imports en euros. 

Font: Comptes Anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 

Notes: 

(a) Les quotes de la Seguretat Social de l’exercici 2009 són de 178.997€. La resta correspon a una regula­

rització comptable d’exercicis anteriors de 1.757€, i a una declaració complementària de 7.091€. 
(b) Les altres despeses socials de l’exercici 2008 no inclouen 9.000€, que constaven registrats com a altres 

despeses d’explotació d’aquell exercici. 
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La plantilla mitjana d’IFERCAT ha passat de setze treballadors en l’exercici 2008 a disset 
treballadors en els exercicis 2009 i 2010. Durant l’exercici 2009 es van produir tres altes 
(dos tècnics i un oficial primera) i dues baixes (dos tècnics) i es va contractar un xofer 
durant sis mesos (de juny a novembre), mentre que en l’exercici 2010 no es va produir cap 
alta ni cap baixa. 

A continuació es comenten les principals variacions de les despeses de personal dels 
exercicis 2009 i 2010 respecte a l’exercici anterior. 

Sous i salaris 

Les despeses en sous i salaris en l’exercici 2009 han augmentat en un 12,5 i en l’exercici 
2010 han disminuït en un 5,7%. A continuació s’efectua la seva anàlisi de forma indivi­
dualitzada per a cadascun d’aquests dos exercicis. 

Exercici 2009 

L’increment retributiu aplicat per IFERCAT en l’exercici 2009 ha estat del 3,5%, excepte en 
el cas dels alts càrrecs i personal assimilat als quals no s’ha aplicat cap increment. Aquest 
3,5% es correspon amb l’increment previst en l’Acord de revisió salarial per a l’exercici 
2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona a què IFERCAT es troba adscrit. 

Addicionalment s’han aplicat increments retributius pactats contractualment2 a cinc dels 
vuit treballadors que van ser contractats en l’exercici 2008, dos dels quals tenen la consi­
deració de personal assimilat a alts càrrecs en percebre remuneracions iguals o superiors 
a les dels directors i secretaris generals de la Generalitat. Els increments salarials aplicats 
a aquests cinc treballadors en l’exercici 2009 oscil·len entre el 2,1% i el 13,3%, sense tenir 
en compte l’increment aplicat amb posterioritat del 3,5% que fixa el conveni. 

L’article 22.e de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2009, estableix que les disposicions en matèria de despeses de personal 
contingudes en aquesta llei són aplicables a les entitats de dret públic i a les societats 
mercantils que percebin aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pressupostos 
de la Generalitat o de les seves entitats, i que contribueixin directament o indirectament a 
cobrir el dèficit d’explotació. 

Tot i que durant l’exercici 2009 IFERCAT no ha rebut aportacions directes amb càrrec a 
pressupostos públics destinades a cobrir el dèficit d’explotació, sí que ha rebut ingressos 
provinents de GISA, empresa pública depenent de la Generalitat, destinats a finançar el 

2. Modificació del text arran de l’al·legació a l’observació 9 (9.a i 9.b). 
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100,0% de les despeses d’explotació directament relacionades amb la construcció de la 
línia 9 del metro més el 95,0% de les despeses totals de personal. Per tant, la limitació en 
l’increment de les despeses de personal que estableix la llei de pressupostos és, també, 
d’aplicació a IFERCAT. 

La Sindicatura ha comprovat que l’increment global de la massa salarial del personal 
laboral d’IFERCAT en l’exercici 2009 està per sobre de les limitacions que estableix la Llei 
15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, 
fixades en un 0% en el cas del personal laboral assimilat a alts càrrecs i en un 2% pel que 
fa a la resta de personal laboral. 

L’increment previst en l’Acord de revisió salarial del conveni, del 3,5%, i els increments 
retributius pactats contractualment3 aplicats al personal laboral no assimilat als alts càrrecs 
(que corresponen a tres treballadors i que oscil·len entre el 9,1% i el 13,3%) només 
s’haurien pogut aplicar en cas que hagués estat autoritzat conjuntament pel departament 
competent en matèria de funció pública i el Departament d’Economia i Finances, d’acord 
amb el previst en l’article 26.3 de la Llei 15/2008 de pressupostos per a l’exercici 2009. 
IFERCAT no disposa d’aquesta autorització. 

Les remuneracions dels dos directius assimilats a alts càrrecs, que han augmentat en un 
2,1% i en un 6,7%, no podien haver experimentat cap increment durant l’exercici 2009 d’a­
cord amb el que estableix l’article 27 de la Llei de pressupostos. 

Exercici 2010 

En l’exercici 2010 l’increment retributiu aplicat per IFERCAT ha estat de l’1,5%, excepte en 
el cas dels alts càrrecs i personal assimilat als quals no s’ha aplicat cap increment. Aquest 
1,5% es correspon amb l’increment previst en l’Acord de revisió salarial per a l’exercici 
2010 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona, al qual IFERCAT està adscrit. Aquest increment s’ha aplicat durant 
el període gener a desembre del 2010 a les remuneracions vigents l’exercici 2009 segons 
el citat conveni. 

Pel que fa al període juny a desembre, a més, s’han aplicat a tot el personal d’IFERCAT les 
reduccions en els sous i salaris previstes en el Decret 3/2010, del 29 de maig, de mesures 
urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. 

L’article 22.1.e de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2010, estableix que les disposicions en matèria de despeses de personal 
contingudes en aquesta llei són aplicables a les entitats de dret públic, i en el punt 2 d’a­

3. Modificació del text arran de l’al·legació a l’observació 9 (9.a i 9.b). 
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quest mateix article s’autoritza el Govern perquè pugui exceptuar l’aplicació d’algunes d’a­
questes disposicions a les entitats de dret públic que no percebin aportacions de qual­
sevol naturalesa amb càrrec als pressupostos de la Generalitat o de les seves entitats de­
pendents, destinades directament o indirectament a cobrir el dèficit d’explotació. Aquesta 
excepció va ser aprovada en l’Acord de Govern de l’1 de juny del 2010, pel qual s’au­
toritzen les entitats esmentades a aplicar els increments salarials previstos en els pactes, 
acords o convenis col·lectius vigents que tinguessin subscrits amb anterioritat. 

En l’exercici 2010 IFERCAT tampoc no ha rebut aportacions directes amb càrrec a pres­
supostos públics destinades a cobrir el dèficit d’explotació, sí que ha rebut ingressos pro­
vinents de GISA, empresa pública depenent de la Generalitat, destinats a finançar el 
100,0% de les despeses d’explotació directament relacionades amb la construcció de la 
línia 9 del metro més el 95,0% de les despeses totals de personal. Per tant, la limitació en 
l’increment de les despeses de personal que estableix la Llei de pressupostos és, també, 
d’aplicació a IFERCAT. 

La Sindicatura ha comprovat que l’increment global de la massa salarial del personal la­
boral no assimilat a alts càrrecs d’IFERCAT en l’exercici 2010, deixant a banda les re­
duccions aplicades en virtut del Decret 3/2010, està per sobre de la limitació que estableix 
la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2010, fixada en un 0,3%. 

L’increment previst en l’Acord de revisió salarial del conveni, de l’1,5%, només s’hauria po­
gut aplicar en cas que hagués estat autoritzat de forma conjunta pel departament com­
petent en matèria de funció pública i el Departament d’Economia i Finances, d’acord amb 
el que preveu l’article 26.3 de la Llei 25/2009, de pressupostos per a l’exercici 2010. 

En data 17 de setembre del 2010, IFERCAT va sol·licitar al Departament d’Economia i 
Finances l’informe favorable per incrementar els salaris d’acord amb el conveni. La res-
posta de Direcció General de pressupostos va ser que no era procedent sol·licitar l’informe 
favorable ja que l’aplicació d’un conveni col·lectiu vigent no es considerava modificació de 
les condicions retributives. Cal tenir en compte, però, que l’increment salarial aplicat per 
IFERCAT de l’1,5% correspon a la revisió salarial d’un conveni col·lectiu. 

Seguretat Social 

Les despeses en Seguretat Social a càrrec d’IFERCAT de l’exercici 2009 han augmentat en 
un 15,5% respecte a l’exercici 2008 i en l’exercici 2010 han disminuït en un 3,0%. 

Durant el període 2008-2010, el percentatge de les despeses en Seguretat Social respecte 
a les bases de cotització passa d’un 31,2% en l’exercici 2008 a un 31,9% en l’exercici 
2010, la qual cosa es considera raonable d’acord amb les variacions en la categoria del 
personal que ha estat alta o baixa durant aquest període. 
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2.3.4. Altres despeses d’explotació 

El detall de les altres despeses d’explotació dels exercicis 2009 i 2010, i les de l’exercici 
2008, que es mostren a efectes comparatius, són les següents: 

Quadre 20. Altres despeses d’explotació 

Concepte Exercici 2010 Exercici 2009 Exercici 2008 

Arrendaments i cànons 

Reparacions i conservació 

Serveis de professionals independents 

Primes d’assegurances 

Serveis bancaris i similars 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Subministraments 

Altres serveis 

Tributs 

29.682.179 

5.079.021 

727.488 

20.414 

832 

27.017 

3.252.917 

145.458 

58.098 

13.881.672 

37.420 

262.051 

37.230 

1.000 

64.291 

539.347 

115.708 

3.822 

152.321 

22.996 

227.238 

40.024 

491 

111.847 

-

120.934 

584 

Total 38.993.424 14.942.541 676.435 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 


A continuació s’analitzen les principals variacions i es descriuen, si escau, les incidències 
observades pel que fa a les altres despeses d’explotació. 

Arrendaments i cànons 

Les despeses d’arrendaments i cànons durant els exercicis 2009 i 2010 estan integrades 
gairebé en la seva totalitat per la tarifa tècnica del contracte de concessió de les estacions 
del tram IV de la línia 9, que assoleix 13,62 M€ en l’exercici 2009 i 29,42 M€ en l’exercici 
2010. El seu increment s’explica per la progressiva entrega a IFERCAT de les obres de les 
estacions per part de l’empresa concessionària. 

L’import registrat per aquest concepte com a despeses es correspon amb el de les fac
tures emeses per l’empresa a què es va adjudicar el contracte de concessió a la fi de 
l’exercici 2008. El resultat de la fiscalització d’aquesta facturació s’explica en l’apartat 
4.4.4, on es conclou que l’import facturat és superior al que correspondria en aplicació de 
les clàusules que regeixen el contracte. 

La resta de despeses d’arrendaments i cànons tenen un import poc significatiu. Només 
destaquen les despeses de lloguer de les oficines de la seu d’IFERCAT, que passen de 
130.622 € en l’exercici 2008 a 244.195 € en l’exercici 2009 i a 237.472 € en l’exercici 2010. 

L’increment en l’exercici 2009 s’explica pel trasllat de la seu d’IFERCAT de la planta 
primera de Via Augusta 281-285, on fins al desembre del 2008 ocupava un únic despatx, a 
la planta segona del mateix edifici, on va passar a ocupar dos despatxos, amb un in
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crement de la superfície útil ocupada del 94,6% i un increment del preu del metre quadrat 
del 4,1%. La nova renda satisfeta a partir del gener del 2009 es correspon amb la del 
contracte formalitzat amb anterioritat per l’arrendador i FGC, al qual IFERCAT es va 
subrogar com a part arrendatària amb l’informe favorable de la Direcció General del Patri­
moni. En l’expedient no hi consta, però, cap informe en què es justifiqui la necessitat d’am­
pliar a partir de l’exercici 2009 la superfície de les oficines de la seu d’IFERCAT. 

La disminució en l’exercici 2010 s’explica pel fet d’haver renegociat les condicions del 
lloguer de les oficines de la planta segona de Via Augusta, 281-285 a partir de novembre 
del 2010, un cop vençut el contracte a què IFERCAT s’havia subrogat. 

Finalment, cal esmentar que en data 28 de març del 2011 hi ha hagut el canvi de domicili 
social d’IFERCAT a la seu de GISA, en el carrer dels Vergós, 36-42. 

Reparacions i conservació 

Les despeses de reparacions i conservació en l’exercici 2009, de 37.420 €, estan integra-
des, principalment, per les despeses de neteja d’oficines, de suport de llicències informà­
tiques i de manteniment dels equips de telecomunicació, despeses que s’han mantingut al 
mateix nivell de l’exercici 2008, a excepció de les despeses de neteja d’oficines que han 
augmentat en un 142,0% com a conseqüència de l’increment de la superfície llogada a 
partir del gener del 2009, així com per l’ampliació del nombre d’hores de la prestació del 
servei a partir del 18 de maig del 2009, que no consta motivada en l’expedient. El resultat 
de la fiscalització dels contractes de neteja consta en l’apartat 4.4.1. 

En l’exercici 2010 aquest compte passa a estar integrat, addicionalment, per les despeses 
de manteniment del tram IV de la línia 9 a càrrec de FMBSA, d’acord amb el conveni 
formalitzat l’1 d’agost del 2008, de 5,04 M€. En relació amb aquestes despeses s’han ob­
servat les incidències següents: 

•	 El conveni no estableix l’import i la forma de càlcul de l’aportació econòmica d’IFERCAT 
quant a les tasques d’administració i conservació encomanades a FMBSA. 

•	 Les despeses registrades en l’exercici 2010 són inferiors en 0,22 M€ a les meritades, 
import que correspon a un defecte de provisió de les despeses pendents de facturar 
per FMBSA a 31 de desembre (vegeu l’apartat 2.2.9). 

Serveis de professionals independents 

Les despeses dels serveis professionals independents mostren un increment respecte a 
l’exercici anterior del 15,3% en l’exercici 2009 i del 177,6% en l’exercici 2010. El detall 
d’aquestes despeses en els exercicis 2008, 2009 i 2010 és el següent: 



21 de maig de 2013	 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 84

4.85.	 INFORMACIÓ	 44

Quadre 21. Serveis de professionals independents 

Concepte Exercici 2010 Exercici 2009 Exercici 2008 

Honoraris d’assessorament tècnic, jurídic i de gestió 

Serveis de suport informàtic 

Serveis de personal 

Dietes Consell d’Administració 

595.230 

58.707 

43.353 

30.198 

208.667 

7.607 

28.557 

17.220 

143.250 

15.415 

42.953 

25.620 

Total 727.488 262.051 227.238 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 


L’increment dels honoraris d’assessorament tècnic, jurídic i de gestió s’explica fonamen­
talment per les noves despeses d’assessorament legal en relació amb la línia 9 que en 
l’exercici 2009 ascendeixen a 80.450 € i en l’exercici 2010 a 150.000 €. 

Addicionalment, en l’exercici 2010, aquest concepte inclou 312.310 € corresponents a la 
regularització de despeses incorrectament activades en exercicis anteriors que IFERCAT 
ha registrat en el Compte de pèrdues i guanys. 

Els serveis de suport informàtic mostren una disminució del 50,7% en l’exercici 2009, i un 
augment del 671,7% en l’exercici 2010. Les principals causes d’aquestes variacions són la 
incorrecta comptabilització en l’exercici 2008 per aquest concepte de 7.380 €, i les noves 
contractacions en l’exercici 2010 corresponents al subministrament d’un allotjament pel 
programa “MantTest”, al servei de manteniment de la pagina web de la línia 9, i al servei 
d’adaptació de les funcionalitats financeres de les eines informàtiques. 

La disminució dels serveis de personal en l’exercici 2009 s’explica, principalment, per la 
incorrecta classificació en l’exercici 2008 de 7.549 € en un altre compte dins de l’epígraf 
d’altres despeses d’explotació, així com per la disminució dels serveis prestats en haver 
estat contractat directament com a personal laboral d’IFERCAT un xofer durant els mesos 
de juny a novembre del 2009 (vegeu l’apartat 2.3.3). IFERCAT, durant la resta de l’exercici 
2009, i en els exercicis 2008 i 2010, va fer aquesta contractació a través d’empreses de 
treball temporal (vegeu l’apartat 4.4.1). 

Les dietes del Consell d’Administració han estat correctament calculades d’acord amb 
l’assistència efectiva a les sessions dels consellers i el preu aprovat mitjançant Acord del 
Govern de la Generalitat. A partir del mes de juny del 2010 aquest preu s’ha reduït en un 
10,0%. L’assistència mitjana a les sessions es va mantenir pràcticament constant durant el 
període 2008-2010, tot i que el nombre de sessions baixa en l’exercici 2009. 

En la fiscalització d’una mostra del 67,8% l’exercici 2009 i del 76,6% l’exercici 2010 sobre 
les despeses de serveis professionals independents, excloses les dietes del Consell 
d’Administració i la regularització de despeses d’exercicis anteriors abans esmentada, no 
s’han observat incidències quant al seu registre comptable. Pel que fa a la revisió de la 
legalitat en la contractació d’aquests serveis vegeu l’apartat 4.4. 
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Subministraments 


Les despeses de subministraments corresponen al consum d’energia elèctrica i d’aigua 
del tram IV de la línia 9 posat en servei a finals de l’exercici 2009. 

En la fiscalització d’una mostra del 100,0% l’exercici 2009 i del 37,7% l’exercici 2010 sobre 
les despeses de subministraments, no s’han observat incidències d’import material quant 
al seu registre comptable. Pel que fa a la revisió de la legalitat en la contractació d’aquests 
subministraments vegeu l’apartat 4.4. 

2.3.5. Resultats per alienacions i altres 

Els resultats negatius per alienacions i altres registrats l’exercici 2010, de 139.590 €, es 
deriven de la regularització de l’operació amb Fira 2000 corresponent a la galeria de ser-
veis sobre el passadís de comunicació entre l’estació Fira de la línia 9 del metro de Bar
celona amb el recinte firal Gran Via, que ha consistit a registrar aquesta operació com una 
venda d’immobilitzat a termini. 

L’import registrat com a pèrdues procedents de l’immobilitzat material correspon als in
gressos d’explotació registrats per IFERCAT durant el període 2007-2010 quant a l’ope
ració esmenta, que d’aquesta forma queden anul·lats. Cal tenir en compte que l’alienació 
de la galeria de serveis no genera cap benefici o pèrdua ja que IFERCAT la va vendre a 
Fira 2000 per l’import equivalent al cost de construcció que havia suportat. 

D’aquests 139,590 €, 10.921 € corresponen a la part de l’amortització del deute cobrada en 
l’exercici 2010 que s’hauria d’haver regularitzat amb càrrec als altres ingressos d’explo
tació, on s’havia comptabilitzat durant l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 2.3.2), mentre que els 
restants 128.669 € corresponen als ingressos registrats durant el període 2007-2009 que 
s’haurien d’haver regularitzat amb càrrec al compte de Resultats d’exercicis anteriors de 
l’epígraf del patrimoni net ja que corresponen a l’esmena d’errors d’exercicis anteriors d’im
port significatiu (representen un 12,3% de la pèrdua d’explotació registrada en l’exercici 
2010 per IFERCAT). 

2.3.6. Resultat financer 

El resultat financer negatiu ascendeix a 0,46M€ en l’exercici 2009 i a 16,14M€ en l’exercici 
2010, i correspon als interessos a càrrec d’IFERCAT dels préstecs bancaris que financen 
les obres de la línia 9 del metro posades en funcionament durant els exercicis 2009 i 2010. 

L’anàlisi dels interessos meritats durant els exercicis 2009 i 2010, així com la raonabilitat de 
la seva distribució entre la part capitalitzada en les immobilitzacions en curs i la part re
gistrada com a resultat financer s’ha efectuat en els apartats 2.2.2 i 2.2.5. 
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2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

L’Estat abreujat de canvis en el patrimoni net està integrat per l’Estat d’ingressos i des-
peses reconeguts, i per l’Estat total de canvis en el patrimoni net. A continuació s’analitzen 
per separat aquests dos estats. 

Estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts 

L’Estat d’ingressos i despeses reconeguts que forma part dels comptes anuals abreujats 
d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010 és el que es presenta a continuació. Els imports cor
responents a l’exercici 2008 es mostren a efectes comparatius: 

Quadre 22. Estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent als exercicis 2009 i 2010 

Concepte Exercici 2010 Exercici 2009 Exercici 2008 

Resultat del Compte de pèrdues i guanys 

Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net 

Transferències al Compte de pèrdues i guanys 

(17.185.457) 

(18.514.107) 

(62.646) 

(996.097) 

-

(623) 

313.756 

-

-

Total ingressos i despeses reconeguts (35.762.210) (996.720) 313.756 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 


Els comptes anuals de l’exercici 2009 no recullen en l’epígraf d’ingressos i despeses imputa-
des directament al patrimoni l’import de les pèrdues per cobertures de fluxos d’efectiu, de 
4,21M€, que corresponen a la pèrdua de valor de les permutes financeres durant l’exercici. 

Aquest import consta registrat en el Passiu del Balanç a 31 de desembre del 2009 com a 
moviment del patrimoni net, tal com es mostra en l’Estat total de canvis en el patrimoni net 
que es presenta a continuació, però no s’ha reflectit en l’Estat d’ingressos i de despeses 
reconeguts ja que en la seva comptabilització IFERCAT no ha utilitzat els comptes dels 
grups 8 i 9 que preveu el Pla general de comptabilitat per al seu registre. 

Aquesta incidència ha estat esmenada en l’exercici 2010, en el qual s’han comptabilitzat 
correctament les pèrdues per cobertures de fluxos d’efectiu. 

Cal esmentar que en l’Estat de canvis en el patrimoni net inclòs en els comptes anuals de 
l’exercici 2010, IFERCAT ha rectificat les xifres corresponents a l’exercici 2009 en reflectir
hi adequadament l’import de les despeses imputades directament al patrimoni per la pèr
dua de valor de les permutes financeres que corresponien a aquell exercici, de tal forma 
que l’import total d’ingressos i despeses reconeguts tingui una pèrdua de 5,21M€. 

Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net 

L’Estat de canvis en el patrimoni net que forma part dels comptes anuals abreujats 
d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010 és el que es presenta seguida continuació. Els im
ports corresponents a l’exercici 2008 es mostren a efectes comparatius: 
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Quadre 23. Estat abreujat de canvis en el patrimoni net dels exercicis 2009 i 2010 

Concepte Patrimoni 

Resultats 
negatius 

d’exercicis 
anteriors 

Benefici 
(Pèrdua) de 

l’exercici 

Ajustos per 
canvis de 
valoració 

Subven­
cions, 

donacions 
i llegats Total 

Saldo a 31 de desembre del 2008 488.178.650 (435.550) 313.756 (30.570.467) 4.626.000 462.112.389 

Saldo ajustat a 1 de gener del 2009 488.178.650 (435.550) 313.756 (30.570.467) 4.626.000 462.112.389 

Distribució benefici exercici 2008 

Aportacions socis 

Ajust canvi de valor permuta financera* 

Ingressos i despeses reconeguts 

-

17.500.000 

-

-

313.756 

-

-

-

(313.756) 

-

-

(996.097) 

-

-

(4.210.560) 

-

-

-

-

(623) 

-

17.500.000 

(4.210.560) 

(996.720) 

Saldo a 31 de desembre del 2009 505.678.650 (121.794) (996.097) (34.781.027) 4.625.377 474.405.109 

Saldo ajustat a 1 de gener del 2010 505.678.650 (121.794) (996.097) (34.781.027) 4.625.377 474.405.109 

Distribució benefici exercici 2009 

Aportacions socis 

Ingressos i despeses reconeguts 

-

94.997.330 

-

(996.097) 

-

-

996.097 

-

(17.185.457) 

-

-

(18.514.107) 

-

-

(62.646) 

-

94.997.330 

(35.762.210) 

Saldo a 31 de desembre del 2010 600.675.980 (1.117.891) (17.185.457) (53.295.134) 4.562.731 533.640.229 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals abreujats d’IFERCAT dels exercicis 2009 i 2010. 

* En els comptes anuals de l’exercici 2010, els 4,21 M€ corresponents a la pèrdua de valor de les permutes financeres s’han 
inclòs en l’epígraf d’Ingressos i despeses reconeguts l’exercici 2009, epígraf que assoleix una pèrdua de 5,21 M€ a 31 de 
desembre del 2009. 

A continuació s’analitzen les variacions del patrimoni net durant els exercicis 2009 i 2010. 

a) Variacions durant l’exercici 2009 

Les variacions del patrimoni net durant l’exercici 2009 han estat les següents: 

•	 Distribució del resultat de l’exercici 2008, que mostrava un benefici de 0,31M€. 
•	 Alta del resultat de l’exercici 2009, que mostra una pèrdua d’1,00M€. 
•	 Alta de l’aportació de la Generalitat efectuada l’exercici 2009, de 17,50M€. 
•	 Disminució per pèrdua de valor de les permutes financeres durant l’exercici 2009, en 

4,21M€. 
•	 Aplicació al resultat de l’exercici de part de la subvenció de GISA, en 623€. 

L’aportació de la Generalitat al fons patrimonial d’IFERCAT que establia la Llei de pressu
postos per a l’exercici 2009 ascendia a 70,00M€, aportació que ha estat reduïda en 
52,50M€ en aplicació de l’Acord de Govern de la Generalitat del 23 de juny del 2009, pel 
qual s’aproven diverses mesures de control de la despesa. Els 17,50M€ resultants, han 
estat cobrats per IFERCAT durant l’exercici 2009. 

La pèrdua de valor de les permutes financeres s’ha obtingut per diferència entre els valors 
actuals a 31 de desembre del 2008 i a 31 de desembre del 2009 dels contractes de per
muta financera, valors actuals que han estat proporcionats per les entitats financeres amb 
què es van formalitzar aquests contractes. Aquesta pèrdua hauria de figurar classificada 
dins l’epígraf Ingressos i despeses reconeguts, tal com preveu el nou Pla general de 
comptabilitat, en lloc d’estar-ho en l’epígraf Ajust canvis de valor de permutes financeres. 
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b) Variacions durant l’exercici 2010 

Les variacions del patrimoni net durant l’exercici 2010 han estat les següents: 

•	 Distribució del resultat de l’exercici 2009, que mostrava una pèrdua d’1,00M€. 
•	 Alta del resultat de l’exercici 2010, que mostra una pèrdua de 17,19M€. 
•	 Alta de l’aportació de la Generalitat efectuada l’exercici 2010, de 20,00M€. 
•	 Alta de l’aportació de la Generalitat procedent de la Disposició addicional tercera de 

l’Estatut, de 75,00M€. 
•	 Disminució per pèrdua de valor de les permutes financeres durant l’exercici 2010, en 

18,51M€. 
•	 Aplicació al resultat de l’exercici de part de la subvenció de GISA, en 62.646 €. 

L’aportació de la Generalitat al fons patrimonial d’IFERCAT que establia la Llei de pressu­
postos per a l’exercici 2010 ascendia a 20,00M€, aportació que ha estat reduïda en 
2.670€ en aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, i l’Acord de Govern de la Ge­
neralitat de l’1 de juny del 2010, pel qual s’aproven diverses mesures de control de la 
despesa. L’import resultant ha estat cobrat per IFERCAT durant l’exercici 2010. 

L’aportació de la Generalitat procedent de la disposició addicional tercera de l’Estatut, d’a­
cord amb la seva naturalesa (vegeu l’apartat 2.2.6) hauria de figurar classificada en l’Estat 
de canvis en el Patrimoni net dins l’epígraf Subvencions, donacions i llegats. 

La pèrdua de valor de les permutes financeres s’ha obtingut per diferència entre els valors 
actuals a 31 de desembre del 2009 i a 31 de desembre del 2010 dels contractes de per­
muta financera, valors actuals que han estat proporcionats per les entitats financeres amb 
què es van formalitzar aquests contractes. Aquesta pèrdua consta correctament clas­
sificada d’acord amb el que estableix el Pla general de comptabilitat. 

3. FISCALITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

En aquest capítol s’analitza el pressupost inicial d’IFERCAT aprovat per als exercicis 2009 i 
2010 i la seva liquidació. 

3.1. PRESSUPOST INICIAL 

Les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen per a IFERCAT uns in­
gressos i unes despeses de 931,26M€ per a l’exercici 2009 i de 802,89M€ per a l’exercici 
2010. 
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L’assignació de recursos s’ha efectuat, com en anys anteriors, per programes. Així, el pres­
supost de despeses d’IFERCAT s’emmarca en el programa 522, corresponent a infraes­
tructures ferroviàries. Aquesta assignació de recursos ha estat efectuada a partir del PEF 
aprovat mitjançant acord del Govern de la Generalitat el 28 de juliol del 2008 ja que el nou 
PEF no ha estat aprovat fins al juliol del 2010. 

A continuació s’analitza el pressupost inicial de forma separada per als exercicis 2009 i 
2010. 

3.1.1. Pressupost inicial de l’exercici 2009 

Els objectius estratègics i operatius d’IFERCAT per a l’exercici 2009 són els mateixos que 
per a l’exercici 2008. En concret, són els següents: 

•	 Objectius estratègics: dissenyar, posar en funcionament i gestionar la millor xarxa fer­
roviària de Catalunya, amable amb el territori i respectuosa amb el medi ambient, per 
poder oferir als ciutadans de Catalunya una xarxa de transport públic ferroviari òptima. 

•	 Objectius operatius: construir la xarxa de la forma més eficient possible tenint en comp­
te la qualitat, el cost i els terminis. 

Aquests objectius s’han de portar a terme mitjançant les següents activitats: 

•	 Realitzar obres d’infraestructura ferroviària. 
•	 Realitzar estudis i projectes associats a les infraestructures ferroviàries. 
•	 Gestionar les obres i projectes encomanats, principalment la construcció de la línia 9 del 

metro. 

Les activitats dutes a terme per IFERCAT durant l’exercici 2009 es corresponen amb les 
que estableix el programa 522 de la Llei de pressupostos. 

Els indicadors que estableix la Llei de pressupostos per avaluar el compliment dels ob­
jectius de l’exercici 2009 són tres: 

•	 Nombre d’obres a iniciar (obres ferrocarril): 22 
•	 Nombre d’obres a finalitzar (obres ferrocarril): 8 
•	 Nombre d’obres en execució (obres ferrocarril): 32 

Respecte al compliment d’aquests objectius, IFERCAT ha tramès al Departament d’Eco­
nomia i Finances la corresponent anàlisi i el seguiment. D’acord amb aquest document, les 
dades reals dels indicadors del 2009 han estat els següents: 

•	 Nombre d’obres a iniciar (obres ferrocarril): 18 
•	 Nombre d’obres a finalitzar (obres ferrocarril): 6 
•	 Nombre d’obres en execució (obres ferrocarril): 36 



21 de maig de 2013	 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 84

4.85.	 INFORMACIÓ	 50

En la formulació del pressupost i en l’avaluació efectuada per IFERCAT no es concreta qui­
nes són les obres que corresponen a aquests indicadors, ni a quines unitats estan referits 
(trams o estacions de la línia 9, contractes d’obres sencers, estudis, projectes, etc.); tam­
poc no hi consta cap comentari sobre les desviacions d’aquests indicadors en relació als 
fixats en la Llei de pressupostos. 

3.1.2. Pressupost inicial de l’exercici 2010 

Els objectius estratègics i operatius han estat desenvolupats d’una forma més acurada en 
el pressupost de l’exercici 2010. En el quadre següent se’n mostra el detall: 

Quadre 24. Objectius estratègics i operatius d’IFERCAT. Exercici 2010 

Objectius estratègics Objectius operatius 

Progressar en la construcció i posada en servei 
de la línia 9 del metro de Barcelona 

Posar en servei el tram IV 

Completar l’excavació del túnel dels trams I i II 

Establir el mecanisme de relació amb els concessionaris que 
incentivin l’eficiència en la gestió i manteniment de les estacions 

Planificar i projectar nous eixos ferroviaris, en 
particular la LOF i l’ETF 

Assolir l’aprovació definitiva dels PDU de la LOF i l’ETF 

Progressar en la planificació i projecte de la LOF i l’ETF 

Promoure la implantació de sistemes ferroviaris 
lleugers (trens tramvia) millorant l’aprofitament 
d’infraestructures existents o projectant i cons­
truint nova infraestructura quan correspongui 

Sotmetre a informació pública els estudis informatius dels trens 
tramvia del Bages, de les Terres de Lleida i de Girona 

Licitar els projectes constructius dels estudis dels trens tramvia 

Adquirir coneixement en l’àmbit ferroviari per 
contribuir a la planificació i disseny d’infraes­
tructures i estar en disposició de donar res-
posta eficient i efectiva als encàrrecs del 
govern 

Fomentar la participació de personal d’IFERCAT en activitats 
formatives especialitzades en l’àmbit ferroviari 

Analitzar els mecanismes de gestió ferroviària en països de 
referència del nostre entorn emmarcant-los en el context 
legislatiu Europeu i avaluant la possibilitat i interès de la seva 
transferència 

Fomentar la recerca en l’àmbit ferroviari i contri­
buir a la transmissió del coneixement a la 
societat 

Incrementar la presència d’IFERCAT en diferents fòrums tant 
nacionals com internacionals 

Incrementar la presència d’IFERCAT en organismes i associa­
cions, nacionals i internacionals, vinculat a la recerca ferroviària 

Font: Programa 522 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 2009 i 2010. 

Aquests objectius s’han de portar a terme mitjançant les següents activitats: 

•	 Realitzar obres d’infraestructura ferroviària. 
•	 Realitzar estudis i projectes associats a les infraestructures en construcció i planificació. 
•	 Gestionar les infraestructures encomanades, principalment la línia 9 del metro. 
•	 Coordinar els diferents actors implicats en l’explotació ferroviària (concessionaris de les 

estacions, operador del transport i responsables del manteniment). 
•	 Supervisar la posada en servei de la línia 9, avaluar el seu funcionament i corregir les 

disfuncionalitats. 
•	 Desenvolupar una eina de gestió de la línia 9 i de relació amb els concessionaris i ope­

radors. 
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•	 Completar el procés d’aprovació definitiva del PDU de la LOF i l’ETF. 
•	 Iniciar el procés de licitació d’estudis informatius dels eixos ferroviaris encomanats pel 

govern. 
•	 Desenvolupar nous projectes de planificació d’infraestructures, en particular dels trens 

tramvia. 
•	 Seleccionar aquelles experiències de països del nostre entorn en l’àmbit ferroviari de les 

quals es poden extreure ensenyaments per al cas del sistema ferroviari de Catalunya. 
•	 Establir mecanismes de transmissió d’activitat i competència d’IFERCAT a la societat, 

via presentacions i informació en la pàgina web. 
•	 Participar en organismes i associacions de l’àmbit ferroviari, en particular per estimular 

les activitats de recerca, innovació i desenvolupament. 
•	 Establir estructures de col·laboració publicoprivada que suposin finançament de les 

obres d’infraestructura ferroviària. 

Les activitats dutes a terme per IFERCAT durant l’exercici 2010 es corresponen amb les 
que estableix el programa 522 de la Llei de pressupostos. 

Els indicadors que estableix la Llei de pressupostos per avaluar el compliment dels objec­
tius de l’exercici 2010 són els sis següents: 

•	 Nombre de quilòmetres d’infraestructura construïda (obra civil): 41,82 km 
•	 Nombre de quilòmetres d’infraestructura viària construïda: 24,95 km 
•	 Nombre d’estacions acabades: 13 
•	 Nombre d’estacions posades en servei: 10 
•	 Nombre de connexions intermodals: 4 
•	 Percentatge d’execució de l’obra de la línia 9: 74,84% 

Aquests indicadors han estat millor definits que en els exercicis anteriors. 

Respecte al compliment d’aquests objectius, IFERCAT ha tramès al Departament d’Eco­
nomia i Finances la corresponent anàlisi i el seguiment. D’acord amb aquest document, les 
dades reals dels indicadors del 2010 han estat els següents: 

•	 Nombre de quilòmetres d’infraestructura construïda (obra civil): 40,03 km 
•	 Nombre de quilòmetres d’infraestructura viària construïda: 14,70 km 
•	 Nombre d’estacions acabades: 12 

(10 estacions del tram IV i 2 del tram I) 
•	 Nombre d’estacions posades en servei: 10 

(10 estacions del tram IV) 
•	 Nombre de connexions intermodals: 6 

(3 connexions a La Sagrera amb línia 1, línia 5 i Rodalies; 2 connexions a Gorg amb línia 
2 i Tram-Besós; i 1 connexió a Fondo amb línia 1) 

•	 Percentatge d’execució de l’obra de la línia 9: 65,60% 
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Les principals desviacions corresponen al nombre de quilòmetres d’infraestructura viària 
construïda, inferiors en un 41,1% als previstos, i en el nombre de connexions intermodals, 
que són superiors en un 50,0% a les previstes. D’acord amb l’anàlisi efectuada per 
IFERCAT les principals desviacions han estat motivades per: 

•	 L’aplicació de les mesures de contenció del dèficit que han obligat a reduir l’import de 
les obres a realitzar en la part no concessionada. 

•	 La no inclusió en la previsió inicial de dues connexions de l’estació de Sagrera-Meri
diana. 

3.2. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

En aquest apartat s’analitzen les liquidacions del pressupost dels exercicis 2009 i 2010. 

3.2.1. Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 

La Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 ha estat tramesa a la Intervenció General 
de la Generalitat en data 28 d’agost del 2010, juntament amb la documentació requerida 
en les instruccions del Departament d’Economia i Finances, a excepció de la determinació 
del Romanent de tresoreria. En la mateixa data, la Liquidació del pressupost ha estat re
tuda a la Sindicatura de Comptes, fora del termini que estableix la Llei de finances pú
bliques de Catalunya i la Llei de la Sindicatura de Comptes. 

L’Estat de la Liquidació del pressupost d’IFERCAT de l’exercici 2009 es mostra a conti
nuació, resumit per capítols: 

Quadre 25. Estat de la Liquidació del pressupost. Exercici 2009 

Estat d’ingressos Pressupost inicial Drets liquidats Grau d’execució 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 
Capítol 4. Transferències corrents 
Capítol 6. Alienació d’inversions reals 
Capítol 7. Transferències de capital 
Capítol 8. Variació d’actius financers 
Capítol 9. Variació de passius financers 

5.006 
12.230 

469.319 
368.471 

70.000 
6.234 

4.070 
12.230 
58.607 

-
17.500 

614.852 

81,3% 
100,0% 

12,5% 
0,0% 

25,0% 
* 

Total ingressos 931.260 707.259 75,9% 

Estat de despeses Pressupost inicial Obligacions reconegudes Grau d’execució 

Capítol 1. Despeses de personal 
Capítol 2. Béns corrents i serveis 
Capítol 3. Despeses financeres 
Capítol 6. Inversions reals 

1.644 
15.517 

-
914.099 

1.358 
14.922 

459 
690.520 

82,6% 
96,2% 

-
75,5% 

Total despeses 931.260 707.259 75,9% 

Imports en milers d’euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estat de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 d’IFERCAT.
 
* Percentatge superior a 999%, en valor absolut. 
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L’import total del pressupost inicial que consta en la Liquidació del pressupost, 931,26M€, 
es correspon amb el que fou aprovat mitjançant la Llei de pressupostos, sense que s’ob­
servin diferències per concepte pressupostari. 

A continuació s’analitzen per separat la Liquidació del pressupost d’ingressos i la Liquida-
ció del pressupost de despeses corresponents a l’exercici 2009. 

Liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2009 

S’ha efectuat la conciliació dels drets liquidats inclosos en els capítols de l’1 al 8 del pres­
supost amb els ingressos que consten registrats en el Compte de pèrdues i guanys, així 
com amb les baixes de l’immobilitzat i les altes del patrimoni net. En aquesta conciliació 
s’observa que els drets liquidats per alienació d’inversions reals són superiors en 30.000€ 
a les baixes que consten comptabilitzades en l’immobilitzat, la qual cosa està motivada per 
un error de transcripció. 

Pel que fa als drets liquidats en els capítols 1 a 8 del pressupost d’ingressos vegeu els 
apartats del Balanç 2.2.2 i 2.2.6, així com l’apartat del Compte de pèrdues i guanys 2.3.2, 
on se n’analitza la composició i comptabilització. 

Els drets liquidats en el capítol 9 del pressupost d’ingressos inclouen les altes dels deu­
tes a llarg termini de 200,00 M€ (vegeu apartat 2.2.7 del Balanç), més 414,85M€ en con­
cepte d’altres variacions de passius financers, que correspon a les variacions dels actius i 
passius corrents del Balanç. El detall és el següent: 

Quadre 26. Càlcul de la variació de passius financers. Exercici 2009 

Concepte Saldo a 31.12.2008 Saldo a 31.12.2009 Variació 

Actius corrents 

Passius corrents 

Periodificacions a llarg termini (a) 

Inversions financeres a llarg termini (b) 

527.775.486 

(234.160.752) 

(884.462) 

741 

42.751.578 

(164.017.503) 

(855.440) 

661 

(485.023.908) 

70.143.249 

29.022 

(80) 

Total 292.731.013 (122.120.704) (414.851.717) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Balanç d’IFERCAT de l’exercici 2009. 

Notes: 

(a) Import de les periodificacions a llarg termini existents a 31 de desembre del 2009 amb un venciment 

inferior a un any que s’han reclassificat a curt termini. 
(b) Devolució d’una fiança a llarg termini l’exercici 2009 mitjançant el seu pagament per tresoreria. 

En l’exercici 2008, les inversions financeres a llarg termini no afectaven el càlcul de la variació dels pas­
sius financers (capítol 9 del pressupost de despeses) ja que es van donar d’alta 223 € que foren cor­
rectament inclosos com a obligacions reconegudes en el capítol 6 del pressupost de despeses. 

Aquest import de 414,85M€ correspon al dèficit d’IFERCAT de l’exercici 2009 que ha estat 
incorrectament registrat com a drets liquidats per a equilibrar la Liquidació del pressupost, 
tal com ja es va fer, també, en la Liquidació del pressupost de l’exercici 2008. 



21 de maig de 2013	 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 84

4.85.	 INFORMACIÓ	 54

Deixant a banda aquest import de 414,85M€, incorrectament registrat com a drets liquidats 
en el capítol 9, el pressupost d’ingressos mostra un grau d’execució del 31,4%. Aquest 
baix grau d’execució es pot explicar pels fets següents: 

•	 Les alienacions d’inversions reals previstes en la llei de pressupostos, de 469,32M€, 
corresponien a la baixa de les obres de les estacions del tram II de la línia 9 del metro 
que es preveien entregar en concessió durant l’exercici 2009. La concessió d’aquestes 
infraestructures no s’ha formalitzat, però, fins a l’exercici 2010. L’import liquidat l’exercici 
2009 correspon al resultat de les actes de comprovació de les obres de les estacions 
dels trams I i IV entregades en concessió en l’exercici 2008. 

•	 La transferència de capital procedent de l’Administració General de l’Estat prevista en la 
Llei de pressupostos en 368,47M€, corresponent a la disposició addicional tercera de 
l’Estatut, no s’ha arribat a materialitzar. 

•	 L’aportació de capital procedent de la Generalitat s’ha liquidat per un import inferior en 
52,50M€ al previst en la Llei de pressupostos (capítol 8) com a conseqüència de l’apli­
cació de l’Acord de Govern, del 23 de juny del 2009, pel qual s’aproven diverses me­
sures de control de la despesa. 

Pel que fa l’execució del pressupost d’ingressos també cal esmentar que, en el pressupost 
inicial no es va consignar cap previsió en concepte d’ingressos per la disposició de prés­
tecs a llarg termini, malgrat que en contractar el préstec del BEI de l’exercici 2008 ja es va 
preveure que se’n formalitzaria un altre en l’exercici 2009 per 200,00M€, que és l’import 
que finalment s’ha disposat i reconegut com a drets liquidats en l’exercici 2009. 

Liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2009 

S’ha efectuat la conciliació de les obligacions reconegudes en el pressupost amb les des-
peses que consten registrades en el Compte de pèrdues i guanys, així com amb les altes 
de l’immobilitzat i dels deutes a llarg termini. D’aquesta conciliació s’observa que les obli­
gacions reconegudes per inversions reals són superiors en 30.000€ a les altes que cons­
ten comptabilitzades en l’immobilitzat, la qual cosa està motivada per un error de trans­
cripció. 

En relació amb aquestes obligacions reconegudes vegeu l’apartat del Balanç 2.2.2 i els 
apartats del Compte de pèrdues i guanys 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.6, on se n’analitza la composició 
i comptabilització. 

El pressupost de despeses mostra un grau d’execució del 75,9% respecte als crèdits ini­
cialment previstos. La principal desviació correspon a les inversions reals que han estat 
inferiors en un 24,5% a les previstes com a conseqüència dels fets següents: 
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•	 Les inversions en béns destinats a l’ús general han estat inferiors en 218,07M€ a les 
previstes inicialment com a conseqüència d’un nivell d’execució d’obra inferior al pres­
supostat. 

•	 Les despeses financeres capitalitzades com a immobilitzacions materials en curs en 
concepte d’interessos i comissions bancaris han estat inferiors en 5,54M€ a les pre­
vistes inicialment com a conseqüència dels majors interessos percebuts pels excedents 
dipositats en la tresoreria corporativa de la Generalitat, en haver canviat el tipus d’inte­
rès aplicat d’acord amb el que preveu la Resolució de la Secretaria de Política Finan-
cera, Competència i Consum del 25 de maig del 2009. Segons aquesta Resolució, els 
excedents, en cas de procedir d’operacions de finançament a llarg termini, passen a ser 
remunerats al mateix tipus d’interès que el pactat en el contracte de finançament ori­
ginal, mentre que amb anterioritat eren remunerats a l’euríbor. 

3.2.2. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 

La Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 ha estat tramesa a la Intervenció General 
de la Generalitat en data 29 de juliol del 2011, juntament amb la documentació requerida 
en les instruccions del Departament d’Economia i Finances, i retuda a la Sindicatura de 
Comptes en data 3 d’agost del 2011, fora del termini que estableix la Llei de finances 
públiques de Catalunya i la Llei de la Sindicatura de Comptes. 

L’Estat de la Liquidació del pressupost d’IFERCAT de l’exercici 2010 es mostra a conti­
nuació, resumit per capítols: 

Quadre 27. Estat de la Liquidació del pressupost. Exercici 2010 

Estat d’ingressos Pressupost inicial Drets liquidats Grau d’execució 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 

Capítol 4. Transferències corrents 

Capítol 6. Alienació d’inversions reals 

Capítol 7. Transferències de capital 

Capítol 8. Variació d’actius financers 

28.562 

30.168 

404.158 

320.000 

20.000 

27.677 

30.168 

407.545 

-

94.997 

96,9% 

100,0% 

100,8% 

0,0% 

475,0% 

Total ingressos 802.888 560.387 69,8% 

Estat de despeses Pressupost inicial Obligacions reconegudes Grau d’execució 

Capítol 1. Despeses de personal 

Capítol 2. Béns corrents i serveis 

Capítol 3. Despeses financeres 

Capítol 6. Inversions reals 

Capítol 9. Variació de passius financers 

1.352 

48.857 

1 

727.299 

25.379 

1.235 

39.023 

16.141 

511.129 

-

91,3% 

79,9% 

* 

70,3% 

0,0% 

Total despeses 802.888 567.528 70,7% 

Imports en milers d’euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estat de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 d’IFERCAT.
 
* Percentatge superior a 999%, en valor absolut. 
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L’import total del pressupost inicial que consta en la Liquidació del pressupost, 802,89M€, 
es correspon amb el que fou aprovat mitjançant la Llei de pressupostos. No s’observen 
diferències a nivell de concepte pressupostari. 

La Liquidació del pressupost mostra un dèficit de 7,14M€ que s’origina en les operacions 
de capital. S’analitzen per separat la Liquidació del pressupost d’ingressos i la Liquidació 
del pressupost de despeses corresponents a l’exercici 2010. 

Liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2010 

S’ha efectuat la conciliació dels drets liquidats inclosos en el pressupost amb els ingressos 
que consten registrats en el Compte de pèrdues i guanys, així com amb les baixes de 
l’immobilitzat, i les altes del patrimoni net i dels deutes a llarg termini, sense que s’hagin 
observat incidències. 

Pel que fa als drets liquidats en el pressupost d’ingressos vegeu els apartats del Balanç 
2.2.2, 2.2.6 i 2.2.7, així com l’apartat del Compte de pèrdues i guanys 2.3.2, on se n’ana­
litza la composició i comptabilització. 

El pressupost d’ingressos mostra un grau d’execució del 69,8%. Les principals desviacions 
corresponen a les transferències de capital (capítol 7) i a les variacions d’actius financers 
(capítol 8), desviacions que s’expliquen pel fet que la transferència de capital procedent 
de l’Administració General de l’Estat prevista en la Llei de pressupostos de 320,00 M€4 (ca­
pítol 7), corresponent a la disposició addicional tercera de l’Estatut, ha estat liquidada per 
75,00 M€, els quals consten registrats com a drets liquidats en concepte d’aportacions de 
capital (capítol 8) ja que consten reconeguts com a obligacions per aquest concepte en el 
pressupost del DPTOP a 31 de desembre del 2010 (vegeu l’apartat 2.2.4). 

Els restants 245,00 M€ previstos en relació en la disposició addicional tercera de l’Estatut 
no han estat registrats com a drets liquidats l’exercici 2010 d’acord amb el fet que encara 
no han estat reconeguts com a obligacions ni pagats per l’Estat o la Generalitat. Aquest cri­
teri de comptabilització aplicat per IFERCAT és correcte d’acord amb el que estableixen 
les normes pressupostàries. 

Liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2010 

S’ha efectuat la conciliació de les obligacions reconegudes incloses en el pressupost amb 
les despeses que consten registrades en el Compte de pèrdues i guanys, així com amb les 
altes de l’immobilitzat i dels deutes a llarg termini, sense que s’hagin observat incidències. 

4. En relació amb aquesta previsió inicial de 320,00 M€, l’Estat es va comprometre posteriorment a aportar 
335,00M€ d’acord amb el conveni formalitzat amb la Generalitat el 20 de desembre del 2010 (vegeu l’apartat 
2.2.4). 
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Pel que fa a aquestes obligacions reconegudes vegeu l’apartat del Balanç 2.2.2 i els apar­
tats del Compte de pèrdues i guanys 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.6, on se n’analitza la composició i 
comptabilització. 

El pressupost de despeses mostra un grau d’execució del 70,7% respecte als crèdits ini­
cialment previstos en la llei de pressupostos. Les principals desviacions corresponen als 
capítols 3, 6 i 9, desviacions que s’expliquen pels fets següents: 

•	 Capítol 3: en el pressupost inicial es van consignar només 1.000€ en concepte de des-
peses financeres, malgrat que el tram IV de la línia 9 ja s’havia posat en funcionament a 
la fi de l’exercici 2009 i, per tant, ja no es podien capitalitzar les despeses financeres 
dels préstecs destinats al seu finançament. 

•	 Capítol 6: les inversions han estat inferiors en 216,17 M€ a les previstes inicialment com 
a conseqüència, principalment, d’un nivell d’execució d’obra de les inversions desti­
nades a l’ús general (bàsicament línia 9) inferior al pressupostat, i en menor mesura pel 
fet de no haver previst que la part de les despeses financeres corresponents al tram IV 
de la línia 9 ja no es podrien capitalitzar. 

•	 Capítol 9: en el pressupost inicial es van preveure 25,38M€ en concepte de variació de 
passius financers en relació amb els quals no s’ha reconegut cap obligació, ja que 
IFERCAT no ha realitzat noves disposicions de préstecs durant l’exercici 2010. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

En aquest apartat es descriu la legislació aplicable a IFERCAT en matèria de contractació i 
la informació que s’ha obtingut sobre la contractació d’aquesta entitat durant el període 
2009-2010, es detalla la mostra de contractes analitzats i els criteris aplicats per a la seva 
selecció, i les incidències observades en la seva fiscalització. 

4.1. LEGISLACIÓ APLICABLE 

La legislació aplicable a IFERCAT en matèria de contractació durant els exercicis 2009 i 
2010 és la que va entrar en vigor a partir de l’1 de maig del 2008 (lleis 30/2007 i 31/2007), 
la qual fou àmpliament descrita en l’apartat 4.1 de l’informe 23/2011 corresponent a l’exer­
cici 2008. 

D’aquest tema només cal afegir que a 31 de desembre del 2010, IFERCAT encara té pen­
dent de redactar les Instruccions Internes de Contractació a què fa referència l’article 175 
de la LCSP, amb la qual cosa als contractes licitats per activitats diferents a les previstes 

Fascicle segon
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en la llei 31/2007 de sectors especials que no superen els llindars comunitaris, i als que 
per la seva matèria queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/2007 (com és el 
cas de les concessions d’obres), els són d’aplicació subsidiària els procediments d’adju­
dicació que preveu l’article 174 de la LCSP per als contractes harmonitzats. Les instruc­
cions esmentades finalment han estat aprovades el 28 d’abril del 2011. 

També cal esmentar que el Consell d’Administració d’IFERCAT en data 30 de novembre de 
2010 va donar la seva conformitat a la modificació de l’article 5 dels Estatuts d’IFERCAT, 
per adaptar-los a la normativa de contractació en vigor a partir de l’1 de maig del 2008, 
modificació que ha estat aprovada mitjançant el Decret 34/2012, del 27 de març. 

4.2. INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’IFERCAT 

Els projectes i les obres corresponents a la línia 9 del metro de Barcelona els licita i adju­
dica GISA en nom d’IFERCAT. Aquests contractes formen part de la contractació analit­
zada de GISA, juntament amb la resta de contractes que licita aquesta empresa. 

IFERCAT adjudica els contractes de concessió de les obres de les estacions de la línia 9 
del metro de Barcelona i altres contractes relatius a treballs diversos referents a aquesta 
infraestructura així com els contractes per a la redacció d’estudis i projectes corresponents 
a la LOF, a l’ETF i als trens tramvia. IFERCAT també tramita la licitació i adjudicació del 
contractes necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. 

Segons la informació proporcionada per IFERCAT, durant l’exercici 2009 s’han adjudicat 
dos-cents cinquanta contractes per un total de 0,90 M€, mentre que en l’exercici 2010 
s’han adjudicat dos-cents vint-i-tres contractes per un total de 3.190,24M€. En aquesta 
informació no hi consta que IFERCAT hagi tramitat cap modificació o pròrroga i IFERCAT 
no disposa de cap altre registre dels expedients. 

Aquesta informació ha estat comparada amb l’obtinguda del Registre públic de contractes 
de la Generalitat i amb les actes del Consell d’Administració d’IFERCAT. També s’ha ob­
tingut la relació de convenis formalitzats per IFERCAT durant els exercicis 2009 i 2010 i 
s’ha verificat que, d’acord amb la seva naturalesa i contingut econòmic, no n’hi havia cap 
que estigués subjecte a les normes de contractació. 

Les incidències observades quant a la integritat i exactitud de la informació continguda en 
la relació de contractes proporcionada per IFERCAT són les següents: 

•	 La relació de contractes proporcionada per IFERCAT no inclou cap dels contractes 
adjudicats per procediment obert i negociat durant l’exercici 2009. 

•	 La relació de contractes proporcionada per IFERCAT no inclou cap de les modificacions 
i pròrrogues tramitades durant els exercicis 2009 i 2010. 
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En els dos quadres següents es mostra el resum dels contractes adjudicats per IFERCAT 
durant els exercicis 2009 i 2010 segons la informació proporcionada per IFERCAT, a la 
qual s’han afegit aquells contractes que hi mancaven incloure en l’exercici 2009: 

Quadre 28. Contractes adjudicats per IFERCAT. Exercici 2009 

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Nombre d’expedients Import adjudicat (amb IVA) 

Comanda ordinària Serveis 

 Subministraments 

134 

73 

360.690 

79.599 

Total 207 440.289 

Contractes menors Serveis 

 Subministraments 

38 

5 

437.162 

21.490 

Total 43 458.652 

Negociat sense publicitat Serveis 2 94.099 

Obert (concurs) Serveis 1 174.000 

Total 253 1.167.040 

Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia a partir del llistat proporcionat per IFERCAT i del Registre públic de contractes de la Gene­
ralitat.
 

Quadre 29. Contractes adjudicats per IFERCAT. Exercici 2010 

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Nombre d’expedients Import adjudicat (amb IVA) 

Comanda ordinària Serveis 

 Subministraments 

127 

74 

616.007 

69.998 

Total 201 686.005 

Contractes menors Serveis 

 Subministraments 

17 

1 

209.278 

10.955 

Total 18 220.233 

Negociat sense publicitat Serveis 

 Subministraments 

2 

1 

55.355 

4.306.548 

Total 3 4.361.903 

Obert (concurs) Concessió d’obres 1 3.184.971.000 

Total 223 3.190.239.141 

Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia a partir del llistat proporcionat per IFERCAT i del Registre públic de contractes de la Gene­
ralitat.
 

Addicionalment, de la informació obtinguda del Registre públic de contractes i de les actes 
del Consell d’Administració, es desprèn que durant els exercicis 2009 i 2010 IFERCAT ha 
tramitat vuit modificacions i deu pròrrogues distribuïdes de la forma següent: sis pròr­
rogues tramitades l’exercici 2009, i vuit modificacions i quatre pròrrogues tramitades l’exer­
cici 2010. Aquestes modificacions i pròrrogues fan referència a un total d’onze contractes: 
un contracte adjudicat l’exercici 2007, set contractes adjudicats l’exercici 2008 i tres con­
tractes adjudicats l’exercici 2009. 
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4.3. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Per a la fiscalització dels contractes adjudicats els exercicis 2009 i 2010 s’ha seleccionat 
una mostra de cinquanta expedients, dels quals vint-i-sis han estat adjudicats l’exercici 
2009 i vint-i-quatre l’exercici 2010. El seu detall és el següent: 

Quadre 30. Mostra d’expedients fiscalitzats. Exercici 2009 

Procediment d’adjudicació 

Tipus de 
contracte 

Codi de 
l’expedient Descripció 

Empresa 
adjudicatària 

Data 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat 

(amb IVA) 

Contracte menor: 

Serveis CN1050412 Execució i instal·lació de 4 suports infor
matius tipus OPPI model Pal·li, per a infor
mació de la línia 9 

CEMUSA 30.12.2009 25.987 

CN1049054 Canvis de traçat en els trams 1 i 4 del PDU 
per a la reserva de sòl de la LOF 

Ovectio, SLP 06.10.2009 20.184 

CN1046327 Neteja de les oficines d’IFERCAT 
(exercici 2009) 

Serclear, SA 01.01.2009 18.126 

CN1048397 Creació de la pàgina web “L9” Dortoka Disseny, 
SL 

09.07.2009 17.980 

CN1048932 Rectificació del traçat del tram 2 de la LOF 
per fer-lo apte per a mercaderies 

INTRAESA 25.09.2009 17.400 

CN1048440 Manteniment de la pàgina web “L9” Dortoka Disseny, 
SL 

15.07.2009 16.820 

CN1049457 Allotjament (hosting) per al programa 
MantTest 

COLT Telecom 
España, SA 

18.11.2009 16.168 

(a) Assessorament i gestió en el procés d’ob
tenció per a IFERCAT de la propietat dels 
terrenys ocupats per la cotxera-taller de la 
línia 9 en la Zona Franca (exercici 2009) 

M. T. V. 27.07.2009 14.645 

CN1048241 Modificació de traçat de l’ETF entre Santa 
Coloma de Farners i el PAET de Girona-
Aeroport 

Payma Cotas, 
SAU 

13.06.2009 13.920 

CN1048933 Rectificacions puntuals i inclusió de modi
ficacions de traçat de l’ETF després del 
procés d’al·legacions 

INTRAESA 25.09.2009 13.920 

(b) Consultoria i assistència per la localització 
dins l’edifici cotxera-taller de la línia 9 en la 
Zona Franca d’una subestació de trans
port i distribució d’energia elèctrica 

M. T. V. 18.12.2009 6.060 

CN1046748 Adequació de la presentació del traçat de 
l’ETF i el tram 2 de la LOF 

INTRAESA 30.01.2009 5.800 

Subminis­
traments 

CN1046859 Compra d’equipament d’imatge i so Bienvenido Gil, 
SL 

12.02.2009 7.389 
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Procediment d’adjudicació 

Tipus de 
contracte 

Codi de 
l’expedient Descripció 

Empresa 
adjudicatària 

Data 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat 

(amb IVA) 

Comanda ordinària: 

Serveis CN1046873 Treball temporal (exercici 2009) Easy Work ETT, 
SA 

02.01.2009 72.500 

CN1048077 Estands en fires, any 2009 
(Construmat, SIL i BCN Rail) 

INCASOL 13.05.2009 55.000 

CN1046664 Tiquets restaurant per al personal 
d’IFERCAT, any 2009 

ACCOR Servicios 
Empresariales, SA 

12.01.2009 25.000 

CN1047593 Banda ampla 
(LANLink Metro P-P 100M UP) 

COLT Telecom 
España, SA 

30.01.2009 22.040 

CN1048345 

CN1049000 

CN1049550 

Ampliació del servei de neteja: 

- juliol-agost 2009 

- setembre-octubre 2009 

- novembre-desembre 2009 

Serclear, SA 

30.06.2009 

30.09.2009 

30.11.2099 

2.158 

1.439 

1.439 

CN1049364 Redacció de l’informe de valoració de 
l’afectació de l’ETF, trams 1 i 2 

D. G. E. 17.11.2009 1.392 

CN1048253 Ampliació horari servei de neteja 
(del 18.5.2009 al 31.5.2009) 

Serclear, SA 18.05.2009 336 

Subminis­
traments 

CN1050650 Tiquets restaurant per al personal de 
GISA, IFERCAT i REGSA 

ACCOR Servicios 
Empresariales, SA 

01.07.2009 33.640 

Negociat sense publicitat: 

Serveis CSE.09.101 Assistència tècnica per a la redacció de 
l’estudi d’impacte ambiental relatiu a la 
implementació del tren tramvia entre l’Ae
roport Girona Costa Brava i la ciutat de 
Girona 

INYPSA 18.05.2009 47.844 

Serveis CSE.09.102 Assistència i assessorament en relació 
amb la regularització patrimonial dels 
terrenys de la línia 9, trams I i IV 

CORE Solutions, 
SL 

23.07.2009 46.255 

Obert, mitjançant concurs: 

Serveis CSE.09.001 Assistència i assessorament jurídic en 
relació amb la línia 9 

J&A Garrigues, 
SL 

06.05.2009 174.000 

Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia a partir del llistat proporcionat per IFERCAT i del Registre públic de contractes de la Generalitat. 

Clau: ETF: Eix transversal ferroviari; INCASOL: Institut Català del Sòl; LOF: Línia orbital ferroviària; PAET: Punt d’avançament 

i estacionament; PDU: Pla director urbanístic. 

Notes: 

(a) Aquest contracte menor inclou cinc comandes ordinàries, cadascuna de les quals té assignat un número diferent d’ex

pedient. 
En el llistat d’IFERCAT consten les diferents comandes ordinàries en lloc del contracte menor. 

(b) Aquest contracte menor inclou dues comandes ordinàries, cadascuna de les quals té assignat un número diferent d’ex
pedient. 
En el llistat d’IFERCAT consten les diferents comandes ordinàries en lloc del contracte menor. 
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Quadre 31. Mostra d’expedients fiscalitzats. Exercici 2010 

Procediment d’adjudicació 

Tipus de 
contracte 

Codi de 
l’expedient Descripció 

Empresa 
adjudicatària 

Data 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat 

(amb IVA) 

Contracte menor: 

Serveis CN1050046 Assistència i assessorament en relació 
amb la regularització patrimonial dels 
terrenys de la línia 9, trams II i III 

CORE Solutions, 
SL 

28.01.2010 20.822 

CN1051414 Línia de comunicació de dades entre GISA 
i IFERCAT (LANLink Metro P-P 100M UP) 

COLT Telecom 
España, SA (a) 

18.05.2010 19.604 

CN1051912 Estudi de traçat d’alternatives a la sortida 
ferroviària de mercaderies del Port de 
Tarragona 

Transfer 
Enginyeria, SA 

29.07.2010 17.700 

CN1050340 Neteja de les oficines d’IFERCAT 
(durant un període de set mesos) 

Serclear, SA 23.02.2010 15.796 

CN1051914 Ajust de traçat de l’ETF al pas per la futura 
plataforma logística d’Òdena 

INTRAESA 01.06.2010 14.918 

CN1052313 Ajust de traçat de l’ETF al pas per la futura 
plataforma logística d’Òdena 

INTRAESA 29.07.2010 15.175 

CN1052962 Consultoria i assistència en la formalització 
de l’adquisició de sòl necessari per a la 
cotxera de la Zona Franca de la línia 9 

M. T. V. 03.12.2010 10.620 

CN1050165 Adaptació de les funcionalitat financeres 
de les eines informàtiques 

Everis Spain, SL 10.02.2010 9.512 

CN1052358 Revisió de l’informe de sostenibilitat am
biental i redacció de la memòria ambiental 
del PDU de la LOF 

MCRIT, SL 05.02.2010 9.204 

Subminis­
traments 

CN1051216 Assessorament per a la redacció d’un plec 
de clàusules tècniques per al subminis
trament d’energia elèctrica de la línia 9 

IDOM Ingeniería y 
Sistemas, SA 

28.04.2010 10.955 

Comanda ordinària: 

Serveis CN1050037 Lloguer oficines d’IFERCAT 
(exercici 2010) 

Hermanos Geige-
Edonu, CB 

01.01.2010 338.563 

CN1050400 Treball temporal (exercici 2010) Easy Work ETT, 
SA 

04.01.2010 58.000 

CN1050059 
CN1052163 
CN1052451 
CN1052682 

Neteja de les oficines d’IFERCAT: 
- Gener 2010 
- Setembre 2010 
- Octubre 2010 
- Novembre 2010 

Serclear, SA 
31.01.2010 
30.09.2010 
31.10.2010 
26.11.2010 

2.257 
2.295 
2.295 
2.295 

CN1052162 Làmines solars NTA Barcelona, 
SL 

23.08.2010 1.672 

CN1051986 Allotjament (hosting) del programa 
MantTest 

COLT Technology 
Services, SAU (a) 

09.08.2010 1.503 

Subminis­
traments 

CN1050424 Banda ampla 
(LANLink Metro P-P 100M UP) 

COLT Telecom 
España, SA (a) 

18.01.2010 8.168 

CN1051993 Aigua tram IV (Església, Llefià, Bon Pastor i 
La Salut) 

Aigües de 
Barcelona, SA 

30.08.2010 1.443 
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Procediment d’adjudicació 

Tipus de 
contracte 

Codi de 
l’expedient Descripció 

Empresa 
adjudicatària 

Data 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat 

(amb IVA) 

Negociat sense publicitat: 

Serveis CN1051899 Allotjament (hosting) del programa 
MantTest 

COLT Technology 
Services, SAU (a) 

09.07.2010 33.748 

CN1052830 Neteja de les oficines d’IFERCAT 
(a partir del desembre del 2010) 

ISS Facility 
Services, SAU 

15.11.2010 21.607 

Subminis­
traments 

CN1052827 Energia elèctrica de la línia 9 ENDESA Energía, 
SA 

14.06.2010 4.306.548 

Obert, mitjançant concurs: 

Concessió 
d’obres 

CCOP.09.001 Construcció, conservació, manteniment i 
explotació de les estacions del Tram II de 
la línia 9 

Línia Nou Tram 
Dos, SA 

15.11.2010 3.184.971.000 
(b) 

Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia a partir del llistat proporcionat per IFERCAT i del Registre públic de contractes de la Generalitat. 

Clau: ETF: Eix transversal ferroviari. LOF: Línia orbital ferroviària. PDU: Pla director urbanístic. 

Notes: 

(a) L’empresa COLT Telecom España, SA passa a denominar-se COLT Technology Services, SAU a partir de juny del 2010. 
(b) Malgrat que la relació de contractes proporcionada per IFERCAT incorpora els imports amb IVA inclòs, l’import d’aquest 

contracte s’ha consignat sense IVA. Aquest import correspon a la suma de tots els pagaments de la tarifa tècnica anual 
més el 3% d’increment anual. 

La selecció de la mostra s’ha efectuat d’acord amb els criteris següents: 

•	 Contractes menors i comandes ordinàries: s’han seleccionat quaranta-tres expedients 
escollits en funció del seu import, per concepte recurrent o per haver estat adjudicats a 
un mateix contractista. 

•	 Contractes adjudicats per procediment negociat: s’han seleccionat tots els expedients. 
•	 Contractes adjudicats per procediment obert: s’han seleccionat tots els expedients. 

La fiscalització efectuada en relació als contractes adjudicats els exercicis 2009 i 2010 
abasta les fases de preparació, adjudicació i formalització dels contractes, així com també 
la revisió de la seva execució i extinció, excepte en el cas del contracte de concessió d’o
bres de les estacions del tram II de la línia 9 en què només s’ha fiscalitzat fins a la forma
lització del contracte, que es va signar en data 26 de novembre del 2010, i en el cas dels 
contractes menors i comandes ordinàries en què no s’ha fiscalitzat el seu pagament. 

Addicionalment, s’ha fiscalitzat l’execució dels contractes de concessió d’obres de les 
estacions dels trams I i IV de la línia 9 que havien estat adjudicats a la fi de l’exercici 2008. 

També s’ha seleccionat una mostra de set modificacions i sis pròrrogues tramitades per 
IFERCAT durant els exercicis 2009 i 2010. La mostra seleccionada és la següent: 
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Quadre 32. Mostra de modificacions i pròrrogues fiscalitzades. Exercicis 2009-2010 

Contracte original Modificació o pròrroga 

Descripció 
Data 
d’adjudicació 

Import adjudicat 
més modifica­
cions anteriors 

Durada 
original 

Núm. 
exp. 

Data 
d’aprovació Import 

Període 
pròrroga 

Consultoria i assistència 
per a la implantació del 
procediment de gestió i 
funcionalitat, i de segure­
tat previs a la posada en 
explotació de la línia 9 

05.06.2007 
(modificat el 
15.05.2008) 

1.302.122 
(a) 

24 
mesos 

P -1 31.08.2009 545.959 12 
mesos 

P -2 23.07.2010 SE (sense 
efecte 

econòmic) 

6 
mesos 

Servei d’assistència tècni­
ca per a la redacció de 
l’estudi informatiu relatiu a 
la implementació del tren 
tramvia a les Terres de 
Lleida 

13.11.2008 185.832 12 
mesos 

P-3 12.11.2009 SE 12 
mesos 

M-1 07.07.2010 37.760 -

Concessió d’obres de les 
estacions del tram I de la 
línia 9 

01.12.2008 79,40 M€/any 
(tarifa tècnica) 

32 anys i 
8 mesos 

M-2 17.03.2010 (b) SE -

M-3 17.06.2010 (b) SE -

M-4 09.07.2010 91,16 M€/any 
a partir 5è any 
33,75 M€/any 

últims 4 anys i 
8 mesos 

-

Concessió d’obres de les 
estacions del tram IV de la 
línia 9 

15.12.2008 51,89 M€/any 
(tarifa tècnica) 

32 anys i 
8 mesos 

M-5 17.03.2010 (b) SE -

M-6 17.06.2010 (b) SE -

M-7 12.07.2010 57,67 M€/any 
a partir 5è any 
23,97 M€/any 

últims 4 anys i 
8 mesos 

-

Servei d’assistència tècni­
ca per a la redacció de 
l’estudi d’impacte ambien­
tal relatiu a la implemen­
tació del tren tramvia entre 
l’Aeroport Girona Costa 
Brava i la ciutat de Girona 

18.05.2009 47.844 10 
mesos 

P-4 19.03.2010 SE 10 
mesos 

Servei d’assistència i as­
sessorament jurídic en 
relació amb la línia 9 

06.05.2009 174.000 12 
mesos 

P-5 05.05.2010 132.750 12 
mesos 

Servei d’assistència i as­
sessorament en relació 
amb la regularització patri­
monial dels terrenys de la 
línia 9, trams I i IV 

23.07.2009 46.255 12 
mesos 

P-6 15.07.2010 SE 12 
mesos 

Imports en euros, IVA inclòs. 
Notes: 
(a) Aquesta xifra és el resultat de sumar l’import adjudicat el 5 de juny del 2007, d’1.091.918 €, i el de la modificació 

aprovada el 15 de maig del 2008, de 210.204 €.  
(b) S’aprova la modificació de diverses clàusules dels plecs que regeixen el contracte. 
SE: Modificació / Pròrroga sense efectes econòmics. 
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Les modificacions i pròrrogues s’han seleccionat d’acord amb els criteris següents: 

•	 Totes les que afecten contractes adjudicats els exercicis 2009 i 2010 seleccionats per a 
la seva fiscalització. 

•	 Totes les que afecten els contractes de concessió d’obres adjudicats l’exercici 2008. 
•	 Totes les que afecten contractes adjudicats en exercicis anteriors l’adjudicació dels 

quals ja va ser fiscalitzada per la Sindicatura. 
•	 Una modificació i una pròrroga que afecten un contracte més seleccionat a l’atzar. 

4.4. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 

En aquest apartat es resumeixen els resultats de la fiscalització efectuada per al conjunt 
d’expedients revisats. 

En els apartats 4.4.1 i 4.4.2 es recullen les incidències relatives a la preparació, adjudi­
cació i formalització dels contractes segons el tipus de procediment d’adjudicació aplicat, 
en l’apartat 4.4.3 es recullen les incidències relatives a les modificacions i pròrrogues dels 
contractes, i finalment en l’apartat 4.4.4 es recullen les incidències que fan referència a 
l’execució i l’extinció dels contractes. 

4.4.1. Contractes menors i comandes ordinàries 

IFERCAT tramita dos tipus diferents de contractes, a més dels adjudicats per procediment 
obert i negociat: uns anomenats “contractes menors” i uns altres que IFERCAT anomena 
“comandes ordinàries”. 

Segons el criteri d’IFERCAT, les comandes ordinàries corresponen a aquells contractes 
que tenen per objecte obres, serveis o subministraments relatius al funcionament intern de 
l’entitat, mentre que els contractes menors es tramiten quan aquest objecte correspon al 
desenvolupament de les activitats que li són pròpies, és a dir, a la línia 9, als eixos ferro­
viaris i als trens tramvia. La tramitació d’aquests dos tipus d’expedients és la següent: 

•	 Comandes ordinàries: 

•	 Sol·licitud de comanda on consta la signatura del sol·licitant i del responsable, així 
com el vistiplau de la presidenta d’IFERCAT, que és l’òrgan de contractació 

•	 Incorporació de la factura a l’expedient 

•	 Contractes menors: 

•	 Informe justificatiu sobre la necessitat de contractar 
•	 Pressupost presentat pel contractista (una única oferta) 
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•	 Certificat d’existència de crèdit emès pel director financer 
•	 Resolució d’aprovació de la despesa i de l’expedient de contractació 
•	 Notificació al contractista de l’acceptació de l’oferta 
•	 Comunicació al Consell d’Administració de la formalització del contracte menor 
•	 Incorporació de la factura a l’expedient 

En la tramitació d’aquests dos tipus d’expedients s’han observat les incidències següents: 

•	 La distribució entre la tipologia dels contractes menors i les comandes ordinàries no es 
correspon amb el criteri establert per IFERCAT en set expedients: tres comandes ordi­
nàries corresponen a activitats relacionades amb l’ETF i la línia 9, i quatre contractes 
menors corresponen al funcionament intern d’IFERCAT. 

•	 En les comandes ordinàries manca l’aprovació de la despesa, requerida en l’article 95.2 
de la LCSP. Només hi consta el vistiplau de la presidenta d’IFERCAT en la sol·licitud de 
comanda, però no existeix cap acte formal d’aprovació expressa de la despesa. 

•	 En dotze comandes ordinàries hi manca el vistiplau de l’òrgan de contractació. 

•	 Les comandes ordinàries no són comunicades al Consell d’Administració, malgrat que 
d’acord amb els Estatuts d’IFERCAT i l’Acord del Consell d’Administració del 29 de maig 
del 2007, en vigor els exercicis 2009 i 2010, s’han de comunicar al Consell amb poste­
rioritat a la seva adjudicació tots els contractes d’import equivalent al que correspon 
segons la llei de contractes als contractes menors i als procediments negociats sense 
publicitat. 

En la mostra de vint comandes ordinàries i de vint-i-tres contractes menors fiscalitzada 
s’han observat, addicionalment, les incidències següents: 

•	 Les dades que consten en la relació de contractes adjudicats proporcionada per 
IFERCAT no es corresponen amb les dels expedients, en els casos següents: 

•	 La data d’adjudicació que figura en el llistat no es correspon amb la que consta en la 
resolució d’adjudicació del contracte menor o en l’autorització de la comanda ordi­
nària de vint-i-cinc expedients. 

•	 El tipus de contracte que figura en el llistat no es correspon amb el que ha estat 
efectivament tramitat en cinc expedients: tres contractes que en la relació d’IFERCAT 
consten com a contractes de serveis (CN1046664, CN1052162 i CN1050412) han 
estat tramitats com a contractes de subministraments (els dos primers) i com a con­
tracte d’obres (el tercer); i dos contractes que consten com a subministraments 
(CN1050424 i CN1051216) han estat tramitats com a contractes de serveis. 

•	 L’import d’adjudicació que figura en el llistat no es correspon amb el que consta en la 
resolució d’adjudicació del contracte menor o en l’autorització de la comanda ordinà­
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ria de quatre expedients, com a conseqüència d’errors en el tipus l’IVA consignat en 
la base de dades d’IFERCAT (CN1050650, CN1051993, CN1052313 i CN1052358). 

•	 Els expedients CN1051914 i CN1052313 estan duplicats en el llistat. Corresponen a 
un mateix contracte menor que ha estat donat d’alta dues vegades en la base de 
dades. L’import d’aquestes dues comandes és diferent ja que un s’ha calculat apli­
cant un 16% d’IVA i l’altre aplicant un 18% d’IVA. 

•	 Tres comandes ordinàries no corresponen a contractes adjudicats per IFERCAT durant 
el període 2009-2010, pels motius que es detallen a continuació: 

•	 La comanda ordinària CN1048077 correspon a un conveni que no està subjecte a les 
normes de contractació. Segons aquest conveni IFERCAT es compromet a efectuar 
una aportació destinada a cobrir part de les despeses derivades d’un contracte adju­
dicat per l’Institut Català del Sòl per compte de diverses entitats. 

•	 La comanda ordinària CN1050650 correspon a un contracte adjudicat i formalitzat 
per GISA. 

•	 La comanda ordinària CN1046327 fou aprovada el desembre del 2008. 

•	 Una comanda ordinària correspon a un servei que en part ja estava inclòs en un con­
tracte menor adjudicat amb anterioritat. Es tracta de la comanda ordinària relativa al 
servei de banda ampla durant els dotze mesos de l’exercici 2009 (CN1047593). Amb 
anterioritat IFERCAT havia adjudicat aquest servei mitjançant un contracte menor que 
abastava des de l’1 de maig del 2008 fins al 30 d’abril del 2009. La comanda ordinària 
tramitada l’exercici 2009 inclou la contractació de quatre mesos durant els quals encara 
estava en vigor el contracte menor adjudicat en l’exercici 2008. Per tant, els dos expe­
dients es cavalquen en el temps, tot i que, el servei ha estat pagat una sola vegada 
d’acord amb les factures presentades pel contractista. 

•	 Dos contractes menors (codis expedient A i B del quadre 30) tenen el mateix objecte 
que set comandes ordinàries. Les comandes ordinàries s’han tramitat en funció de les 
factures trimestrals rebudes del contractista, mentre que els contractes menors s’han 
tramitat en funció de la despesa de l’exercici estimada. Cal esmentar que les factures 
corresponents a aquest servei han estat pagades una sola vegada. 

En la relació de contractes adjudicats proporcionada per IFERCAT només hi figuren les 
comandes ordinàries i, per tant, no hi estan duplicades. Administrativament, en canvi, 
aquests expedients sí que consten duplicats ja que s’han tramitat i aprovat, per una 
banda, les set comandes ordinàries i, per altra banda, els dos contractes menors. 

•	 Un expedient va ser tramitat com un contracte menor d’obres (CN1050412) malgrat que 
d’acord amb l’import de l’objecte del contracte que predomina es tracta d’un contracte 
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de subministraments (l’import sense IVA dels béns a subministrar és de 12.219€ i el de 
les obres per a la seva instal·lació de 10.184€). Aquest contracte s’hauria d’haver licitat 
per procediment obert o negociat ja que el seu import sense IVA (22.403€) supera el 
límit que estableix la LCSP per a la contractació menor de subministraments (18.000€). 

•	 L’import de quatre comandes ordinàries, IVA exclòs, supera la limitació que estableix la 
LCSP per a la contractació menor (CN1047593, CN1046873, CN1046664 i CN1050400). 
Aquests quatre expedients s’haurien d’haver licitat per procediment obert o negociat. 

•	 Tres comandes ordinàries (CN1046873, CN1050400 i CN1050037) han estat tramitades 
per un import estimat molt superior al que correspondria segons els contractes prè­
viament adjudicats pel mateix concepte en l’exercici anterior, així com al que finalment 
ha estat facturat pels contractistes, i sense que en els expedients hi consti cap docu­
ment que doni suport a les estimacions efectuades. 

•	 Dues comandes ordinàries (CN1046873 i CN1050400) corresponen a la contractació 
dels serveis d’un xofer a través d’una empresa de treball temporal (ETT), la qual cosa 
està expressament prohibida en la disposició addicional cinquena de la LCSP. 

Addicionalment, s’observa una divergència entre els expedients de contractació trami­
tats i els contractes formalitzats amb l’adjudicatari: les comandes ordinàries s’han tra­
mitat per l’import estimat de la despesa anual a l’inici dels exercicis 2009 i 2010, mentre 
que amb l’adjudicatari IFERCAT ha formalitzat tres contractes en dates 9 de juny del 
2008, 23 de novembre del 2009 i 23 de novembre del 2010. 

•	 Hi ha indicis que cinc expedients van ser aprovats amb posterioritat a l’execució del 
contracte. Aquesta incidència s’ha observat en els casos següents: 

•	 Contracte menor CN1046748, que té per objecte l’adequació de la presentació del 
traçat de l’ETF i el tram 2 de la LOF: el contracte va ser adjudicat el 30 de gener del 
2009, mentre que els treballs foren facturats l’endemà de l’adjudicació. 

•	 Contracte menor CN1048397, que té per objecte la creació de la pàgina web de la 
línia 9: el contracte va ser adjudicat el 8 de juliol del 2009, mentre que els treballs van 
ser facturats quatre dies després de notificar l’adjudicació al contractista. 

•	 Comanda ordinària CN1049364, que té per objecte la redacció de l’informe de valo­
ració de l’afectació de l’ETF en els trams 1 i 2: la sol·licitud de comanda fou emesa el 
17 de novembre del 2009, la mateixa data que la de la factura corresponent. 

•	 Comanda ordinària CN1052162, que té per objecte el subministrament de làmines 
solars: la sol·licitud de comanda fou emesa el 14 d’octubre del 2010, mentre que els 
béns ja havien estat facturats el 23 d’agost del 2010. 



21 de maig de 2013	 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 84

4.85.	 INFORMACIÓ	 69

•	 Contracte menor CN1050412, que té per objecte el subministrament i instal·lació de 
quatre suports informatius: el contracte va ser adjudicat el 30 de desembre del 2009, 
mentre que l’acta d’entrega va ser formalitzada el mateix mes de desembre, sense 
que s’especifiqui exactament en quina data van ser lliurats els béns. 

•	 Vuit comandes ordinàries han estat tramitades amb l’objectiu de modificar i/o prorrogar 
dos contractes menors adjudicats amb anterioritat, la qual cosa és contrària a la LCSP, 
que estableix que els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, 
ni ser modificats o prorrogats. Aquesta incidència s’ha observat en: 

•	 Comandes ordinàries CN1048253, CN1048345, CN1049000 i CN1049550, tramitades 
l’exercici 2009, que amplien el nombre d’hores de prestació del servei de neteja de 
les oficines respecte a què es van adjudicar a l’inici de l’exercici mitjançant el 
contracte menor CN1046327. L’ampliació de l’objecte del contracte, a més, no consta 
justificada en l’expedient. 

•	 Comanda ordinària CN1050059, tramitada l’exercici 2010, que amplia el termini de la 
prestació del servei durant un mes respecte al que s’havia adjudicat mitjançant el 
contracte menor CN1046327, que tenia una vigència fins al 31 de desembre del 
2009. 

•	 Comandes ordinàries CN1052163, CN1052451 i CN1052682, tramitades l’exercici 
2010, que amplien el termini de la prestació del servei durant tres mesos respecte al 
que s’havia adjudicat mitjançant el contracte menor CN1050340, que tenia una 
vigència fins al 31 d’agost del 2010. 

•	 En vint-i-dos expedients s’observen indicis de fraccionament del contracte, ja que hi ha 
coincidència en els tres elements essencials del contracte: un mateix subjecte, un ma
teix objecte i una mateixa causa (finalitat que es persegueix amb el contracte i circums
tàncies que motiven la necessitat de contractar) o, tot i que corresponen a diferents 
objectes contractuals, aquests són inseparables. Aquesta incidència s’ha observat en 
els següents expedients: 

•	 Comandes ordinàries CN1046873 i CN1050400, que tenen per objecte els serveis de 
treball temporal d’un xofer des de l’1 de gener del 2009 fins al 31 de desembre del 
2010 (dos anys), han estat adjudicades a una mateixa empresa per un import de 
112.500€, IVA exclòs. A més, tal com ja s’ha esmentat anteriorment, la contractació 
de personal a través d’ETT està expressament prohibida per la LCSP.5 

5. Aquestes dues comandes ordinàries corresponen a la despesa anual estimada per als exercicis 2009 i 2010 
de la contractació d’un xofer a través d’una ETT (dos anys). Finalment, però, els serveis efectivament contrac
tats a través d’ETT durant aquests dos exercicis van abastar només un any i mig perquè es va contractar un xo
fer directament com a personal laboral d’IFERCAT durant els mesos de juny a novembre del 2009 (vegeu l’a
partat 2.3.3). 
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•	 Comandes ordinàries CN1047593 i CN1050424, i contracte menor CN1051414, que 
tenen per objecte la comunicació de dades de 100 Mbps amb connexió a Ethernet 
entre IFERCAT i GISA (servei de banda ampla), han estat adjudicats a una mateixa 
empresa des de l’1 de maig del 2008 fins al 30 de maig del 2011 (uns tres anys) per 
un import total de 54.208€, IVA exclòs. 

•	 Contractes menors CN1046327 i CN1050340, i comandes ordinàries CN1048253, 
CN1048345, CN1049000, CN1049550, CN1050059, CN1052163, CN1052451 i 
CN1052682 que tenen per objecte la neteja de les oficines d’IFERCAT des del gener 
del 2009 fins al novembre del 2010 (gairebé dos anys), han estat adjudicats a una 
mateixa empresa per un total de 41.654€, IVA exclòs. 

•	 Contracte menor CN1049457, comanda ordinària CN1051986 i contracte adjudicat 
per procediment negociat CN1051899 (vegeu l’apartat 4.4.2), els quals tenen per 
objecte l’allotjament (hosting) del programa MantTest, que gestiona el manteniment 
de les estacions de la línia 9, han estat adjudicats a una mateixa empresa des del 15 
de gener del 2010 fins al 31 de juliol del 2012 (uns dos anys i mig) per un total de 
72.412€, IVA exclòs. 

•	 Contracte menor CN1050046 i contracte adjudicat per procediment negociat 
CSE.09.102 (vegeu l’apartat 4.4.2), els quals tenen per objecte l’assistència i l’asses­
sorament en relació amb la regularització patrimonial de terrenys de la línia 9 (trams I­
IV i II-III, respectivament), han estat adjudicats a una mateixa empresa per un total de 
71.950€, IVA exclòs. El contracte menor amplia l’objecte del contracte als trams II i III 
respecte al que fou adjudicat inicialment mitjançant procediment negociat que abas­
tava els trams I i IV. 

•	 Contractes menors CN1048397 i CN1048440, que tenen per objecte la creació i el 
manteniment de la pàgina web de la línia 9, respectivament, han estat adjudicats a 
una mateixa empresa en dates 8 i 15 de juliol del 2009 per un total de 30.000€, IVA 
exclòs. Encara que aquests dos contractes tenen diferents objectes, el manteniment 
de la pàgina web només el podia dur a terme la mateixa empresa que l’havia creada 
i, per tant, els dos objectes eren indissociables. 

•	 Dos contractes menors (A i CN1052962), que tenen per objecte, per una banda, l’as­
sessorament i gestió en el procés d’obtenció per a IFERCAT de la propietat dels 
terrenys ocupats per l’edifici cotxera taller de la línia 9 en la Zona Franca i, per altra 
banda, la formalització de l’adquisició dels terrenys esmentats, van ser adjudicats a 
un mateix contractista per un total de 23.500€, IVA exclòs. Cal tenir en compte que 
encara que aquests dos contractes tenen diferents objectes, l’obtenció de la pro­
pietat d’uns terrenys requereix necessàriament la seva adequada formalització i, per 
tant, els dos objectes eren indissociables. 
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4.4.2. Contractes adjudicats per procediment obert i negociat 

IFERCAT durant els exercicis 2009 i 2010 ha adjudicat un total de cinc contractes per 
procediment negociat sense publicitat i dos contractes per procediment obert, els quals 
han estat fiscalitzats en la seva totalitat. 

Un dels contactes adjudicats per procediment obert és un contracte de concessió d’obres 
i l’altre és un contracte de serveis. 

A continuació s’indiquen les incidències observades en l’adjudicació i formalització del 
contracte de concessió d’obres, i en el l’epígraf següent es recullen les incidències obser­
vades en la resta de contractes adjudicats per procediment obert i negociat que han estat 
fiscalitzats. 

Contracte de concessió d’obres adjudicat per procediment obert l’exercici 2010 

L’import d’adjudicació del contracte de concessió de les obres de les estacions del tram II 
de la línia 9 ascendeix a 3.184,97 M€ més IVA (vegeu el quadre 31), import que inclou les 
inversions, les reinversions, i les prestacions de conservació i manteniment incloses en el 
seu objecte. Aquest contracte, per tant, està subjecte a regulació harmonitzada. 

Pel que fa a les fases de preparació, adjudicació i formalització d’aquest contracte, s’han 
observat les següents incidències: 

•	 Tal com estan definits l’objecte i les prestacions del contracte en els plecs de clàusules 
administratives particulars, podria qüestionar-se que la veritable naturalesa d’aquest 
expedient sigui la d’una concessió d’obra pública ja que, per una banda, la retribució 
principal del concessionari no procedeix del dret d’explotació de l’obra, i per altra ban­
da, la retribució del concessionari no depèn de la demanda d’utilització de la infraes­
tructura. 

La retribució del concessionari consisteix en una tarifa tècnica que es determina en 
funció dels costos de la inversió i del seu manteniment més un marge de benefici, tarifa 
que es modula en funció del compliment d’uns estàndards de qualitat i de regularitat. 

•	 En la resolució d’aprovació de l’expedient de contractació no es fa esment exprés de 
l’import de la despesa que s’aprova, import que tampoc consta en el certificat d’existèn­
cia de crèdit emès pel director financer. 

•	 Manca la publicació de l’adjudicació provisional en el DOUE i BOE, aspecte requerit en 
la clàusula 23.4 dels Plecs de clàusules administratives particulars. 
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Resta de contractes adjudicats per procediment obert i negociat 

De la resta de contractes adjudicats per procediment obert i negociat, n’hi ha un que ha 
estat adjudicat per procediment obert, mentre que els cinc restants han estat adjudicats 
per procediment negociat. 

Dels cinc contractes adjudicats per procediment negociat sense publicitat, quatre han 
estat adjudicats per aquest procediment per raó del seu import ja que el seu valor estimat, 
IVA exclòs, no superava els 60.000€, mentre que l’altre contracte, que pel seu import està 
subjecte a regulació harmonitzada, es deriva d’un acord marc adjudicat amb anterioritat 
per la Generalitat mitjançant procediment obert. Aquests procediments han estat correc­
tament aplicats d’acord amb el que estableix la LCSP. 

Tot i que en els plecs de clàusules administratives particulars es fa constar expressament 
que el procediment d’adjudicació aplicat en aquests cinc expedients és negociat sense 
publicitat, a la pràctica la licitació de tots ells ha estat publicada en el perfil del contractant 
d’IFERCAT i en la plataforma de contractació de la Generalitat. 

En la fiscalització d’aquests sis contractes (un adjudicat per procediment obert i cinc adju­
dicats per procediment negociat), s’han observat les següents incidències: 

•	 En la resolució d’aprovació de l’expedient de contractació no es fa esment exprés de 
l’import de la despesa que s’aprova, import que tampoc consta en el certificat d’existèn­
cia de crèdit emès pel director financer. 

•	 En tres expedients adjudicats per procediment negociat, el termini atorgat per a la pre­
sentació de les ofertes és de vuit o nou dies, termini que a criteri de la Sindicatura és 
massa curt si es té en compte la complexitat de l’objecte del contracte (CSE.09.102, 
CN1051899 i CN1052827). 

•	 En un expedient adjudicat l’exercici 2009 per procediment negociat, tot i que es con­
viden tres empreses, només dues d’elles van presentar l’oferta (CSE.09.102). D’acord 
amb el que estableix l’article 162 de la LCSP, caldria haver obtingut almenys una altra 
oferta més. 

•	 En els expedients adjudicats per procediment negociat no hi ha constància de la data 
en què es va efectuar l’obertura de les proposicions dels interessats, aspecte que tot i 
no ser requerit en la LCSP, impedeix comprovar que les ofertes hagin estat obertes de 
forma simultània. 

•	 En els expedients adjudicats per procediment negociat no hi ha constància que l’òrgan 
de contractació negociés amb els licitadors les ofertes que aquests van presentar, as­
pecte requerit en l’article 162.4 de la LCSP i en els plecs de clàusules. Les ofertes van 
ser directament valorades per determinar l’oferta més avantatjosa sense realitzar cap 
negociació. 
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•	 En l’informe de valoració no es detalla com s’han calculat, ni es justifiquen, les pun­
tuacions atorgades relatives als criteris d’adjudicació, que requereixen d’un judici de 
valor. 

•	 En un dels expedients, la garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari és inferior en 
9.860€ a l’import que requerien els plecs de clàusules, en haver estat calculada sobre 
l’import d’adjudicació en lloc d’haver-ho estat sobre el pressupost base de licitació com 
requerien els plecs (CN1052827). 

•	 Les dades que consten en la relació de contractes adjudicats proporcionada per 
IFERCAT no es corresponen amb les dels expedients, en els casos següents: 

•	 La data d’adjudicació no es correspon amb la de la resolució d’adjudicació 
(CN1051899). 

•	 L’import d’adjudicació no es correspon amb el que consta en la resolució d’adju­
dicació, com a conseqüència d’un error en l’import de l’IVA consignat en la base de 
dades d’IFERCAT (CN1052827). 

4.4.3. Modificacions i pròrrogues 

Durant els exercicis 2009 i 2010, IFERCAT ha tramitat un total de vuit modificacions i deu 
pròrrogues, de quals la Sindicatura ha fiscalitzat una mostra de set modificacions i sis pròr­
rogues. 

Sis de les set modificacions fiscalitzades fan referència als dos contractes de concessió de 
les estacions dels trams I i IV de la línia 9 que havien estat adjudicats l’exercici 2008. 

A continuació s’indiquen les incidències observades en les modificacions dels contractes 
de concessió adjudicats l’exercici 2008, i en el l’epígraf següent es recullen les incidències 
observades en la restant modificació i en les sis pròrrogues que han estat fiscalitzades. 

Modificacions dels contractes de concessió d’obres adjudicats l’exercici 2008 

Els sis expedients de modificació tramitats l’exercici 2010 en relació amb els contractes de 
concessió d’obres de les estacions dels trams I i IV de la línia 9 adjudicats el desembre del 
2008 afecten els aspectes següents: 

•	 Modificació de la tarifa tècnica a partir de l’any 2013, amb un increment del valor actual 
net (VAN) de la tarifa a 1 de gener del 2009 del 3,1% (52,17M€) en la concessió de les 
estacions del tram I, mentre que en la concessió de les estacions del tram IV es manté 
pràcticament invariable (disminució de 0,23M€, un 0,02%). 
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•	 Modificació de diverses clàusules dels contractes relatives al restabliment de l’equilibri 
economicofinancer, a les penalitzacions aplicables en cas d’incompliment de les obli­
gacions contractuals, al finançament aliè, i a l’execució i l’extinció dels contractes. Les 
principals modificacions són les següents: 

•	 Es modifica el termini màxim fins al qual IFERCAT està obligada a restablir l’equilibri 
economicofinancer de quinze mesos a dinou mesos, en el cas de variacions su­
periors al 10% del tipus de cotització ASK (preu de compra per la permuta financera 
fixat a la pantalla ICAP EURO per un termini de vint anys) des de la formalització del 
contracte. 

•	 S’introdueixen noves causes que obliguen a reequilibrar la concessió: canvis en la 
regulació comptable aplicable a la societat concessionària i retards en l’aixecament 
de l’acta de comprovació no imputables als contractistes. 

•	 Es redueix la penalització màxima aplicable al contracte de concessió de les esta­
cions del tram I en la fase d’explotació del 15% a l’11%. 

•	 Es consideren no imputables als contractistes els efectes econòmics temporals origi­
nats pels retards en el lliurament de les estacions. 

•	 S’incorpora el Banc Europeu d’Inversions (BEI) al finançament a llarg termini dels 
contractes de concessió dels trams I i IV. 

•	 S’introdueix la previsió que IFERCAT insti la Generalitat a concedir a les empreses 
concessionàries un préstec participatiu que cobreixi la diferència entre l’import pendent 
de devolució a les entitats financeres que pogués existir a la data de finalització de la 
vigència del crèdit (2037) i els ingressos pendents de percebre per la societat conces­
sionària en concepte de tarifa tècnica. Aquest préstec participatiu actua com a garantia 
per a les entitats financeres. De moment, el compromís de la Generalitat de concedir 
aquest préstec a les empreses concessionàries no ha estat formalitzat. 

•	 Es modifica l’import de la inversió en obra de les estacions del tram IV amb un incre­
ment de 15,01M€, IVA exclòs, originat per les modificacions introduïdes per l’em­
presa concessionària, i aprovats per GISA, en els següents projectes: instal·lacions 
Gorg - Bon Pastor, arquitectura de Sagrera-TAV i Sagrera-Hondures, instal·lacions 
Onze de Setembre, i control d’accessos a Can Zam - Fondo. 

•	 S’ajusta el calendari d’execució de les obres de determinades estacions. 

•	 Es modifiquen els criteris per determinar l’import de la liquidació de les obres exe­
cutades a satisfer a l’empresa concessionària en cas de resolució del contracte: 
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•	 Es vincula la determinació de l’import de la liquidació a l’obtenció de l’acta de po­
sada en servei de totes i cadascuna de les infraestructures, la qual en els plecs 
originals estava vinculada a la implementació del PEF definitiu. 

•	 Es clarifica el concepte i l’import de les despeses financeres a incloure en la liqui­
dació en funció del moment en què es produeixi la resolució: amb caràcter previ a 
l’obtenció de l’acta de posada en servei de les estacions, durant el període de la 
seva construcció o amb posterioritat a la seva posada en servei. 

•	 S’afegeix un annex on s’inclouen els imports a abonar per IFERCAT en cas de reso­
lució del contracte, segons el moment en què aquesta es pogués produir. 

•	 S’afegeix una regulació detallada del règim de resolució en cas d’infracció greu. 

Les incidències observades relatives a aquestes modificacions són les següents: 

•	 Les sis modificacions tramitades pel que fa a dos contractes de concessió d’obres de 
les estacions dels trams I i IV de la línia 9 del metro afecten els següents aspectes bà­
sics: la retribució del contractista, les penalitzacions per incompliment del contracte, el 
calendari d’execució de les obres, l’import de la inversió, el finançament aliè del con­
tracte, i les causes de reequilibri financer i de resolució del contracte. Es considera que 
l’entitat d’aquestes modificacions i el fet de no detallar en els respectius expedients les 
raons d’interès públic que les justifiquen, fa que es vulneri la clàusula 50 dels plecs de 
clàusules administratives particulars. 

•	 En els expedients no hi ha constància de la tramesa de les dades de la modificació al 
Registre públic de contractes, aspecte requerit en l’Ordre del 26 de febrer de 1997 del 
Departament d’Economia i Finances. 

Resta de modificacions i pròrrogues tramitades els exercicis 2009 i 2010 

Les incidències observades en els restants set expedients de modificació i pròrroga trami­
tats en els exercicis 2009 i 2010 que han estat fiscalitzats (un de modificació i sis de pròr­
roga) són les següents: 

•	 En quatre expedients de pròrroga no s’indiquen els motius que justifiquen la seva ne­
cessitat. Aquesta incidència s’ha observat en una pròrroga tramitada l’exercici 2009 (P­
1) i en tres pròrrogues tramitades l’exercici 2010 (P-4, P-5 i P-6). 

•	 En el cas d’aquelles pròrrogues que corresponen a l’ampliació del termini d’execució 
del contracte sense efectes econòmics, en els expedients no es fa esment exprés que 
la pròrroga no implica cap increment del preu del contracte. Aquesta incidència s’ha 
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observat en una pròrroga tramitada l’exercici 2009 (P-3) i en tres pròrrogues tramitades 
l’exercici 2010 (P-2, P-4 i P-6). 

•	 Dels set expedients de modificació i pròrroga fiscalitzats (un de modificació i sis de 
pròrroga), només un va ser comunicat al Consell d’Administració (P1), i la comunicació 
es va efectuar amb posterioritat a la seva aprovació malgrat que el seu import superava 
el límit a partir del qual els contractes han de ser comunicats al Consell d’Administració. 

•	 La tramesa al Registre públic de contractes de dades relatives a la pròrroga de dos 
contractes no es va efectuar (P1 i P2). 

4.4.4. Execució i extinció dels contractes 

Els contractes adjudicats per IFERCAT estan regulats, pel que fa a la seva execució i extin
ció, per normes de dret privat, que principalment són: el contracte i els plecs de clàusules 
administratives i tècniques que consten annexos a aquest. 

Tal com ja s’ha esmentat en l’apartat 4.3, de la mostra de contractes adjudicats els exer
cicis 2009 i 2010 no s’han fiscalitzat els aspectes següents: 

•	 Execució del contracte de concessió d’obres adjudicat el novembre del 2010. 
•	 Pagament dels contractes menors i de les comandes ordinàries. 

En el pagament dels contractes s’ha observat un incompliment reiterat dels terminis que 
fixa la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

A continuació s’indiquen la resta d’incidències observades, per una banda en l’execució 
dels contractes de concessió d’obres adjudicats a la fi de l’exercici 2008 i, per altra banda 
en l’execució i extinció d’una mostra dels contractes adjudicats els exercicis 2009 i 2010. 

Execució dels contractes de concessió adjudicats l’exercici 2008 

Pel que fa a l’execució dels contractes de concessió de les obres de les estacions dels 
trams I i IV de la línia 9, adjudicats l’exercici 2008, cal tenir en compte que en relació al 
tram I no ha estat emesa cap factura per l’empresa concessionària ja que les primeres 
estacions han estat lliurades a IFERCAT en l’exercici 2011, segons consta en les actes de 
comprovació formalitzades. 

Així, doncs, la fiscalització de l’execució de les concessions adjudicades l’exercici 2008 ha 
quedat circumscrita al contracte relatiu a les estacions del tram IV, en el qual s’ha observat 
que l’import facturat durant els exercicis 2009 i 2010 en concepte de tarifa tècnica exce
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deix el que correspondria en aplicació de les clàusules que regeixen el contracte, pel fet 
d’haver iniciat la facturació a partir de l’emissió de l’acta d’acreditació de la finalització de 
les obres, mentre que segons la clàusula 44.1 dels plecs la tarifa tècnica es merita a partir 
de la formalització de l’acta de comprovació. 

Execució i extinció dels contractes adjudicats els exercicis 2009 i 2010 

Pel que fa a l’execució i extinció dels contractes adjudicats els exercicis 2009 i 2010, s’ha 
fiscalitzat una mostra de vint-i-tres contractes menors, vint comandes ordinàries i un con
tracte adjudicat per procediment obert, així com la totalitat dels cinc contractes adjudicats 
per procediment negociat. Les incidències observades són les següents: 

•	 En un expedient, la facturació i el pagament dels treballs s’ha efectuat amb anterioritat a 
la seva execució, la qual cosa no consta justificada en l’expedient (CSE.09.102). La 
darrera factura del contracte va ser emesa el 31 de desembre del 2009 i pagada el 26 
de febrer del 2010, quatre mesos i mig abans de la data en què es va aprovar l’am
pliació del termini per poder finalitzar l’execució del contracte. 

•	 En dos expedients no hi consta l’aprovació per IFERCAT del Pla de treball presentat per 
l’adjudicatari ni la resta de documentació que requereixen els plecs de prescripcions 
tècniques per realitzar els pagaments parcials del contracte(CSE.09.101 iCSE.09.102). 

•	 En dos expedients adjudicats l’exercici 2009 per procediment negociat no hi consta 
l’acte formal i positiu de la seva recepció, aspecte que requerien els plecs de clàusules 
administratives particulars (CSE.09.102 iCSE.09.001). 

•	 En cinc6 contractes menors no s’ha pogut verificar que s’ha realitzat l’objecte del con
tracte, ja que IFERCAT no ha aportat la documentació que ho acrediti. Aquests cinc ex
pedients són els següents: 

•	 Adequació de la presentació del traçat de l’ETF i el tram 2 de la LOF (contracte me
nor CN1046748). 

•	 Assistència i assessorament en relació amb la regularització patrimonial dels terrenys 
dels trams II i III de la línia 9 (contracte menor CN1050046). 

•	 Assessorament i gestió en el procés d’obtenció per a IFERCAT de la propietat dels 
terrenys ocupats per la cotxera taller de la línia 9 en la Zona Franca durant l’exercici 
2009 (contracte menor A). 

6. Atenent a l’al·legació formulada per IFERCAT en relació a l’observació 25.d s’han suprimit del text cinc dels 
deu contractes menors en els quals s’havia observat la incidència.  
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•	 Serveis de consultoria i assistència en la formalització de l’adquisició del sòl neces­
sari per a la cotxera de la Zona Franca de la línia 9 (contracte menor CN1052962). 

•	 Serveis de consultoria i assistència per la localització dins l’edifici cotxera taller de la 
línia 9 en la Zona Franca d’una subestació de transport i distribució d’energia elèc­
trica durant l’exercici 2010 (contracte menor B). 

•	 Un contracte adjudicat l’exercici 2010 ha estat rescindit per mutu acord entre les parts 
en el 2011 (CN1052830). En l’expedient no hi consta l’aprovació de la resolució del con­
tracte per IFERCAT ni la conformitat expressa del contractista, que només signa que ha 
rebut la notificació corresponent. Cal esmentar que els plecs de clàusules i el contracte 
regulen les causes de resolució però no fan referència al procediment administratiu per 
a la seva tramitació. 

5.	 CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents sobre 
els aspectes financerocomptables, pressupostaris, de contractació i de legalitat. 

En aquest apartat es destaquen les observacions més significatives que es desprenen de 
la fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes referida a IFERCAT, corresponent 
als exercicis 2009 i 2010, i les recomanacions proposades. 

5.1. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

Les principals observacions que es desprenen de la fiscalització són les següents: 

1)	 Capitalització de despeses financeres. En relació amb les despeses financeres capita­
litzades en l’actiu, que corresponen a la línia 9 del metro de Barcelona, s’han observat 
les incidències següents (vegeu l’apartat 2.2.2): 

1.a) 	 La distribució de les despeses financeres entre les que s’han imputat al Compte 
de pèrdues i guanys, atès que corresponen a infraestructures que ja estan en 
funcionament (tram IV), i les que s’han activat, atès que corresponen a infraes­
tructures en construcció (resta de la línia 9), s’ha efectuat a partir de les dades 
previstes en el PEF en lloc d’efectuar-la a partir dels costos reals. En l’exercici 
2009 les despeses financeres capitalitzades ascendeixen a 53,13 M€, i les 
registrades en el Compte de pèrdues i guanys a 0,46 M€. En l’exercici 2010 les 
despeses financeres capitalitzades ascendeixen a 64,58 M€, i les registrades en 
el Compte de pèrdues i guanys a 16,14 M€. 
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Es recomana que IFERCAT implanti un nou sistema de distribució i imputació de 
les despeses financeres destinades al finançament de la línia 9 que es basi en 
els costos realment incorreguts en cada exercici. 

1.b) 	 En el càlcul de la despesa financera capitalitzada s’ha inclòs l’import net dels in­
teressos liquidats per la Generalitat per les disposicions i els excedents del 
compte de tresoreria corporativa, que en l’exercici 2009 és de 7,78 M€ a favor 
d’IFERCAT, mentre que en l’exercici 2010 és de 64.715 € a càrrec d’IFERCAT. 

Aquests ingressos i despeses financeres, en no ser directament imputables a la 
línia 9 del metro de Barcelona, s’haurien d’haver registrat íntegrament en el 
Compte de pèrdues i guanys. 

2)	 Tractament comptable dels actius vinculats a les concessions de les obres de la línia 9 
(estacions dels trams I, II i IV). D’acord amb el sistema d’assumpció de riscos que es­
tableixen els plecs de clàusules dels contractes de concessió, IFERCAT ha aplicat el 
següent tractament comptable als actius vinculats a les concessions (vegeu l’apartat 
2.2.2): 

•	 Les obres prèviament executades per IFERCAT entregades als concessionaris a 
l’inici de la concessió han estat donades de baixa de l’immobilitzat en considerar-
les com una venda, en relació amb la qual IFERCAT ha rebut com a contraprestació 
el contravalor corresponent al cost pel qual estaven activades (674,05 M€ l’exercici 
2008, 58,58 M€ l’exercici 2009 i 405,96 M€ l’exercici 2010). 

•	 Les inversions que han executat les empreses concessionàries (315,56 M€ l’exercici 
2009 i 172,03 M€ l’exercici 2010, segons la informació proporcionada pels conces­
sionaris a IFERCAT) no es comptabilitzaran fins a la data de reversió de la con­
cessió. 

Segons s’indica en les conclusions de l’informe del Grup de treball de comptabilitat na­
cional7 (format per representants de l’Institut Nacional d’Estadística, del Banc d’Es­
panya i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat), emès el 12 de juliol del 
2011, sobre els contractes de concessió de les obres de les estacions dels trams I, II i 
IV de la línia 9, no existeix una suficient transferència de riscos a les empreses conces­
sionàries, aspecte que pel que fa a la concessió de les estacions dels trams I i IV ja va 
ser qüestionat per aquesta Sindicatura en l’informe 23/2011.  

Per tant, la totalitat dels actius vinculats a aquests contractes s’haurien de registrar en 
l’actiu d’IFERCAT, retrocedir les baixes de les obres entregades per IFERCAT a les em­

7. Grup de coordinació que, en relació amb l’aplicació dels criteris del SEC 95, decideix sobre la classificació 
sectorial de les unitats públiques, així com sobre el tractament en la comptabilitat nacional d’aquelles opera­
cions que presentin alguna dificultat especial. 
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preses concessionàries a l’inici de la concessió i incorporar el cost d’inversions efec­
tuades per aquestes empreses en funció del seu ritme d’execució, així com recalcular 
l’import de les amortitzacions que correspongui. 

Addicionalment, els imports rebuts per IFERCAT de les empreses concessionàries en 
contraprestació a l’entrega de les obres prèviament executades per IFERCAT objecte 
de la concessió s’haurien de comptabilitzar com un préstec en el passiu ja que seran 
retornats als concessionaris via la tarifa tècnica que ha de pagar anualment IFERCAT. 

La incorporació al Balanç d’IFERCAT dels actius i passius vinculats a les concessions 
de les obres de les estacions dels trams I, II i IV ha estat efectuada l’exercici 2011, tal 
com es descriu en la nota e de la Memòria dels comptes anuals d’aquest exercici. A 
més, en el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2011 s’ha inclòs el deute a 
llarg termini d’IFERCAT que es deriva d’aquests contractes de concessió. 

3)	 Facturació d’IFERCAT a GISA. Tot i que els imports facturats per IFERCAT a GISA els 
exercicis 2009 i 2010 estan adequadament suportats per sengles informes en els quals 
una consultora externa defineix la metodologia de càlcul de la compensació de costos, 
detalla les despeses base del càlcul i els percentatges a aplicar, i sosté el caràcter de 
mercat de la valoració efectuada, pel que fa a l’exercici 2010 s’observa que han estat 
repercutides la totalitat de les despeses directament afectades a la línia 9 malgrat que 
en aquest exercici el tram IV ja s’havia posat en funcionament i, per tant, IFERCAT ja 
percebia els corresponents ingressos derivats de la seva explotació (vegeu l’apartat 
2.2.4). 

Tal com s’assenyala en els informes que donen suport als imports facturats, la metodo­
logia de càlcul establerta per a la compensació de costos de la línia 9 entre IFERCAT i 
GISA només seria d’aplicació als trams de la línia 9 en construcció. 

Es recomana que s’estableixi un sistema d’imputació de costos entre els diferents 
trams que permeti distribuir-los entre els que encara estan en construcció i els que ja 
estan en funcionament, per tal d’evitar que es repercuteixin a GISA els costos dels 
trams dels que ja s’hagi iniciat la seva explotació. 

Pel que fa a la classificació d’aquesta aportació dins el Compte de pèrdues i guanys 
s’hauria d’haver registrat en el compte de Subvencions a l’explotació en lloc de comp­
tabilitzar-la en el compte d’Ingressos per serveis diversos, ja que es considera que 
finança de manera indirecta part del dèficit d’explotació d’IFERCAT. 

4)	 Facturació d’IFERCAT a FMBSA. L’import facturat l’exercici 2010 per IFERCAT a FMBSA 
en concepte de cànon ferroviari és superior en 0,53 M€ (IVA inclòs) al que correspon 
als ingressos meritats, en haver iniciat la facturació dels 6,6 quilòmetres posats en fun­



21 de maig de 2013	 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 84

4.85.	 INFORMACIÓ	 81

cionament en aquest exercici a partir d’una data que no es correspon amb la de l’inici 
efectiu de la prestació del servei (vegeu l’apartat 2.2.4). 

Pel que fa al cànon ferroviari, cal que s’apliquin els criteris de meritació que estableix 
l’article 57 de la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, en relació a aquesta taxa. 

5)	 Patrimoni. L’aportació efectuada l’exercici 2010 per la Generalitat de Catalunya en re-
lació amb la liquidació de la disposició addicional tercera de l’Estatut de l’exercici 2007 
ha estat registrada com un increment del patrimoni (vegeu l’apartat 2.2.6), ja que se
gons el pressupost de despeses del DPTOP consta com una aportació de capital. Se
gons el conveni formalitzat respecte d’aquest tema per l’Administració general de l’Es
tat i la Generalitat, aquests recursos estan destinats al finançament de les obres de la 
línia 9 del metro. 

Aquesta aportació s’hauria de registrar com a subvenció de capital, dins l’epígraf de 
Patrimoni net, i imputar-la com a ingrés al Compte de pèrdues i guanys en funció de 
l’amortització dels actius que finança. 

Cal tenir en compte, tal com s’informa en la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 
2010, que l’aportació compromesa per l’Administració general de l’Estat en el conveni 
formalitzat amb la Generalitat el 20 de desembre del 2010 és de 335,00 M€, dels quals 
finalment només n’han estat transferits 75,00 M€, que és l’import que IFERCAT ha 
registrat en el Balanç. La incertesa sobre la cobrabilitat dels restants 260,00 M€ jus
tifica, d’acord amb el criteri de prudència, que no hagin estat encara comptabilitzats. 

6)	 Subvencions de capital. 

La subvenció rebuda de GISA l’exercici 2005 en concepte de compensació per la sub
rogació de les obres de la línia 9 del metro (vegeu l’apartat 2.2.6), s’hauria d’imputar 
com a ingrés al compte de Resultats d’exercicis anteriors, dins l’epígraf de Patrimoni 
net, ja que una part es va aplicar al finançament de despeses corrents mentre que la 
resta va quedar sense una finalitat específica en no generar-se els costos als que es
tava destinada inicialment. 

A 31 de desembre del 2010 l’import comptabilitzat com a subvencions de capital en 
l’epígraf de Patrimoni net pendent de regularitzar ascendeix a 4,56 M€ ja que IFERCAT 
ha imputat al Compte de pèrdues i guanys 623 € en l’exercici 2009 i 62.646 € en l’exer
cici 2010, en funció de l’amortització de les infraestructures de la línia 9 que s’han 
posat en funcionament. 

7)	 Creditors per prestació de serveis. La provisió a 31 de desembre del 2010 de les des-
peses de manteniment del túnel de la línia 9 del metro són inferiors en 0,22 M€ a les 
que han estat facturades amb posterioritat, el febrer del 2011, per FMBSA (vegeu l’a
partat 2.2.9). 
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Es recomana que es revisin abans del tancament definitiu dels comptes anuals els im­
ports de les provisions registrades a 31 de desembre, en el cas d’aquelles despeses 
que són facturades amb anterioritat a la data de formulació dels estats financers. 

8)	 Periodificacions de passiu a curt termini. Els ingressos anticipats cobrats del DPTOP 
que consten registrats en el passiu a 31 de desembre del 2010, són superiors en 
0,35 M€ als que correspondria, ja que segons es desprèn de la Llei de pressupostos 
per a l’exercici 2010 aquesta transferència corrent està destinada a finançar el 90,0% 
de les despeses a càrrec d’IFERCAT en concepte de tarifa tècnica a pagar als conces­
sionaris de les obres de les estacions de la línia 9, mentre que IFERCAT només n’ha 
aplicat al Compte de pèrdues i guanys, com a ingrés, un 88,8% (vegeu l’apartat 
2.2.11). 

Es recomana que IFERCAT regularitzi aquest import amb abonament al compte de 
subvencions a l’explotació, i que revisi el sistema de càlcul que aplica per a la impu­
tació d’aquests ingressos al Compte de pèrdues i guanys. 

9)	 Despeses de personal. L’increment global de la massa salarial en els exercicis 2009 i 
2010 està per sobre de les limitacions que estableixen les respectives lleis de pres­
supostos. Aquests excessos s’expliquen pels motius següents (vegeu l’apartat 2.3.3): 

9.a) 	 Haver aplicat en l’exercici 2009 increments retributius pactats contractualment8 a 
dos directius, que són personal assimilat a alts càrrecs en percebre remunera­
cions iguals o superiors a les dels directors generals de la Generalitat, les quals 
suposen un increment de les remuneracions del 6,7% i del 2,1%, respecti­
vament, mentre que segons l’article 27 de la Llei 15/2008, de pressupostos per a 
l’exercici 2009, les retribucions dels alts càrrecs i personal assimilat no tenen cap 
increment. 

9.b) 	 Haver aplicat en l’exercici 2009 a tres treballadors increments retributius pactats 
contractualment9 que oscil·len entre el 9,1% i el 13,3% respecte a les remune­
racions de l’exercici 2008, sense que IFERCAT disposi de l’autorització prevista 
en l’article 26.3 de la Llei 15/2008, de pressupostos per a l’exercici 2009. 

9.c) 	 Haver aplicat en l’exercici 2009 i en l’exercici 2010 a tot el personal laboral no 
assimilat a alts càrrecs, inclòs el personal descrit en el punt anterior, els incre­
ments salarials previstos per a aquests dos exercicis en els acords de revisió 
salarial del Conveni col·lectiu del sector de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona a què IFERCAT està adscrit (un 3,5% l’exercici 2009 i un 

8. Modificació del text arran de l’al·legació a l’observació 9 (9.a i 9.b). 

9. Modificació del text arran de l’al·legació a l’observació 9 (9.a i 9.b). 
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1,5% l’exercici 2010), els quals estan per sobre de les limitacions que establei­
xen les respectives lleis de pressupostos (un 2,0% l’exercici 2009 i un 0,3% 
l’exercici 2010), sense que IFERCAT disposi de l’autorització requerida en l’arti­
cle 26.3 de les lleis esmentades. 

Tot i que durant els exercicis 2009 i 2010 IFERCAT no ha rebut aportacions directes 
amb càrrec a pressupostos públics destinades a cobrir el dèficit d’explotació, sí que 
ha rebut fons de GISA, empresa pública de la Generalitat, destinats a finançar el 
100,0% de les despeses d’explotació directament vinculades a la construcció de la lí­
nia 9 del metro més el 95,0% de les despeses totals de personal. 

IFERCAT hauria de respectar la limitació en l’increment de les despeses de personal 
que estableix la Llei de pressupostos. 

10) Reparacions i conservació. En el conveni entre IFERCAT, EMT i FMBSA formalitzat l’1 
d’agost del 2008, pel qual IFERCAT encomana a FMBSA l’administració i conservació 
de les infraestructures de la línia 9 que no siguin objecte de concessió, no determina 
de forma clara i detallada els conceptes i la forma de càlcul de l’import a facturar per 
FMBSA en relació amb les tasques que li han estat encomanades (vegeu l’apartat 
2.3.4). 

Es recomana que IFERCAT i FMBSA formalitzin la corresponent addenda on es fixin les 
bases i criteris de càlcul de les despeses que IFERCAT assumeix. 

11) Resultats per alienacions. Les pèrdues per alienacions registrades en l’exercici 2010, 
de 139.590 € (vegeu l’apartat 2.3.5), corresponen a la regularització de l’operació amb 
Fira 2000 en relació amb la galeria de serveis sobre el passadís de comunicació entre 
l’estació Fira de la línia 9 del metro de Barcelona i el recinte firal Gran Via, que consis­
teix a registrar aquesta operació, d’acord amb la seva naturalesa, com una venda d’im­
mobilitzat a termini. 

D’aquest import 128.669 € s’haurien d’haver registrat en el compte de Resultats d’exer­
cicis anteriors de l’epígraf del patrimoni net ja que corresponen a l’esmena d’errors 
d’exercicis anteriors d’import significatiu, mentre que els restants 10.921 € s’haurien 
d’haver regularitzat amb càrrec als altres ingressos d’explotació, on s’havien comptabi­
litzat inicialment en l’exercici 2010. 

12) Estat de canvis en el patrimoni net. Les pèrdues de l’exercici 2009 per cobertures de 
fluxos d’efectiu corresponents als contractes de permuta financera (swap), de 4,21 M€, 
consten registrades en l’epígraf de patrimoni net del passiu però no figuren en l’Estat 
d’ingressos i de despeses reconegut que forma part de l’Estat de canvis en el 
patrimoni net (vegeu l’apartat 2.4). Aquesta incidència ha estat esmenada en l’exercici 
2010. 
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5.2. FISCALITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La formulació i la Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 han estat realitzades de for­
ma correcta, excepte per les incidències que s’assenyalen a continuació.10 

13) En el pressupost inicial aprovat mitjançant la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2009, no es va consignar cap previsió 
en el capítol 9 d’ingressos en concepte de disposició de préstecs, malgrat que a la da­
ta de formulació del pressupost IFERCAT ja tenia acordat amb el BEI que es formalit­
zaria un nou préstec de 200,00 M€, que és l’import de què finalment s’ha disposat i que 
s’ha reconegut com a drets liquidats en l’exercici 2009 (vegeu l’apartat 3.2.1). 

14) En l’exercici 2009 s’han registrat com a drets liquidats 414,85 M€ dins el capítol 9 del 
pressupost d’ingressos, per reequilibrar la Liquidació del pressupost (vegeu l’apartat 
3.2.1), la qual cosa no és correcta segons les normes pressupostàries que són d’a­
plicació. 

15) Les obligacions reconegudes i els drets liquidats que consten registrats en el capítol 6, 
tant del pressupost de despeses com del pressupost d’ingressos, són superiors en 
30.000 € als que consten comptabilitzats en concepte d’altes i baixes d’immobilitzat, 
per un error de transcripció (vegeu l’apartat 3.2.1). 

Pel que fa a l’exercici 2010 no s’han observat incidències, i han estat esmenades les que 
s’han descrit anteriorment relatives a l’exercici 2009. 

5.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

IFERCAT adjudica els contractes de concessió de les obres de les estacions de la línia 9 
del metro de Barcelona i altres contractes relatius a treballs diversos referents a aquesta 
infraestructura, així com els contractes per a la redacció d’estudis i projectes corres­
ponents a la línia orbital ferroviària (LOF), a l’eix transversal ferroviari (ETF) i als trens tram­
via. IFERCAT també tramita la licitació i adjudicació dels contractes necessaris per al des­
envolupament de la seva activitat. 

Els projectes i les obres corresponents a la línia 9 del metro de Barcelona els licita i adju­
dica GISA en nom d’IFERCAT. Aquests contractes formen part de l’anàlisi de la contrac­
tació de GISA, juntament amb la resta de contractes que licita aquesta empresa. 

S’ha efectuat la fiscalització dels contractes adjudicats per IFERCAT durant els exercicis 
2009 i 2010 mitjançant una mostra de cinquanta expedients. La fiscalització abasta les 

10. Aquestes incidències mostren una numeració correlativa amb les assenyalades en l’apartat 5.1 per tal de 
facilitar el seguiment de les conclusions d’aquest informe. 
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fases de preparació, adjudicació i formalització dels contractes, així com la revisió de la 
seva execució i extinció, excepte en el cas del contracte de concessió d’obres públiques 
del tram II de la línia 9, adjudicat el 15 de novembre del 2010, en què només s’ha fiscalitzat 
fins a la formalització del contracte, i en el cas dels contractes menors i comandes ordi­
nàries en què no s’ha fiscalitzat el seu pagament. També s’ha fiscalitzat una mostra de set 
modificacions i sis pròrrogues tramitades per IFERCAT en els exercicis 2009 i 2010. 

Addicionalment s’ha fiscalitzat l’execució dels contractes de concessió d’obres de les esta­
cions dels trams I i IV de la línia 9 del metro que havien estat adjudicats per IFERCAT a la fi 
de l’exercici 2008. 

En el capítol 4 d’aquest informe hi consta el resum de la legislació aplicable i de la infor­
mació sobre la contractació d’IFERCAT durant els exercicis 2009 i 2010, així com la des­
cripció de l’abast i dels resultats de la fiscalització realitzada. 

A continuació es presenten les incidències més significatives que s’hi han observat:11 

16) Legislació aplicable. A 31 de desembre del 2010 encara està pendent que IFERCAT 
adapti els seus Estatuts a la normativa sobre contractació que va entrar en vigor l’1 de 
maig del 2008, i que redacti les instruccions internes de contractació requerides en 
l’article 175 de la LCSP, aspectes que han estat esmenats amb l’aprovació de les 
instruccions internes de contractació el 28 d’abril del 2011 i amb la modificació dels 
Estatuts mitjançant el Decret 34/2012, del 27 de març (vegeu l’apartat 4.1). 

17) Informació sobre la contractació d’IFERCAT. S’han observat diverses incidències re­
latives a la integritat i exactitud de la informació continguda en la relació de contractes 
dels exercicis 2009 i 2010 proporcionada per IFERCAT (vegeu els apartats 4.2, 4.3 i 
4.4.1). 

Caldria revisar el sistema de registre i seguiment dels contractes. 

18) Contractació menor i comandes ordinàries. En la fiscalització d’una mostra de quaranta 
tres expedients (vint comandes ordinàries i vint-i-tres contractes menors) s’han obser­
vat diverses incidències, entre les quals destaquen per la seva importància les se­
güents (vegeu l’apartat 4.4.1): 

18.a) En totes les comandes ordinàries hi manca l’aprovació de la despesa, requerida 
en l’article 95.2 de la LCSP, així com la comunicació al Consell d’Administració 
que cal efectuar amb posterioritat a la seva adjudicació, requerida en l’Acord del 
Consell d’Administració del 29 de maig del 2007 en vigor els exercicis 2009 i 
2010. 

11. Aquestes incidències mostren una numeració correlativa amb les assenyalades en l’apartat 5.2 per tal de 
facilitar el seguiment de les conclusions d’aquest informe. 
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18.b) En set expedients la qualificació de la tipologia com a contractes menors o co­
mandes ordinàries no es correspon amb la que té establerta internament 
IFERCAT. 

18.c) S’han prorrogat o modificat dos contractes menors mitjançant la tramitació de 
vuit comandes ordinàries, la qual cosa està expressament prohibida per la LCSP, 
que estableix que els contractes menors no poden tenir una durada superior a 
un any, ni ser modificats o prorrogats. 

18.d) En vint-i-dos expedients s’observen indicis de fraccionament del contracte, ja 
que hi ha coincidència en els seus tres elements essencials (un mateix subjecte, 
un mateix objecte i una mateixa causa o finalitat) amb els d’altres contractes ad­
judicats amb anterioritat o posterioritat mitjançant la contractació menor o el 
procediment negociat. 

18.e) L’import d’adjudicació de cinc expedients supera les limitacions establertes en la 
LCSP per a la contractació menor. 

18.f) 	En els exercicis 2009 i 2010 consten contractats els serveis d’un xofer durant un 
període de divuit mesos a través d’una empresa de treball temporal, la qual cosa 
està expressament prohibida en la disposició addicional cinquena de la LCSP. 

18.g) Hi ha indicis que tres contractes menors i dues comandes ordinàries van ser ad­
judicats formalment amb posterioritat a l’execució del contracte. 

Es recomana unificar en un sol tipus d’expedients la contractació que IFERCAT efectua 
mitjançant les comandes ordinàries i contractes menors, revisar els procediments de la 
seva tramitació per tal d’adaptar-los als requisits i limitacions que estableix la Llei de 
contractes del sector públic (LCSP), i establir els mecanismes de control necessaris 
per tal de garantir el compliment dels principis de transparència, publicitat i concur
rència, com també requereix la LCSP. 

19) Concessió de les obres del tram II de la línia 9 del metro (amb un import d’adjudicació 
de 3.184,97 M€ més IVA). Tal com han estat definits l’objecte i les prestacions en els 
plecs de clàusules, podria qüestionar-se que la verdadera naturalesa d’aquest con­
tracte sigui la d’una concessió d’obra pública segons està definit i regulat en al LCSP 
(vegeu l’apartat 4.4.2). 

Les concessions d’obres públiques s’han de caracteritzar pel fet que la retribució prin­
cipal del concessionari procedeixi del dret d’explotació de l’obra i vingui determinada, 
almenys en part, en funció de la demanda d’utilització de la infraestructura. 

20) Adjudicació per procediment obert i negociat. En la fiscalització de la totalitat dels con­
tractes que han estat adjudicats per procediment obert (dos contractes) i per procedi­
ment negociat (cinc contractes), les principals incidències observades són les se­
güents (vegeu l’apartat 4.4.2): 
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20.a) La resolució d’aprovació de l’expedient de contractació i el certificat d’existència 
de crèdit no fan referència expressa a l’import de la despesa que s’aprova o so­
bre el que s’emet informe. 

20.b) En l’informe de valoració de les ofertes no es detalla com s’han calculat ni es jus­
tifiquen les puntuacions atorgades en relació amb els criteris d’adjudicació que 
requereixen d’un judici de valor. Aquesta incidència s’ha observat en tots els ex­
pedients adjudicats per procediment obert i negociat, excepte en el que té per 
objecte la concessió de les estacions del tram II de la línia 9. 

20.c) En els contractes adjudicats per procediment negociat no hi ha constància que 
l’òrgan de contractació negociés els termes del contracte amb els licitadors, as­
pecte requerit en l’article 162.4 de la LCSP i en els plecs de clàusules. 

Es recomana que IFERCAT revisi la tramitació de les fases de preparació i adjudicació 
d’aquells contractes que licita per procediment obert i negociat i, si escau, adaptar-la 
als principis i requeriments de la LCSP, en especial pel que fa al contingut de la reso
lució d’aprovació dels expedients de contractació, a la valoració de les ofertes, i a la 
negociació de les ofertes en els procediments negociats. 

21) Modificació dels contractes. Les sis modificacions tramitades relatives als dos contrac­
tes de concessió d’obres de les estacions del tram I i IV de la línia 9 del metro adju­
dicats el desembre del 2008 afecten els següents aspectes bàsics: la retribució del 
contractista, les penalitzacions per incompliment del contracte, el calendari d’execució 
de les obres, l’import de la inversió, el finançament aliè del contracte i les causes de 
reequilibri financer i de resolució del contracte (vegeu l’apartat 4.4.3). Es considera 
que l’entitat d’aquestes modificacions i el fet de no detallar en els respectius expe­
dients la raons d’interès públic que les justifiquen, fa que es vulneri la clàusula 50 dels 
plecs de clàusules administratives particulars. 

Seria recomanable que davant l’entitat d’aquestes modificacions, IFERCAT avaluï de 
nou, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, la idoneïtat d’aquesta figura con
tractual. 

22) Pròrroga dels contractes. Quatre pròrrogues no estan suficientment justificades, ja que 
en els expedients no s’indiquen els motius de la seva necessitat (vegeu l’apartat 4.4.3). 

A més, en aquelles pròrrogues que corresponen a l’ampliació del termini d’execució 
sense efectes econòmics no s’esmenta expressament que la pròrroga no suposa cap 
increment del preu del contracte. 

Es recomana que es revisi el contingut dels expedients de pròrroga per tal de garantir 
que la seva necessitat i les seves condicions queden adequadament detallades i justi
ficades. 
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23) Tramesa al Registre públic de contractes (RPC) de les dades relatives a la modificació 
i la pròrroga dels contractes. En sis expedients de modificació i en dos expedients de 
pròrroga no es va efectuar la tramesa de dades al RPC (vegeu l’apartat 4.4.3), aspecte 
requerit en l’Ordre del 26 de febrer de 1997 del Departament d’Economia i Finances en 
vigor els exercicis 2009 i 2010. 

Caldria que IFERCAT revisés els circuits d’informació relatius a la comunicació i tra­
mesa de dades de les modificacions i pròrrogues al Registre públic de contractes. 

24) Execució dels contractes de concessió adjudicats l’exercici 2008. Respecte al con­
tracte de concessió de les obres de les estacions del tram IV de la línia 9 s’ha observat 
que l’import total facturat els exercicis 2009 i 2010 excedeix al que correspondria en 
aplicació de les clàusules que regeixen el contracte (vegeu l’apartat 4.4.4), pel fet 
d’haver iniciat la facturació a partir de l’emissió de l’acta d’acreditació de la finalització 
de les obres, mentre que segons la clàusula 44.1 dels plecs la tarifa tècnica es merita 
a partir de la formalització de l’acta de comprovació. 

Es recomana revisar el càlcul d’aquests imports i, si s’escau, reclamar les quantitats 
que excedeixin les que correspondrien en aplicació de les clàusules del contracte. 

25) Execució i extinció dels contractes adjudicats els exercicis 2009 i 2010. Respecte d’a­
quest tema s’han observat les incidències següents (vegeu l’apartat 4.4.4): 

25.a) En un expedient, la facturació i el pagament dels treballs s’ha efectuat amb ante­
rioritat a l’execució del contracte, la qual cosa no consta justificada en l’expedient. 

25.b) En dos expedients no hi consta la documentació acreditativa que segons els plecs 
de clàusules ha de donar suport als diferents pagaments parcials del contracte. 

25.c) En dos expedients adjudicats l’exercici 2009 per procediment negociat no hi 
consta l’acte formal i positiu de recepció del contracte que requerien els plecs de 
clàusules. 

25.d) En cinc12 contractes menors no s’ha pogut verificar que s’ha realitzat l’objecte del 
contracte ja que IFERCAT no ha aportat la documentació que ho acrediti. 

Es recomana que s’estableixi un adequat sistema de seguiment de l’execució i del pa­
gament dels contractes, i deixar constància de forma expressa en els expedients que 
l’objecte del contracte s’ha acomplert de forma satisfactòria d’acord amb les con­
dicions i els requisits del contracte. 

12. Atenent a l’al·legació formulada per IFERCAT en relació a l’observació 25.d) s’han suprimit del text cinc dels 
deu contractes menors en els que s’havia observat la incidència.  
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26) Incompliment del termini de pagament que estableix la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat. Aquesta incidència s’ha observat en la major part de les fac­
tures a càrrec dels set expedients en relació amb els quals s’ha fiscalitzat el pagament 
(vegeu l’apartat 4.4.4). 

Caldria que IFERCAT ajustés el seu termini a la normativa sobre morositat en vigor en 
cada període. 

6. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 

Tot seguit s’efectua l’anàlisi del seguiment de les recomanacions incloses en l’informe 
39/2010, relatiu a l’exercici 2006: 

Quadre 33. Seguiment de les recomanacions de l’informe 39/2010, relatiu a l’exercici 2006 

Observació i recomanació de l’informe 39/2010, 
relatiu a l’exercici 2006 

Aplicada 
recomanació Comentari 

Fiscalització economicofinancera 

1. El PEF vigent a 31 de desembre del 2006 va ser 
aprovat en l’exercici 2004. Des de llavors, s’han 
produït diverses modificacions significatives, 
tant de definició de la línia 9, com de finança­
ment previst. És per això que es fa necessària 
l’actualització del PEF. 

Sí El 28 de juliol del 2008 i el 30 de juny 
del 2010, el Consell d’Administració 
d’IFERCAT va aprovar dos nous PEF 
que recullen les modificacions de la 
línia 9 i del seu finançament. 

2. Ingressos financers obtinguts per la remunera- No Els exercicis 2009 i 2010 es manté el 
ció dels saldos a favor d’IFERCAT en els comp­ mateix tipus d’incidència pel que fa al 
tes bancaris, que consten activats minorant el registre com a menys cost de les im­
cost de l’immobilitzat en curs, s’haurien d’haver mobilitzacions materials dels interes­
reconegut com a major ingrés de l’exercici. sos liquidats per la Generalitat pels ex­

cedents a favor d’IFERCAT del compte 
de tresoreria corporativa. Vegeu l’apar­
tat 5.1, punt 1.b. 

3. Les despeses financeres derivades de fonts de No Els exercicis 2009 i 2010 es manté el 
finançament aliè que no s’apliquin transitòria­ mateix tipus d’incidència pel que fa al 
ment a la inversió no es poden capitalitzar i registre com a més cost de les immo­
s’han de considerar despesa de l’exercici. bilitzacions materials dels interessos 

liquidats per la Generalitat per les dis­
posicions efectuades per IFERCAT del 
compte de tresoreria corporativa. 
Vegeu l’apartat 5.1, punt 1.b. 
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Observació i recomanació de l’informe 39/2010, 
relatiu a l’exercici 2006 

Aplicada 
recomanació Comentari 

4. S’han activat 0,41 M€ en el compte de projectes 
de la línia 9 del metro corresponents a l’asses­
sorament per articular un model de gestió que 
permetés que IFERCAT no computés com a Ad­
ministració pública a efectes del SEC 95, hono­
raris que s’haurien d’haver registrat en el Comp­
te de pèrdues i guanys tal com s’havia fet en 
l’exercici 2005. 

Sí En l’exercici 2010 s’ha regularitzat amb 
càrrec al Compte de pèrdues i guanys. 

5. Les altres construccions en curs recullen les 
despeses operatives incorregudes durant 
l’exercici 2002, any de constitució d’IFERCAT, 
les quals s’haurien de comptabilitzar com a des-
peses de primer establiment, i efectuar la cor­
responent amortització en cinc anys. 

Sí En l’exercici 2010 s’ha regularitzat 
amb càrrec al Compte de pèrdues i 
guanys, ja que en el nou Pla general 
de comptabilitat en vigor a partir de 
l’1 d gener del 2008 no està prevista 
l’activació de despeses de primer 
establiment. 

6. Cessió temporal d’ús de la galeria de serveis a 
FIRA 2000: tot i que el conveni defineix aquesta 
operació com una cessió d’ús temporal, per les 
condicions d’aquesta operació es pot deduir 
que es tracta d’una compravenda amb una part 
del pagament ajornat. És per això que l’operació 
s’hauria d’haver comptabilitzat d’acord amb la 
seva naturalesa. 

Sí En l’exercici 2010 s’ha regularitzat i 
s’ha registrat aquesta operació com 
una venda d’immobilitzat a terminis. 

7. Cessió d’ús gratuïta del passadís de comuni­
cació a FIRA 2000: es parer de la Sindicatura 
que arran del conveni es produeix una cessió 
d’ús gratuïta d’IFERCAT a FIRA 2000 del pas­
sadís de comunicació que construeix IFERCAT. 
Per tant, s’ha de donar de baixa de l’immobi­
litzat en curs aquest passadís de comunicació, 
i reconèixer l’immobilitzat cedit d’acord amb 
les normes del Pla general de comptabilitat 
pública. 

No En els exercicis 2009 i 2010 es manté 
la mateixa incidència. 

8. El contracte marc per al finançament de la línia 
9 signat el 28 d’octubre del 2003 meritava unes 
comissions i despeses, de les quals IFERCAT va 
pagar 2,39 M€. Finalment aquest contracte marc 
no ha estat l’element per vertebrar el sistema de 
finançament d’IFERCAT. 

N/A No s’ha reproduït la situació que va 
originar la incidència ja que no s’han 
pagat noves comissions en relació 
amb aquest conveni. 
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Observació i recomanació de l’informe 39/2010, 
relatiu a l’exercici 2006 

Aplicada 
recomanació Comentari 

9. a. Facturació d’IFERCAT a GISA: el conveni no Sí La clàusula vuitena del conveni ha es-
determina clarament ni detalla els conceptes i tat modificada en data 24 de desem
la forma de càlcul de les despeses a facturar bre del 2009 per tal de clarificar quins 
per IFERCAT a GISA, ja que no es defineixen són els costos que GISA ha de com
els conceptes a refacturar ni els criteris d’im pensar a IFERCAT. 
putació de les despeses. El càlcul d’aquest 
import hauria d’estar suportat per un estudi 
més detallat. 

A més, la facturació d’IFERCAT a GISA 
els exercicis 2009 i 2010 està supor
tada per un estudi d’una consultora 
externa en què es defineix la metodo
logia, es detallen les despeses base 
del càlcul i els percentatges a aplicar, i 
se sosté el caràcter de mercat de la 
valoració efectuada. 

b. A part d’això, no queda justificat que IFERCAT 
facturi a GISA una part significativa de les 
seves despeses d’estructura. És clar que 
IFERCAT no genera ingressos actualment, ja 
que està en fase de construcció de la línia 9, i 
no d’explotació d’aquesta i, per tant, reque­
reix una font d’ingressos que li permeti equi­
librar el Compte de pèrdues i guanys, que no 
hauria de provenir de GISA. 

No Durant els exercicis 2009 i 2010 s’ha 
iniciat l’explotació del tram IV de la línia 
9, però la resta de trams continuen en 
construcció i, per tant, no generen 
ingressos. 

10. La part de les transferències corrents rebudes No Els 0,13 M€ consten a 31 de desembre 
de la Generalitat en els exercicis 2003 i 2004 no del 2010 registrats com a part inte
utilitzada per equilibrar el Compte de pèrdues i grant del compte de Resultats d’exer
guanys, d’import total 0,13 M€, que es va regis cicis anteriors, sense que IFERCAT 
trar inicialment com a ingressos a distribuir en hagi efectuat la seva reclassificació al 
diferents exercicis i que durant els exercicis compte de Patrimoni. 
2005 i 2006 es va imputar al compte de resultats 
de l’exercici, té la consideració d’aportació a 
compte de capital i, per tant, s’hauria d’haver 
comptabilitzat com a més Patrimoni. 

11. La subvenció de capital rebuda de GISA l’exer
cici 2006, d’import 4,63 M€, destinada al finan
çament de les comissions que IFERCAT es 
comprometia a pagar en virtut del contracte 
marc per al finançament de la línia 9 s’hauria 
d’haver comptabilitzat: 

a. Com a ingrés de l’exercici per la part de la 
subvenció que compensa les despeses pa­
gades per IFERCAT (2,39 M€). 

b. Com a ingrés extraordinari per la part de la 
subvenció que finança aquelles comissions 
que ja no s’han de pagar en no haver-se por­
tat a terme les estipulacions del citat contrac­
te marc (2,24 M€). 

No Els exercicis 2009 i 2010 es manté la 
mateixa incidència però l’import que 
consta registrat en el compte de sub
vencions de capital ha disminuït com a 
conseqüència d’haver iniciat en l’exer
cici 2009 la seva imputació al Compte 
de pèrdues i guanys. Vegeu l’apartat 
5.1, punt 6. 
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Observació i recomanació de l’informe 39/2010, 
relatiu a l’exercici 2006 

Aplicada 
recomanació Comentari 

12. L’augment dels sous de l’exercici 2006 va ser 
d’un 4,5% d’acord amb el Conveni col·lectiu del 
sector de la construcció, augment que està per 
sobre del percentatge que estableix la Llei 
20/2005, del 29 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat per a l’exercici 2006. 

Tot i que IFERCAT no ha rebut en l’exercici 2006 
aportacions directes amb càrrec a pressupostos 
públics destinades a cobrir el dèficit d’explo­
tació, sí que ha rebut ingressos provinents de 
GISA en concepte de refacturació de part de les 
despeses d’explotació, ingressos que es des­
tinen a cobrir el dèficit d’explotació i, per tant, li 
és d’aplicació la limitació que estableix la Llei de 
pressupostos. 

No Els exercicis 2009 i 2010 es manté el 
mateix tipus d’incidència. Vegeu 
l’apartat 5.1, punt 9.c. 

Fiscalització de la contractació 

13. Els estatuts d’IFERCAT, en la nova redacció del 
25 de juliol del 2006, no consideren el TRLCAP 
normativa d’aplicació a aquells contractes ex­
closos de l’àmbit de la Llei 48/1998, sinó que 
apel·la al compliment dels principis de publicitat 
i concurrència. 

Es recomana la modificació dels Estatuts 
d’IFERCAT per tal d’adequar l’article 5 Règim 
jurídic de la contractació a la normativa vigent 
que li és d’aplicació. 

No Els exercicis 2009 i 2010 es manté la 
mateixa incidència, encara que la nor­
mativa de contractació aplicable és la 
Llei 30/2007 i la Llei 31/2007, en vigor 
des de l’1 de maig del 2008. Vegeu 
l’apartat 5.1, punt 16. 

En data 30 de novembre del 2010 el 
Consell d’Administració d’IFERCAT va 
donar la seva conformitat a l’adaptació 
dels Estatuts a la nova normativa de 
contractació, però la modificació dels 
Estatuts no ha estat aprovada fins a 
l’any 2012 mitjançant el Decret 
34/2012, del 27 de març. 

14. L’expedient 2 s’hauria d’haver licitat mitjançant 
la publicitat comunitària en el DOUE, tal com 
preveu l’article 9 de la Llei 48/1998, ja que la 
suma dels trams en què es divideix el contracte 
supera els imports obligatoris per a la publicitat 
comunitària. 

N/A No s’ha reproduït la situació que va 
originar la incidència ja que no hi ha 
cap expedient que s’hagi licitat d’a­
cord amb la Llei 31/2007 sobre proce­
diments de contractació en els sectors 
especials que substitueix l’antiga Llei 
48/1998. 

15. Tramitació d’ofertes temeràries: en els expe­
dients 1 i 2 no s’ha disposat de la informació 
necessària per poder comprovar si l’òrgan de 
contractació ha acceptat o no les justificacions 
presentades pels licitadors en relació a l’import 
de les baixes ofertes. 

N/A No s’ha reproduït la situació que va 
originar la incidència, ja que no hi ha 
cap expedient en què es pugui apre­
ciar la baixa temerària de les ofertes. 
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Observació i recomanació de l’informe 39/2010, 
relatiu a l’exercici 2006 

Aplicada 
recomanació Comentari 

16. Manca de documentació en els expedients o 
aquesta és incompleta: 

a. Manca la notificació de l’adjudicació als lici­
tadors que no van resultar adjudicataris del 
contracte (expedient 2) 

b. Manca l’acta de la Mesa de Contractació de 
proposta d’adjudicació (expedients 2 i 3). 

c. Les actes de la Mesa de contractació no 
estan signades (expedients 2 i 3). 

Cal que els expedients de contractació contin­
guin tota la documentació i que les actes de la 
Mesa de Contractació estiguin sempre signa-
des. 

Sí Aquesta incidència no es repeteix els 
exercicis 2009 i 2010. 

17. Els informes sobre la valoració de les ofertes 
presentades no estan signats (expedients 1, 2 i 
3). Cal que els informes de valoració de les 
ofertes estiguin signats. 

Sí Aquesta incidència no es repeteix els 
exercicis 2009 i 2010. 

18. Manca l’acta de recepció o un document de 
justificació de rebuda dels estudis i serveis en­
carregats mitjançant la signatura de convenis. 
Cal que l’entitat formalitzi una acta de recepció 
o document equivalent per deixar constància 
tant que s’han rebut els estudis i serveis en­
carregats mitjançant la signatura de convenis 
com què s’adeqüen a l’objecte del conveni. 

No Aquesta incidència s’ha observat en 
relació amb alguns dels contractes 
adjudicats els exercicis 2009 i 2010. 
Vegeu l’apartat 5.1, punts 25.b i 25.c. 

19. Modificació de l’objecte del contracte sense que 
en l’expedient consti cap documentació al res­
pecte (expedients 1, 2 i 3). Cal que totes les mo­
dificacions de contracte quedin degudament 
justificades i documentades en els correspo­
nents expedients de contractació. 

Sí Aquesta incidència no es repeteix els 
exercicis 2009 i 2010, en què totes 
les modificacions estan degudament 
suportades amb el corresponent 
expedient, tot i que en algunes d’elles 
s’observa que la justificació que 
consta en l’expedient no és suficient. 
Vegeu l’apartat 5.1, punt 21. 

20. Publicació dels anuncis d’adjudicació en el BOE 
i en el DOGC fora de termini (expedient 1). Cal 
que es compleixin els terminis previstos en la 
normativa quant a la publicació dels anuncis de 
les adjudicacions. 

Sí Aquesta incidència no es repeteix els 
exercicis 2009 i 2010. 

N/A: No aplicable. 
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 6 de febrer del 2013 a l’ens públic Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
(IFERCAT). 

Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, l’ens públic Infraestructures Ferrovià­
ries de Catalunya ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindi­
catura de Comptes número 576 de data 21 de febrer del 2013, que es transcriu literalment 
a continuació. Els documents annexos als quals es refereixen algunes de les al·legacions, 
no han estat reproduïts i estan dipositats en l’arxiu de la Secretaria General de la Sin­
dicatura de Comptes de Catalunya.  

IFERCAT 
Joan Lluís Quer i Cumsille 
President 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

A/a Sr. Enric Genescà i Garrigosa – Síndic 

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 


Assumpte: Projecte d’Informe de fiscalització número 22/2011-B referent a l’ens 
públic Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) corresponent als exer­
cicis 2009 i 2010. 

Senyor, 

En resposta al seu escrit de 6 de febrer de 2013, mitjançant el qual ens va trametre 
l’informe de l’assumpte, em plau adjuntar-li a la present l’escrit d’al·legacions al 
mateix, elaborat dintre del termini atorgat a l’efecte. 

Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 

Atentament, 

Barcelona, 21 de febrer del 2013 
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Pilar Matesanz Sánchez, proveïda del NIF núm. 35.055.498-W, en nom i repre
sentació d’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA (en endavant, 
“IFERCAT”), amb domicili social i a efectes de notificacions, el situat al carrer Vergós, 
36-42, C.P. 08017 de Barcelona, representació que tinc acreditada davant d’aquesta 
Sindicatura de Comptes, comparec i com millor en Dret procedeixi, DIC: 

I.	 Que en data 6-2-2013, li ha estat notificat a IFERCAT el projecte d’informe 
relatiu a aquest ens públic corresponent als exercicis 2009-2010, conferint al 
mateix un termini de 15 dies naturals per a la formulació de les al·legacions 
que es creguin oportunes respecte del seu contingut. S’adjunta assenyalat 
com a Document núm. 1, còpia de la notificació rebuda. 

II.	 Que dins del termini conferit, passa a formular les següents 

AL·LEGACIONS 

PRIMERA.- CONSIDERACIÓ PRÈVIA 

Aquestes al·legacions faran referència a les conclusions que es troben a l’apartat 5 
del Projecte d’Informe sota el títol “Conclusions”. 

A tal efecte IFERCAT formula les presents al·legacions seguint el mateix ordre d’ex
posició que consta a les conclusions, i dintre de cadascun dels apartats s’indiquen 
en format cursiva les observacions i recomanacions posades de manifest per la Sin
dicatura de Comptes. 

SEGONA.- AL·LEGACIONS SOBRE LA FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

1.- Capitalització de despeses financeres 

Ingressos i despeses financeres activades en l’immobilitzat en curs d’IFERCAT 

•	 1.a) Es recomana que IFERCAT implanti un nou sistema de distribució i impu­
tació de les despeses financeres destinades al finançament de la línia 9, que 
es basi en els costos realment incorreguts en cada exercici. 

IFERCAT va implantar un nou sistema de distribució de despeses financeres en 
l’exercici 2011 en el qual es van esmenar aquells imports calculats en funció de les 
dades previstes en el PEF durant el 2009 i 2010. Durant l’any 2012 s’ha desenvolupat 
un aplicatiu informàtic per tal d’automatitzar els càlculs d’aquesta distribució entre les 
despeses financeres capitalitzades i les imputades al compte d’explotació. 

•	 1.b) Es considera que els ingressos i despeses financeres pels interessos 
liquidats per la Generalitat per les disposicions i els excedents del compte de 
tresoreria corporativa s’haurien d’haver registrat íntegrament en el compte de 
pèrdues i guanys (2009: 7,78 M€ a favor, 2010: 64.715 € a càrrec d’IFERCAT) 

Considerem que tot el cost financer d’IFERCAT (sigui bancari o sigui via Pòlissa Cor
porativa de la Generalitat de Catalunya) va associat a l’execució de la inversió atès 
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que en l’exercici 2009, l’import total de les partides de despesa dels capítols 1 al 8 
del Pressupost fou d’un total de 707,2 Milions €, dels quals 690,5 Milions € corres-
ponen a inversions reals (97,6%), mentre que la resta de capítols representen 
16,7 Milions € (2,4% de la despesa). Durant l’any 2010 les partides de despesa dels 
capítols 1 a 8 del pressupost van pujar d’un total de 567,5 Milions €, dels quals 
511,1 Milions € corresponen a inversions (90 %) i 56,4 Milions € a despesa (10 %). 
Addicionalment, aquestes despeses d’explotació i estructura es financen amb els 
ingressos provinents de la seva facturació a Infraestructures.cat o pel cobrament del 
cànon de l’operador, i no per endeutament. 

Atès, doncs, que tot el finançament que obté IFERCAT es destina a la construcció de 
l’immobilitzat, el criteri emprat és que tant les despeses financeres com els ingressos 
financers formen part del valor d’aquest immobilitzat, incrementant-lo o disminuint-lo, 
sense impacte al compte de resultats fins al moment en que es posi en servei la 
infraestructura. Els ingressos financers compensen aquelles despeses financeres 
que ha tingut l’entitat per un excés temporal de disponibilitat de préstecs, anant desti
nades aquestes disposicions de préstecs al pagament de certificacions i demés 
partides corresponents al capítol d’inversions reals. 

2.- Tractament comptable dels actius concessionats 

•	 Es proposa que la totalitat dels actius vinculats als contractes de concessió de 
les estacions de la Línia 9 s’haurien de registrar en l’actiu d’IFERCAT, retro­
cedint les baixes de les obres lliurades per IFERCAT a les empreses conces­
sionàries a l’inici de la concessió i incorporant el cost d’inversions efectuades 
per aquestes empreses en funció del seu ritme d’execució, així com recal­
culant l’import de les amortitzacions que correspongui. 
Addicionalment, els imports rebuts per IFERCAT de les empreses conces­
sionàries en contraprestació al lliurament de les obres prèviament executades 
per IFERCAT objecte de la concessió s’haurien de comptabilitzar com un 
préstec en el passiu ja que seran retornats als concessionaris via la tarifa 
tècnica que ha de pagar anualment IFERCAT. 

Com recull el mateix projecte d’informe, IFERCAT ja ha fet aquestes correccions en 
l’exercici 2011 tal com es descriu en la nota e) de la Memòria dels comptes anuals 
d’aquest exercici. 

3.- Facturació d’IFERCAT a GISA (actualment Infraestructures.cat) 

•	 Es recomana que s’estableixi un sistema d’imputació de costos entre els 
diferents trams que permeti distribuir-los entre els que encara estan en cons­
trucció i els que ja estan en funcionament, per tal d’evitar que es repercuteixin 
a GISA els costos dels trams dels que ja s’hagi iniciat la seva explotació. 

D’acord amb la recomanació realitzada, IFERCAT i Infraestructures.cat conjuntament 
amb el consultor extern analitzaran la forma de repartir el costos entre els trams 
posats en funcionament i els trams en construcció, imputant a Infreastructures.cat 
únicament les despeses atribuïbles als trams en construcció. 

•	 Es considera que l’ingrés provinent de GISA s’hauria d’haver registrat com una 
subvenció a l’explotació en lloc d’un ingrés per serveis diversos. 
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Tal com es va al·legar en els informes dels exercicis 2006, 2007 i 2008, i pels motius 
que s’indiquen en els corresponents escrits d’al·legacions, IFERCAT discrepa d’a­
questa interpretació de la Sindicatura de Comptes en tant en quant les despeses que 
suporta IFERCAT en la realització de les seves funcions són despeses de gestió 
derivades de la realització de tasques i funcions que exercia Infraestructures.cat 
abans de la creació d’IFERCAT i per les quals Infraestructures.cat continua cobrant 
un percentatge de les obres realment executades, d’acord amb les previsions dels 
contractes signats. En traslladar part d’aquestes despeses a IFERCAT, la refacturació 
de les mateixes a Infraestructures.cat s’ha de considerar per analogia un trasllat pro­
porcional dels ingressos que Infraestructures.cat rep dels contractistes adjudicataris. 

Per tant, i emprant el mateix criteri d’analogia, si Infraestructures.cat comptabilitza els 
ingressos com a ingrés propi i té part de les despeses associades derivades a 
IFERCAT, aquesta comptabilitzarà els ingressos rebuts també com a ingressos 
propis, atès que formen part de la mateixa naturalesa de despesa original. 

4.- Facturació d’IFERCAT a FMBSA 

•	 Cal que s’apliquin els criteris de meritació que estableix l’article 57 de la Llei 
4/2006, del 31 de març, ferroviària, en relació a aquesta taxa. 

La taxa fixada en l’Ordre corresponent especifica una quantia mensual per quilòmetre 
en servei, i especifica, com a màxim, un desglossament per mesos del cànon fac­
turat. Les diferències s’originen en els mesos incomplets doncs no es fa un frac­
cionament per dies. En les futures posades en servei es tindrà en compte el criteri de 
càlcul recomanat per a Sindicatura de Comptes. 

5.- Patrimoni. 

•	 És del parer de la Sindicatura que l’aportació efectuada l’exercici 2010 per la 
Generalitat de Catalunya en relació a la liquidació de la Disposició addicional 
tercera de l’Estatut de l’exercici 2007 s’hauria d’haver registrat com a sub­
venció de capital, dins l’epígraf de Patrimoni net, i imputar-la com a ingrés al 
Compte de pèrdues i guanys en funció des actius que finança 

El criteri utilitzat per IFERCAT per comptabilitzar l’aportació de 75.000 milers d’euros, 
i a falta de més documentació, és la que ens va indicar el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en la seva Resolució de 
22 de desembre de 2010 d’autorització de pagament d’una aportació al fons 
patrimonial d’Ifercat per import de 75.000 milers d’euros. L’informe d’auditoria de 
l’ens públic corresponent a l’exercici 2010 conclou que no existeixen evidències su­
ficients per concloure respecte de l’adequat tractament comptable de l’import con­
cedit per part de l’Administració Central de l’Estat. 

6.- Subvencions de capital. 

•	 És del parer de la Sindicatura que la subvenció rebuda de GISA l’exercici 
2005 en concepte de compensació per la subrogació de les obres de la línia 9 
del metro s’hauria d’imputar com a ingrés al compte de Resultats d’exercicis 
anteriors, dins l’epígraf de Patrimoni net, ja que una part es va aplicar al 



21 de maig de 2013	 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 84

4.85.	 INFORMACIÓ	 98

finançament de despeses corrents mentre que la resta va quedar sense una 
finalitat específica en no generar-se els costos als que estava destinada ini
cialment 

Actualment aquesta subvenció es troba enregistrada dins de l’epígraf Patrimoni Net 
en concepte de “Subvenció de capital”, i es va traspassant a resultat de l’exercici a 
mida que s’amortitza l’immobilitzat afecte a la mateixa, la infraestructura de la Línia 9. 

En data 28 de desembre de 2004 es va signar un Conveni entre Infraestructures.cat i 
IFERCAT, en base al qual la primera es comprometia a pagar a IFERCAT una com­
pensació per import de 4,6 M€, per haver assumit aquesta última les obligacions de 
pagament de les obres executades de la Línia 9, que fins a la data tenia assumides 
Infraestructures.cat amb els adjudicataris en virtut dels contractes subscrits amb els 
mateixos. Aquesta compensació tenia com a únic objectiu equilibrar financerament el 
projecte de construcció de la Línia 9 com a requisit entre les parts per fer una trans­
lació d’obligacions. Entenem que la naturalesa d’aquesta compensació és d’apor­
tació al finançament de la infraestructura que construeix IFERCAT i per tant assi­
milable a una subvenció de capital. El cobrament d’aquesta compensació es va fer 
efectiu l’any 2005. 

D’acord amb l’esmentat conveni, la compensació va tenir per Infraestructures.cat la 
consideració de despesa necessària per la viabilitat del projecte d’execució de la 
Línia 9 i per tant entenem que la compensació té consideració d’aportació al finan­
çament, és a dir assimilable a una subvenció de capital. D’altra banda, cal assenyalar 
que la vinculació amb les comissions d’estructuració financera, tal com indica el 
conveni, és únicament als efectes de fixar un import equivalent. No estem davant 
d’una aportació per fer front a les esmentades comissions sinó que, com s’ha co­
mentat, la seva naturalesa o finalitat no és una altra que assegurar la viabilitat del 
projecte, execució d’una gran infraestructura, mitjançant una compensació que té per 
finalitat cobrir una part del cost total de la seva execució. 

7.- Creditors per prestació de serveis. 

•	 Es recomana que es revisin abans del tancament definitiu els imports de les 
provisions registrades a 31 de desembre, en el cas d’aquelles despeses que 
són facturades amb anterioritat a la data de formulació dels estats financers. 

IFERCAT fa una revisió de totes les provisions però, seguint la recomanació de la 
Sindicatura de Comptes, incidirem en aquesta qüestió. 

8.- Periodificacions de passiu a curt termini. 

•	 Es recomana que IFERCAT regularitzi un import d’ingrés com a subvenció a 
l’explotació i que revisi el sistema de càlcul que aplica per a la imputació 
d’aquests ingressos al Compte de pèrdues i guanys.  

En l’exercici 2010 IFERCAT ha tingut menys despesa de la prevista en prestacions 
derivades de concessions; d’aquest estalvi una part és imputable directament al 
manteniment de les estacions i l’altra, per diferència, és un estalvi aplicable a la 
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subvenció per explotació. Per tant no apliquem un càlcul en base a un percentatge 
de subvenció sinó en base a la realitat dels costos: 

Pressupost 
2010 

Realitat 
2010 

Estalvi 

Despesa: Tarifa tècnica concessions 33.522 m€ 29.422 m€ 4.100 m€ 

- Ingrés: Altres serveis -3.354 m€ -3.298 m€ -56 m€ 

= Ingrés: Subvenció Departament 30.168 m€ 26.124 m€ 4.044 M€ 

El motiu que els majors estalvis es donin en la part de la subvenció del Departament 
és que en l’any 2010 es van assolir estalvis en el reequilibri economicofinancer de les 
concessions per menors costos financers dels previstos inicialment, aquests estalvis 
impacten directament en el cost de la subvenció. 

9.- Despeses de personal. 

•	 Es considera que, al rebre IFERCAT ingressos provinents de GISA, aquests es 
destinen a cobrir el dèficit d’explotació i, per tant, li és d’aplicació la limitació 
que estableix la Llei de Pressupostos. 

Al respecte assenyalar que la limitació establerta per les lleis de pressupostos pels 
exercicis 2009 i 2010 no aplica a IFERCAT, en tant en quant: 

- com assenyala aquesta Sindicatura, en els anys revisats IFERCAT no ha rebut 
aportacions directes amb càrrec a pressupostos públics destinades a cobrir el 
dèficit d’explotació. 

- els caudals que integren els pagaments d’Infraestructures.cat a IFERCAT no 
provenen en cap cas d’aportacions públiques (caudals públics) ni de la Gene
ralitat ni d’Infraestructures.cat sinó que provenen de pagaments de serveis 
d’Infraestructures.cat i IFERCAT realitzats per empreses privades. 

En efecte, la Base Vuitena de l’esmentat conveni de 29 de desembre de 2004, regula 
el compte d’explotació d’Infraestructures.cat en relació a les actuacions realitzades 
en el marc de l’execució de la Línia 9. Aquesta Base posa de manifest que Infraes
tructures.cat: 

(i)	 computa com a ingrés propi un percentatge de l’import corresponent a l’obra 
realment executada; 

(ii)	 que la quantitat corresponent serà facturada al contractista adjudicatari de les 
obres; 

(iii)	 que contra aquests ingressos Infraestructures.cat aplicarà els seus costos de 
funcionament, i 

(iv)	 que IFERCAT facturarà a Infraestructures.cat en concepte de compensació 
per la seva participació en les prestacions que Infraestructures.cat efectua als 
contractistes. 

El document de modificació de conveni de 24 de desembre de 2009 posa de ma
nifest que la Sindicatura de Comptes havia efectuat algunes indicacions respecte a 
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les relacions entre Infraestructures.cat i IFERCAT que van portar a modificar l’ex­
pressada Base Vuitena, mantenint-se el concepte de compensació per adequada 
contraprestació a IFERCAT per les seves activitats associades directament al pro­
jecte de la Línia 9. 

Així doncs, en els contractes d’obres de la Línia 9 inicialment signats es preveu que 
Infraestructures.cat computa com a ingrés propi un 6% de l’import de les obres 
realment executades més la corresponent revisió de preus. Contra aquest ingressos 
Infraestructures.cat ha d’aplicar els costos necessaris per a portar a bon terme la 
gestió de l’encàrrec i tots els seus costos de funcionament. Dits costos s’han reduït 
pel fet que IFERCAT ha assumit directament part dels costos de gestió, d’acord amb 
allò previst en el conveni formalitzat entre Infraestructures.cat i IFERCAT que preveu 
el mecanisme de participació d’IFERCAT en els ingressos percebuts per Infraestruc­
tures.cat per a compensar les funcions i responsabilitats que té atribuïdes. Per tant, 
els ingressos d’IFERCAT provinents d’Infraestructures.cat són deguts a la com­
pensació pels serveis que realitza IFERCAT i no es poden considerar en cap cas una 
subvenció a l’explotació. Aquesta afirmació ve avalada per l’informe realitzat per una 
consultora de reconegut prestigi l’any 2009 en relació a la compensació de costos 
entre Infraestructures.cat i IFERCAT que diu textualment en l’apartat 5 el següent:  

“D’acord amb les Directrius de la OCDE, cal entendre que la compensació que 
efectua GISA a IFERCAT es produeix en condicions similars a les que haguessin 
pactat tercers independents en funció del que establim a continuació: 

•	 GISA computa com a ingrés propi la totalitat dels imports cobrats als 
contractistes adjudicataris. 

•	 La despesa relacionada amb la construcció de la Línia 9 del Metro es troba 
dividida entre GISA i IFERCAT. 

•	 Pràcticament tota la despesa d’IFERCAT es troba relacionada amb la 
construcció de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 

•	 La compensació de GISA a IFERCAT no es pot considerar com un servei 
en el sentit de que requereix l’aplicació d’un marge de benefici sobre els 
costos incorreguts per IFERCAT i després és objecte de refacturació a 
GISA”. 

En aquest sentit, la Direcció General de Pressupostos i Tresor, a qui anualment se li 
comuniquen totes les revisions salarials, ha respost sempre a IFERCAT en el sentit 
que no procedeix l’emissió de l’informe previst per a la determinació o modificació de 
les condicions retributives del personal laboral, ja que IFERCAT no es considera 
inclosa en l’apartat corresponent de la Llei de Pressupostos atès que no rep apor­
tacions de la Generalitat de Catalunya. 

Per altra banda i respecte de l’exercici 2008, en el que la situació era la mateixa, 
recentment el Tribunal de Cuentas s’ha pronunciat en aquest sentit, reconeixent que 
les aportacions que IFERCAT rep d’Infraestructures són ingressos privats, i en conse­
qüència va practicar liquidació negativa per la manca d’abast generador de respon­
sabilitat comptable. S’adjunta còpia de l’acta de liquidació com a Document núm. 2. 

Per tant no hi ha dubte que per a lo que ara ens interessa, els caudals que integren 
els pagaments d’Infraestructures.cat a IFERCAT no provenen en cap cas d’apor­
tacions públiques (caudals públics) ni de la Generalitat ni d’Infraestructures.cat sinó 
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que provenen de pagaments de serveis d’Infraestructures.cat i IFERCAT realitzats 
per empreses privades. 

Addicionalment, cal tenir en compte, pel que fa a les millores voluntàries apuntades a 
l’apartat 9.a) que la primera no és tal ja que en el pacte contractual laboral signat al 
2008 ja es preveia el salari per aquest primer any i el de l’any 2009, i la segona 
(2,1%) és inferior a l’increment salarial aplicat amb caràcter general a la plantilla 
(3,5%). Pel que fa a les millores voluntàries de l’apartat 9.b) en un cas ja estava 
acordada des de la formalització de la relació laboral l’any 2008 i en els altres casos 
es tracta de dos tècnics contractats l’any 2008 amb una experiència professional de 
9 anys per als quals es va considerar adequat un primer contracte en la banda 
salarial més baixa i una posterior adequació del sou transcorregut el primer any en 
l’ens. 

En relació amb l’observació de l’apartat 9.c) IFERCAT va aplicar un increment salarial 
d’un 1,5% en virtut de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya d’1 de juny 
de 2010 pel qual s’autoritza les entitats que formaven part del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya per a aplicar els increments salarials previstos pel 2010 en 
els pactes, acords o convenis col·lectius vigents i subscrits amb anterioritat a l’es­
mentat Acord. (S’adjunta com a Document núm. 3 la comunicació al Director General 
de Pressupostos i Tresor i la seva resposta i com a Document núm. 4 l’informe 
acreditatiu del compliment de l’esmentat Acord adreçat al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques per a la seva tramitació). 

Igualment es van aplicar les mesures de reducció salarial establertes a la Llei 
25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2010 i al Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. 

10.- Reparacions i conservació. 

•	 Es recomana que IFERCAT i FMBSA formalitzin la corresponent addenda on 
es fixin les bases i criteris de càlcul de les despeses que IFERCAT assumeix.  

El conveni estipula la formalització d’un programa d’Administració i Conservació de 
les Infraestructures Ferroviàries de la Línia 9; a partir del 2011 ja es disposa d’aquest 
programa anual, el qual conté una descripció de les activitats previstes per la 
conservació i manteniment de les infraestructures en servei objecte del conveni i la 
valoració econòmica corresponent que s’utilitza com a base del manteniment facturat 
per FMBSA. 

11.- Resultats per alienacions. 

•	 És del parer de la Sindicatura que part de la venda d’immobilitzat a termini 
per la regularització de l’operació amb FIRA 2000 s’hauria d’haver registrat en 
el compte de Resultats d’exercicis anteriors i una altra part regularitzar-la amb 
càrrec als altres ingressos d’explotació, on s’havien comptabilitzat inicialment 
en l’exercici 2010. 

Com apareix en les al·legacions de l’informe de l’exercici 2008, IFERCAT va assumir 
finalment el 2010 el criteri de comptabilitzar aquesta operació com una compra­
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venda, a diferència del criteri emprat els anys anteriors. En reconèixer aquest resultat 
el 2010 es va registrar com un resultat de l’exercici en curs. 

12.- Estat de canvis en el patrimoni net. 

•	 Les pèrdues per cobertures de fluxos d’efectiu no figuren en l’Estat d’ingres­
sos i de despeses reconegudes de l’exercici 2009. 

Tal com s’explica en el projecte d’informe, aquesta incidència ha estat esmenada en 
l’exercici 2010. 

TERCERA.- AL·LEGACIONS SOBRE LA FISCALITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

13.- Disposició de préstecs 

•	 En el pressupost 2009 no es va consignar cap previsió en el capítol 9 d’in­
gressos en concepte de disposició de préstecs, malgrat que a la data de 
formulació del pressupost IFERCAT ja tenia acordat amb el BEI que es forma­
litzaria un nou préstec de 200 M€. 

En la data de preparació dels pressupostos (setembre 2008) es va plantejar un finan
çament alternatiu (concessió del Tram II) que finalment no es va produir en l’exercici 
2009. 

14.- Liquidació del pressupost 

•	 En l’exercici 2009 s’han registrat com a drets liquidats 414,85 M€ dins el 
capítol 9 del pressupost d’ingressos per a reequilibrar la Liquidació del pres­
supost, la qual cosa no és correcta segons les normes pressupostàries. 

En aplicació de la normativa del 15 de Juliol de 2009, a partir de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2010 ja es té en compte aquesta recomanació.  

QUARTA.- SOBRE LA FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

A continuació es relacionen les incidències més significatives que s’han observat per 
part d’aquesta sindicatura, respecte de les quals es formulen al·legacions, seguint a 
dit efecte la mateixa numeració que ha estat seguida en el projecte d’informe: 

17.- Base de dades de la contractació d’IFERCAT 

•	 S’han observat diverses incidències relatives a la integritat i exactitud de la 
informació continguda en la relació de contractes dels exercicis 2009 i 2010 
proporcionada per IFERCAT (vegeu apartats 4.2, 4.3 i 4.4.1), que fan reco­
manable que es revisi el sistema de registre i seguiment dels contractes. 

•	 Es vol posar de manifest que des de la incorporació d’IFERCAT en l’estructu­
ra organitzativa d’Infraestructures.cat a l’any 2011, se segueixen els mateixos 
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circuits que Infraestructures.cat aplica i s’utilitza el sistema SAP per a la tra­
mitació dels expedients. Així mateix, les Instruccions Internes reguladores de 
la contractació de procediments no subjectes a regulació harmonitzada 
aprovades per IFERCAT el 28 d’abril de 2011 segueixen els mateixos criteris 
que els continguts en les Instruccions Internes d’Infraestructures.cat. 

18.- Contractació menor i comandes ordinàries 

•	 En la fiscalització d’una mostra de quaranta tres expedients (vint comandes 
ordinàries i vint-i-tres contractes menors) s’han observat diverses incidències, 
entre les que destaquen per la seva importància les següents (vegeu apartat 
4.4.1): 

•	 18.a) En totes les comandes ordinàries manca l’aprovació de la despesa, 
requerida en l’article 95.2 de la LCSP, així com la comunicació al Consell 
d’Administració que cal efectuar amb posterioritat a la seva adjudicació, 
requerida en l’Acord del Consell d’Administració del 29 de maig del 2007 en 
vigor els exercicis 2009 i 2010. 

•	 18.b) En set expedients, la qualificació de la tipologia com a contractes me­
nors o comandes ordinàries no es correspon amb la que té establerta inter­
nament IFERCAT. 

•	 18.c) S’han prorrogat o modificat dos contractes menors mitjançant la tra­
mitació de vuit comandes ordinàries, la qual cosa està expressament prohi­
bida per la LCSP, que estableix que els contractes menors no poden tenir una 
durada superior a un any, no ser modificats o prorrogats. 

•	 18.d) En vint-i-dos expedients s’observen indicis de fraccionament del con­
tracte, ja que hi ha coincidència en els seus tres elements essencials (un 
mateix subjecte, un mateix objecte i una mateixa causa o finalitat) amb els 
d’altres contractes adjudicats amb anterioritat o posterioritat mitjançant la 
contractació menor o el procediment negociat. 

•	 18.e) L’import d’adjudicació de cinc expedients supera les limitacions esta­
blertes en la LCSP per a la contractació menor. 

•	 18.f) En els exercicis 2009 i 2010 consten contractats els serveis d’un xofer 
durant un període de divuit mesos a través d’una empresa de treball tem­
poral, la qual cosa està expressament prohibida en la disposició addicional 
cinquena de la LCSP. 

•	 18.g) Hi ha indicis que tres contractes menors i dues comandes ordinàries 
van ser adjudicats formalment amb posterioritat a l’execució del contracte. 

•	 Es recomana unificar en un sol tipus d’expedients la contractació que IFERCAT 
efectua mitjançant les comandes ordinàries i contractes menors, revisar els 
procediments de la seva tramitació per tal d’adaptar-los als requisits i 
limitacions que estableix la Llei de contractes del sector públic (LCSP), i 
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establir els mecanismes de control necessaris per tal de donar un adequat 
compliment als principis de transparència, publicitat i concurrència, tal com 
també requereix la LCSP. 

Al respecte es vol assenyalar que: 

- L’aprovació de la despesa requerida pels contractes menors en l’article 95.2 de 
la LCSP, a la que es fa referència a l’observació 18.a), resulta només d’aplicació 
als poders adjudicadors Administració pública, tal com així expressament 
s’indica en el Títol I del llibre II. Com sigui que IFERCAT és un poder adjudicador 
no Administració pública, dita exigència no li aplica de forma imperativa al no 
estar expressament referida en l’article 121 de la LCSP que regula les normes 
de preparació dels contractes dels poders adjudicadors no administració pú
blica. 

- Respecte dels contractes menors CN1049457, comanda ordinària CN1051986, i 
procediment negociat CN1051899, referits a l’observació 18.d), per a l’allotja
ment (hosting) del programa Mantest que gestiona el manteniment de les esta
cions de la L9 i quin detall de la mateixa consta a la pàgina 75 in fine, assenyalar 
que IFERCAT considera que no s’ha produït fraccionament del contracte pels 
següents motius: 

o	 La contractació del servei per mitjà de dos contractes menors: 

႑	 va venir donada en funció de la necessitat del servei en els àmbits 
temporals en els que es va contractar. 

႑�	 no comporta un fraccionament de l’objecte del contracte i en conse
qüència no vulnera allò disposat a l’article 74.2 de la LCSP, en tant en 
quant no es va disminuir el seu import amb la finalitat d’eludir els 
requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 
els hi correspondria d’haver-se contractat el servei en un únic con
tracte, doncs d’haver-se contractat conjuntament no s’haurien excedit 
els límits de la contractació menor. En aquest sentit el contracte menor 
CN1049457 es va adjudicar per un import de 13.398€ i una durada de 
novembre de 2009 a maig del 2010, i el CN1051986 per un import de 
1.273€ amb una durada de 15 dies a comptar des del mes d’agost de 
2010. 

o	 Posteriorment, i tenint en compte que es va precisar el servei per un ter
mini superior a l’inicialment precisat, IFERCAT el va contactar per proce
diment negociat, complint amb les normes de dit procediment.  

En aquest sentit cal tenir en compte que, d’acord amb els pronunciaments de la 
Junta consultiva de Contractació Administrativa estatal, en els informes emesos 
en dates 31-3-2009 i 1-2-2010, no es pot considerar que es fracciona el 
contracte quan es contractin prestacions per separat sense que s’origini 
alteració de les normes relatives als procediments d’adjudicació que hagin 
d’aplicar-se ni a les normes de publicitat. 
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Recentment la Junta Consultiva de Contractació de Canàries, s’ha pronunciat en 
el seu informe 1/2011 en el sentit de que no existeix fraccionament fraudulent 
dels contractes quan la causa de cada contracte és diferent, degut a una ne­
cessitat nova, no previsible en el moment de realitzar el primer contracte. 

- Pel que fa l’observació 18g), assenyalar que, com s’ha indicat amb anterioritat, 
la previsió continguda a l’article 95 de la LCSP sobre la preparació dels con­
tractes menors de les Administracions públiques no s’aplica a IFERCAT. 

Per últim i pel que fa a la recomanació realitzada després de les observacions del 
punt 18, manifestar que a partir del 16-6-2011, aplica la Instrucció interna per a la 
tramitació de contractes menors i comandes ordinàries, en aquest darrer cas per a 
contractes quin àmbit no queda subjecte a la LCSP. 

19.- Concessió de les obres del tram II de la línia 9 del metro  

•	 Es qüestiona la verdadera naturalesa del contracte, atès que les concessions 
d’obres públiques s’han de caracteritzar pel fet que la retribució principal del 
concessionari procedeixi del dret d’explotació de l’obra i vingui determinada, 
almenys en part, en funció de la demanda d’utilització de la infraestructura. 

A partir de l’any 2011 aquests contractes de concessió s’han comptabilitzat seguint 
un criteri de passiu financer per a IFERCAT atès que no està suficientment transferit 
ni el risc de demanda ni el de disponibilitat. 

20.- Adjudicació per procediment obert i negociat 

En la fiscalització de la totalitat dels contractes que han estat adjudicats per 
procediment obert (dos contractes) i per procediment negociat (cinc contrac­
tes), les principals incidències observades són les següents (vegeu apartat 
4.4.2): 

•	 20.a) La resolució d’aprovació de l’expedient de contractació i el certificat 
d’existència de crèdit no fan referència expressa a l’import de la despesa que 
s’aprova o informa. 

•	 20.b) En l’informe de valoració de les ofertes no es detalla com s’han calcu­
lat ni es justifiquen les puntuacions atorgades en relació als criteris d’adju­
dicació que requereixen d’un judici de valor. Aquesta incidència s’ha observat 
en tots els expedients adjudicats per procediment obert i negociat, excepte 
en el que té per objecte la concessió de les estacions del tram II de la L9.  

•	 20.c) En els contractes adjudicats per procediment negociat no hi ha cons­
tància que l’òrgan de contractació negociés els termes del contracte amb els 
licitadors, aspecte requerit en l’article 162.4 de la LCSP i en els plecs de 
clàusules. 

Es recomana que IFERCAT revisi la tramitació de les bases de preparació i 
adjudicació d’aquells contractes que licita per procediment obert i negociat, i 
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en el seu cas l’adapti als principis i requeriments de la LCSP, en especial pel 
que fa, al contingut de la resolució d’aprovació dels expedients de contracta­
ció, a la valoració de les ofertes, i a la negociació de les ofertes en els proce­
diments negociats. 

Pel que fa a l’observació referida en el punt 20a), assenyalar que, tot i no ser d’apli­
cació allò exigit a l’article 95 de la LCSP sobre l’aprovació de la despesa, tal com s’ha 
exposat a l’al·legació de l’observació 18, el valor estimat del contracte consta en l’in­
forme emès pel Gerent de Concessions en data 10-6-2010 per a justificar la neces­
sitat, concretament en l’apartat c) del mateix, el qual forma part dels documents d’ini­
ci de l’expedient junt amb els altres documents referits a l’observació. 

Pel que fa a l’observació 20b), indicar que, des de la incorporació d’IFERCAT en l’es­
tructura organitzativa d’Infraestructures.cat a l’any 2011, el detall de com s’han cal­
culat i es justifiquen les puntuacions atorgades en relació als criteris d’adjudicació 
que requereixen d’un judici de valor, es fa seguint la mateixa metodologia que se­
gueix Infraestructures.cat. 

Per últim i pel que respecta a l’observació 20c), posar de manifest que la negociació 
dels termes del contracte va ser verbal, iniciant-se amb les converses mantingudes 
amb els contractistes amb motiu de la seva invitació a participar a la licitació. 

21.- Modificació dels contractes de concessió d’obra pública. 

•	 Seria recomanable que davant l’entitat d’aquestes modificacions, IFERCAT 
avaluï de nou, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, la idoneïtat 
d’aquesta figura contractual. 

En l’actualitat ja s’han aturat els procediments i gestions per a la licitació de la cons­
trucció i explotació de les estacions del Tram III mitjançant aquesta figura contractual 
prevista inicialment en el PEF. 

23.- Tramesa de dades al Registre Públic de Contractes (RPC) 

En relació a sis expedients de modificació i a dos expedients de pròrroga no es 
va efectuar la tramesa de dades al RPC (vegeu apartat 4.4.3), aspecte requerit 
en l’Ordre de 26 de febrer de 1997 del Departament d’Economia i Finances en 
vigor els exercicis 2009 i 2010. Cal que IFERCAT revisi els circuits d’informació 
relatius a la comunicació i tramesa de dades de les modificacions i pròrrogues al 
Registre Públic de Contractes. 

Es vol posar de manifest que des de la incorporació d’IFERCAT en l’estructura orga­
nitzativa d’Infraestructures.cat a l’any 2011, se segueixen els mateixos circuits que 
Infraestructures.cat aplica en relació a la tramesa de dades al RPC. 

24.- Execució dels contractes de concessió adjudicats l’exercici 2008. 

•	 Es recomana revisar el càlcul dels imports facturats per les empreses con­
cessionàries en els exercicis 2009 i 2010 i, si s’escau, reclamar les quantitats 
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que excedeixin a les que correspondrien en aplicació de les clàusules del 
contracte. 

Un cop revisats els imports que les empreses concessionàries van facturar en con­
cepte de tarifa tècnica a IFERCAT durant els exercicis 2009 i 2010, es donen per 
vàlids, atès que tant les estimacions inicials com les ofertes dels concessionaris estan 
calculades a partir de les dates que IFERCAT va proposar per a la licitació com a 
inici de la meritació de la tarifa tècnica, que és des de l’acte d’acreditació de la 
finalització de les obres. La diferència sorgeix en l’atorgament d’un mes de termini 
per a l’emissió de l’acta de comprovació de les infraestructures, document que se­
gons la clàusula 44.1 origina el pagament de la tarifa tècnica; aquest mes de termini 
ha d’emprar-se per l’efectiva comprovació de les infraestructures acabades i re­
dacció del document. L’acceptació d’aquesta data, en tot cas, mai ha suposat un 
increment de costos per a IFERCAT ni un excés de facturació de les concessionàries 
sobre llurs ofertes. 

25.- Execució i extinció dels contractes  

Al respecte s’han observat les següents incidències (vegeu apartat 4.4.4): 

•	 25.a) En un expedient, la facturació i el pagament dels treballs s’han efectuat 
amb anterioritat a l’execució del contracte, la qual cosa no consta justificada 
en l’expedient. 

•	 25.b) En dos expedients no consta la documentació acreditativa que segons 
els plecs de clàusules ha de donar suport als diferents pagaments parcials del 
contracte. 

•	 25.c) En dos expedients adjudicats l’exercici 2009 per procediment negociat 
no consta l’acte formal i positiu de recepció del contracte que requerien els 
plecs de clàusules. 

•	 25.d) En deu contractes menors no s’ha pogut verificar que s’ha realitzat 
l’objecte del contracte, ja que IFERCAT no ha aportat la documentació que ho 
acrediti. 

Es recomana que s’estableixi un adequat sistema de seguiment de l’execució i 
de pagament dels contractes, i que es deixi constància de forma expressa en 
els expedients que l’objecte del contracte s’ha acomplert de forma satisfactòria 
d’acord amb les condicions i els requisits del contracte. 

Al respecte de l’observació 25.d): 

- Pel que fa al contracte per la redacció de l’informe de valoració de l’afectació 
de l’EFT en els trams 1 i 2 (comanda ordinària CN1049364), assenyalar que el 
justificant de la realització dels treballs no va ser requerit durant la revisió dels 
contractes per part d’aquesta Sindicatura. S’adjunten al present com a Docu­
ment núm. 5 còpies dels informes lliurats pel consultor. 
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- El document acreditatiu de la realització dels canvis de traçat en els trams 1 i 
4 del Pla Director urbanístic per a la reserva de sòl de la LOF (contacte menor 
CN1049054) va ser lliurat a aquesta Sindicatura durant la revisió dels con
tractes, adjuntant-se novament en format digital (CD), com a Document núm. 
6, als efectes de facilitar la tasca d’aquesta Sindicatura.  

- L’entregable del contracte quin objecte és l’adequació i la presentació del 
traçat EFT i el tram 2 de la LOPF (contracte menor CN1046748) són uns plà
nols que s’havien d’integrar dins del projecte sotmès a aprovació pel Depar
tament. S’adjunten al present escrit, com a Document núm. 7, còpia dels plà
nols que acrediten la realització del treball. 

- Pel que fa als contractes que s’indiquen a continuació, assenyalar que no es 
pot acreditar la realització en suport paper o digital, en tant en quant l’objecte 
de dit contracte no comportava el lliurament de cap document: 

o	 Assistència i assessorament en relació a la regularització patrimonial 
dels terrenys dels trams II i III de la L9 (contracte menor CN1050046). 

o	 Adaptació de les funcionalitats financeres de les eines informàtiques 
(contracte menor CN1050165) 

- Pel que fa als contractes que s’indiquen a continuació, 

o	 Assessorament i gestió en el procés d’obtenció per a IFERCAT de la 
propietat dels terrenys ocupats per la cotxera-taller de la L9 en la Zona 
franca durant l’exercici 2009 (contracte menor A) 

o	 Serveis de consultoria i assistència i formalització de l’adquisició del sòl 
necessari per la cotxera de la Zona Franca de la L9 (contacte menor 
CN1052962) 

o	 Serveis de consultoria i assistència per la localització dins l’edifici 
cotxera-taller de la L9 en la zona Franca d’una subestació de transport i 
distribució d’energia elèctrica durant l’exercici 2010. 

El resultat d’aquests assessoraments és l’elevació a públic de l’escriptura de 
segregació, agrupació i cessió atorgada pel Consorci de la Zona Franca, en 
data 21-12-2010 davant el Notari de Catalunya Rafael de Córdoba Benedicto 
amb número de protocol 3566, per la qual es cedí a IFERCAT la finca situada 
al carrer A de la Zona Franca amb ref. Cadastral 7654501DF2775D0001GY 
per a la construcció d’una cotxera taller de la Línia 9 de metro de Barcelona. 
Aquesta cessió fou acceptada per IFERCAT mitjançant escriptura d’accepta
ció de cessió atorgada pel precitat Notari en data 17-01-2011, amb número 
de protocol 79. S’adjunten com a Document núm. 8, a efectes de facilitar la 
tasca d’aquesta Sindicatura, còpia de les esmentades escriptures, ja facilita-
des durant la fase de revisió dels contractes. 

Afegir que amb l’optimització de la finca cedida a favor d’IFERCAT en el marc 
de les obres de la Línia 9 de metro, en data 09-01-2012 es formalitzà un con
veni entre IFERCAT i Red Eléctrica que suposà per IFERCAT un estalvi de 
3.642.000,00 € més IVA per drets de connexions en la Subestació elèctrica 
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de Red Elèctrica ubicada en la finca cedida a favor d’IFERCAT assenyalada 
en l’apartat anterior. 

- Per últim i pel que respecta als contractes que a continuació s’especifiquen, 
indicar que en les factures emeses per la realització del subministrament, 
consten especificats els béns lliurats, els quals estan instal·lats en les oficines 
pertinents, fet que es pot comprovar per aquesta Sindicatura: 

o	 Subministrament de làmines solars (comanda ordinària CN1052162) 

o	 Subministrament d’equipament d’imatge i so (contracte menor 
CN1046859) 

26.- Incompliment del termini de pagament que estableix la Llei 15/2010, del 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat, incidència que s’ha observat en la major part de 
les factures a càrrec dels set expedients en relació als quals s’ha fiscalitzat el paga
ment (vegeu apartat 4.4.4). Cal que IFERCAT ajusti el seu termini a la normativa sobre 
morositat en vigor en cada període. 

IFERCAT ha estat adscrit al model de gestió de tresoreria corporativa de la Genera
litat de Catalunya i al sistema de cash-pooling per operar de manera conjunta les 
tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat. IFERCAT pot disposar de la 
pòlissa corporativa de la Generalitat i, a manca d’altre finançament (bancari, cobra
ment d’aportacions) és el mètode habitual d’obtenció de recursos per a la gestió de 
la tresoreria. 

La data habitual de pagament per a les empreses gestionades mitjançant els sistema 
de cash-pooling és el darrer dia de mes (amb poques excepcions, com pagament 
d’impostos el dia 20 o altres puntuals) essent impossible avançar els pagaments ordi
naris de l’empresa de 60 dies. 

Addicionalment, durant el 2010 han sorgit tensions de tresoreria importants que han 
requerit l’aportació de majors volums de finançament per part de la Tresoreria Corpo
rativa que no sempre s’han pogut cobrir ateses les dificultats conjunturals. Per aquest 
motiu s’han hagut d’ajornar venciments. 

Atès tot l’anterior, 

SOL·LICITO: Que havent presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per efectuades 
les al·legacions que es contenen en el present escrit, i en els seus mèrits, siguin 
tingudes en compte en la redacció de l’informe 22/2011-B. 

Pilar Matesanz i Sànchez 
Barcelona a 21 de febrer de 2013 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

Av. Litoral, 12-14 


08005 – BARCELONA 
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8.	 RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Les al·legacions formulades per IFERCAT al projecte d’informe 22/2011-B han estat degu
dament analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. Un cop revisades es fan els 
comentaris següents: 

a)	 S’accepten les al·legacions relatives a l’observació 25.d pel que fa als expedients: 
CN1049364; CN1049054; CN1050165; CN1052162 i CN1046859. 

b)	 S’ha modificat el text de l’informe arran de l’al·legació a l’observació 9 (9.a i 9.b). 

c)	 En relació a les al·legacions relatives a les observacions 18.a i 18.g, l’article 95 de la 
LCSP és aplicable a IFERCAT ja que en el període fiscalitzat no s’havien aprovat les 
Instruccions Internes de Contractació. 

d)	 La resta d’al·legacions no fa canviar el contingut de l’informe, bé perquè la Sindicatura 
no comparteix els judicis exposats, bé perquè no corresponen a l’observació/reco
manació que es fa o bé perquè informen de la introducció de procediments o accions 
amb posterioritat al període de referència de l’informe, que encara no han estat fis
calitzats. 
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