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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE MODIFICACIÓ DEL 

CONTRACTE  

Contractació:  Dispositius d’impressió a títol d’arrendament 

Núm. d’expedient: 
PARLC-2022-4-1-MOD-1 

(GEEC) 
620-00006/13 (SIAP) 

Lot 1: Equip d’impressió en color multifunció a títol d’arrendament 

Objecte: 
Redistribució despesa contracte d'equip d'impressió en color 

multifunció a títol d'arrendament 

Procediment: Obert harmonitzat 

Unitat promotora: Departament d’Edicions 

Import adjudicació: 
65.689,98 euros 

(sense IVA) 

13.794,90 euros  

(21% IVA) 

79.484,88 euros  

(amb IVA) 

Import modificació: 
0,00 euros 

(sense IVA) 

0,00 euros 

(21% IVA) 

0,00 euros 

(amb IVA) 

1. Justificació de la necessitat de modificació 

La Mesa del Parlament va adjudicar, en data del 21 de desembre de 2021, pel procediment 

obert harmonitzat, el subministrament de dispositius d’impressió a títol d’arrendament, pel 

que fa al lot 1: Equip d’impressió en color multifunció a títol d’arrendament (exp. núm. 

PARLC-2022-4-1), a l’empresa CANON ESPAÑA, SAU que va presentar una oferta 

avantatjosa, una vegada aplicats els criteris d’adjudicació que estableix el PCA, de 

conformitat amb la proposta de la mesa de contractació en la reunió dels dies 15, 23 i 24 de 

novembre de 2021. 

Aquesta contractació, promoguda pel Departament d’Edicions, va ser iniciada conjuntament 

amb la contractació del lot 2, per acord de la Mesa del Parlament del 21 de setembre de 

2021, amb una durada prevista de 4 anys a partir de la data de la instal·lació i de la posada 

en marxa definitiva de tot el maquinari, sense possibilitat de prorrogar, i amb una previsió 

inicial de que l’execució del contracte s’iniciés l’1 de febrer de 2022. La distribució de la 

despesa es va preveure de manera lineal per les diferents anualitats que comprenen la 

durada del contracte.  

Atès que  el termini d’arrendament no va començar fins l’1 de març del 2022, coincidint amb 

el primer mes de facturació per part del contractista, el crèdit previst per a la darrera 

anualitat del contracte (2026) resulta insuficient, mentre que el de la primera anualitat 

(2022) resulta excessiu. Aquest circumstància fa que es justifiqui la necessitat de modificar 

l’expedient de contractació, que ara es troba en fase d’execució, amb la finalitat d’obtenir 

l’efecte econòmic de redistribució de les partides, mantenint l’import total). D’altra banda, 

al tractar-se d’un subministrament amb arrendament, la durada del contracte, d’acord amb 

els seus pactes, comença a comptar amb el termini d’arrendament, que s’inicia a partir de 

la data de la instal·lació i de la posada en marxa definitiva de tot el maquinari, per tant, cal 

modificar-ne la data d’inici i de finalització tenint en compte l’estimació inicial que es va 
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preveure al plec de clàusules administratives. D’acord amb les consultes efectuades al 

SAUTIC i tenint en compte que el Gestor electrònic d’expedients de contractació (GEEC) no 

contempla la possibilitat de fer un reajustament d’anualitats si no és mitjançant l’actuació 

contractual de “modificació del contracte” i que aquesta actuació també és la més adequada 

per a fer el canvi en la durada, es proposa modificar el lot 1 del contracte. 

La despesa associada a la contractació, la seva distribució per anualitats i la durada ha de 

ser la següent: 

 IMPORTS DURADA 

ANUALITAT 

Import 

adjudicació 

sense IVA 

Import 

adjudicació 

redistribució 

sense IVA 

Diferència i 

redistribució 

entre 

anualitats 

Durada 

arrendament 

adjudicació 

Durada 

arrendament 

modificat 

2022 15.053,95 € 13.685,41 € - 1368,54 € 11 mesos 10 mesos 

2023 16.422,50 € 16.422,50 € 0 € 12 mesos 12 mesos 

2024 16.422,50 € 16.422,50 € 0 € 12 mesos 12 mesos 

2025 16.422,50 € 16.422,50 € 0 € 12 mesos 12 mesos 

2026 1.368,54 € 2.737,08 € + 1368,54 € 1 mes 2 mesos 

TOTAL 65.689,98 € 65.689,98 € 0 € 48 mesos 48 mesos 

 

Per l’exposat procedeix iniciar l’actuació contractual de modificació del contracte per 

redistribució econòmica de l’apunt comptable i modificació en el termini d’execució (data inici 

i finalització del termini d’arrendament). La resta de condicions contractuals romanen 

inalterades. 

El coordinador de l’Oficina de contractació 

Tristan Llusà Meléndez 

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat en data del 23. 11.2022.) 
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MIQUEL PALOMARES I AMAT, lletrat major en funcions de secretari general del Parlament de 

Catalunya, 

CERTIFICO: 

Que en l’acta de la reunió de la Mesa del Parlament tinguda el 29 de novembre de 2022, 

consta, literalment, el text següent: 

« Contractació de dispositius d’impressió a títol d’arrendament (expedient núm. PARLC-

2022-0004-1 GEEC - 620-00003/13 SIAP) 

La Mesa del Parlament, un cop vist l’informe del coordinador de l’Oficina de Contractació, 

acorda: 

1. Iniciar l’expedient de modificació del contracte de dispositius d’impressió a títol 

d’arrendament, corresponent al lot 1 (PARLC-2022-0004-1 GEEC), equip d’impressió en color 

multifunció a títol d’arrendament, per a la redistribució de la despesa entre les anualitats 

previstes sense incrementar el preu de la contractació i modificar la data d’inici i de 

finalització del termini d’arrendament. 

2. Autoritzar als serveis administratius pertinents els reajustaments comptables 

corresponents en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT. 

3. Atorgar i notificar un termini d’audiència de 10 dies hàbils al contractista per presentar 

les manifestacions que consideri pertinents.» 

 

I, perquè així consti, signo aquest certificat. 

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat en data del 30.11.2022.) 
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INFORME JURÍDIC FAVORABLE AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL 

CONTRACTE  

Contractació:  Dispositius d’impressió a títol d’arrendament 

Núm. d’expedient: PARLC-2022-4-1-MOD-1 (GEEC) 620-00006/13 (SIAP) 

Lot 1: Equip d’impressió en color multifunció a títol d’arrendament 

Motiu: 
Redistribució despesa lot 1- Contracte d'equip d'impressió en color 

multifunció a títol d'arrendament 

ANTECEDENTS 

La contractació i lot de referència, promoguda pel Departament d’Edicions, es va adjudicar 

per Acord de la Mesa del Parlament, en data del 21 de desembre de 2021, a l’empresa 

CANON ESPAÑA, SAU. La contractació va ser dissenyada per una durada de 4 anys a partir 

de la data de la instal·lació i de la posada en marxa definitiva de tot el maquinari, sense 

possibilitat de pròrroga. En conseqüència, i d’acord amb el plec de clàusules administratives, 

es va preveure i recollir en les dades del Gestor Electrònic dels Expedients de Contractació 

(GEEC) una previsió d’inici d’execució del contracte de l’1 de febrer de 2022 que es 

perllongava fins el 31 de gener de 2026, i amb una distribució de la despesa lineal de les 

diferents anualitats per aquesta prestació de serveis.  

No obstant, atès que el termini d’arrendament no va començar fins l’1 de març del 2022, 

coincidint amb el primer mes de facturació per part del contractista, per aquest motiu, s’ha 

iniciat, per Acord de la Mesa del Parlament de 29 de novembre de 2022, l’actuació contractual 

de modificació de l’expedient de contractació amb efectes econòmics de redistribució 

(mantenint l’import total) i del termini d’execució, d’acord amb les consultes efectuades a la 

Secretaria tècnica de la JCCA per part dels experts GEEC del Parlament, i tenint en compte 

que el Gestor electrònic no permet cap altre tramitació per dur a terme el referit 

reajustament de les anualitats en contractacions pluriennals. 

L’informe de necessitat de la modificació del coordinador de l’Oficina de Contractació del 

Parlament, de data del 23 de novembre de 2022, inclou el quadre amb la nova distribució 

per anualitats de la despresa. A més, l’empresa contractista CANON ESPAÑA, SAU, a qui se 

li ha atorgat el preceptiu tràmit d’audiència, no s’ha oposat a fer la modificació per a la 

redistribució de les anualitats del contracte. 

Pel que fa a la fiscalització prèvia de l’expedient de modificació, l’Oidorïa de Comptes i 

Tresoreria ha emès un informe de fiscalització.  

FONAMENTS DE DRET  

Aquesta contractació té naturalesa administrativa i es regeix pel que disposen les seves 

clàusules; la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 

la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014 (LCSP) , i la resta de la 
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legislació en matèria de contractació administrativa aplicable a la Generalitat de Catalunya, 

a manca de la qual s'han d'aplicar les normes de dret privat vigents a Catalunya. 

La LCSP regula la modificació dels contractes en el llibre segon, títol I, capítol I, amb el títol 

“les actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques”, i la subsecció 

quarta hi dedica a la modificació dels contractes els articles 203 al 207.  

A l’empara del que disposen els articles 203 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014. 

D’acord amb les disposicions del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 

el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i de conformitat 

amb les clàusules del plec de clàusules administratives particulars. 

D’acord amb l’article 152.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 

Catalunya la Mesa del Parlament pot aprovar la modificació del contracte. 

CONCLUSIÓ 

Per l’exposat, qui subscriu informa favorablement i es considera que es pot elevar a la Mesa 

del Parlament l’aprovació de l’actuació contractual de modificació per a la redistribució 

econòmica de l’apunt comptable i modificació del termini d’execució (data d’inici i de 

finalització del termini d’arrendament), restant inalterades la resta de condicions 

contractuals. 

El director de l’Oficina de Contractació 

Xavier Muro i Bas 

 

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat en data del 16.12.2022.) 
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MIQUEL PALOMARES AMAT, lletrat major en funcions de secretari general del Parlament de 

Catalunya, 

 

CERTIFICO: 

 

Que en l’acta de la reunió de la Mesa del Parlament tinguda el 20 de desembre de 2022, 

consta, literalment, el text següent: 

«Contractació de dispositius d’impressió a títol d’arrendament (expedient núm. PARLC-2022-

0004-1 GEEC - 620-00003/13 SIAP) 

La Mesa del Parlament, un cop vist l’informe del director de l’Oficina de Contractació, acorda: 

1. Aprovar l’expedient de modificació del contracte de dispositius d’impressió a títol 

d’arrendament, corresponent al lot 1 (PARLC-2022-0004-1 GEEC), equip d’impressió en color 

multifunció a títol d’arrendament, per a la redistribució de la despesa entre les anualitats 

previstes sense incrementar el preu de la contractació i modificar la data d’inici i de 

finalització del termini d’execució que coincideix amb el termini d’arrendament del contracte. 

2. Autoritzar als serveis administratius pertinents els reajustaments comptables 

corresponents en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT. 

3. Notificar aquest acord al contractista indicant-hi els recursos que pot interposar d’acord amb 
la LCSP. 

4. Publicar aquest acord al perfil de contractant i al Portal de la Transparència del Parlament.» 

 

 

I, perquè així consti, signo aquest certificat. 

 

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat en data del 21. 12.2022.) 
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