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INFORME SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

Informació sobre l’expedient 

Contractació:  Contractació de les obres de manteniment i reparació de l’edifici 
del Palau del Parlament de Catalunya 

Número d’expedient: PARLC-2020-00002 (TEEC)  610-00001/12 (SIAP) 

ANTECEDENTS 

La Mesa del Parlament, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, com a òrgan de 
contractació en virtut de l’article 152.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, i de conformitat amb l’article 117 de la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
del 26 de febrer de 2014 va aprovar l’expedient de contractació esmentat en 
l’encapçalament, per a una durada inicial de tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-se 
anualment fins a dos anys més i va ser adjudicat a l’empresa Eurocatalana Obres i Serveis, 
SL.  

En l’execució del contracte, la cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat en la seva 
condició de responsable de la supervisió del contracte considera que l’empresa  Eurocatalana 
Obres i Serveis, SL està executant la prestació de les obres de manteniment i reparació de 
l’edifici del Palau del Parlament de Catalunya, de manera satisfactòria i d’acord amb els 
compromisos contractuals i de qualitat adquirits i, per tant, valora favorablement exercir el 
dret a prorrogar un any més la durada del contracte. 

INFORMACIÓ JURÍDICA DE LA PRÒRROGA 

La contractació que es vol prorrogar es va dissenyar, pel que fa a la seva durada, tenint en 
compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la 
necessitat de sotmetre’n la realització periòdicament a concurrència, d’acord amb les 
prescripcions de l’article 29 de la LSCP i exercint la facultat d’incloure dos possibles 
pròrrogues contractuals. A més, la durada màxima prevista del contracte, cinc anys incloses 
les dos pròrrogues, se situa dins el llindar temporal màxim de 5 anys que el referit article 
preveu al seu punt 4 per als contractes de serveis i es troba quantificada en el càlcul del 
valor estimat d’aquesta contractació. 

 

Des del punt de vista jurídic, la pròrroga del contracte està prevista tant en la normativa de 
contractació pública referida com en el plec de clàusules administratives i en el contracte 
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mateix. Es tracta, per tant, d’una durada coneguda i acordada per les parts que respon a la 
necessitat de donar compliment a les necessitats de les obres de manteniment i reparació 
de l’edifici del Palau del Parlament de Catalunya. 

És pertinent esmentar els preceptes i els punts en què es troba recollida la possibilitat de 
pròrroga: 

Llei de contractes del sector públic: article 29.2 

Plecs administratius: apartat 3 del quadre de característiques i clàusula 6 

Contracte: pacte tercer 

La pròrroga contractual l’ha d’acordar la Mesa del Parlament en la seva condició d’òrgan de 
contractació i és obligatòria per a l’empresa contractista sempre que hagi estat avisada amb 
almenys dos mesos d’antelació al finiment del termini de durada del contracte tal i com 
esmenta la clàusula 6 i l’apartat 3 del quadre de característiques del plec administratiu.  

A sol·licitud del Parlament de data 7 de febrer de 2023, l’empresa Eurocatalana Obres i 
Serveis, SL, va comunicar en la mateixa data 7 de febrer  de 2023 l’acceptació expressa de 
la pròrroga del contracte de referència que vol exercir el Parlament de Catalunya per una 
anualitat més. 

En conseqüència, la Mesa ha d’adoptar l’acord de pròrroga d’aquest contracte abans de la 
data de finalització del seu termini inicial sempre que les seves característiques romanguin 
inalterables durant el seu període de durada, i ho notificarà al contractista.  

Per això, dels antecedents descrits, es deriva que no hi ha cap impediment legal perquè la 
Mesa del Parlament, acordi prorrogar el dit contracte per un any més.  

D’acord amb el punt 1.1 de l’article 159.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest informe s’ha de publicar en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i en el Portal de la Transparència del Parlament 
de Catalunya, perquè és l’informe que justifica l’adequació de la pròrroga a la finalitat del 
contracte. 

INFORMACIÓ SOBRE LA PRÒRROGA RECOMANADA 

Durada: 1 any 

Període proposat per a la 
1a pròrroga del contracte: De l’8 d’abril de 2023 al 7 d’abril de 2024 

Aplicació 
pressupostària: D/610.0001 

El contracte vigent es va adjudicar per una durada inicial de tres anys per l’import i els 
paràmetres següents: 
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Preu d’execució del contracte   

Capítol 
Import total  
(IVA exclòs) 21% d’IVA Import total  

(IVA inclòs) 

Capítol 1: «Cost de les obres de 
manteniment de l’edifici» 

561.000,00 € 117.810 € 678.810 € 

Capítol 2: «Quantia econòmica 
per a material i altres actuacions 
puntuals» 

630.000,00 € 132.300 € 762.300 € 

TOTAL  1.191.000,00 € 250.110 € 1.441.110 € 

Paràmetres  

Percentatge de baixa sobre la base de preus de l’ITeC 20 % 

Augment de la bossa d’hores addicionals anuals 
d’operaris especialistes dels diferents oficis 

500 hores addicionals 

Augment d’hores mensuals de l’equip fix de les obres 
de manteniment 

25 hores addicionals 

Hores addicionals anuals d’ús d’elevador per accedir a 
28 m d’altura 

40 hores addicionals 

Subrogació d’encarregat / cap d’equip Sí 

Atès que la realització del capítol 2 no es pot determinar anticipadament, l’import que se li 
atorga és màxim, de manera que aquesta partida pot ésser utilitzada en part o en la seva 
totalitat, sense que representi cap compromís per al Parlament haver-la d’abonar en la seva 
totalitat. 

De conformitat amb el que es determina en l’apartat 4 del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives, i d’acord amb la facultat que atorga l’article 103 de la Llei 
de contractes del sector públic (LCSP), els preus del contracte no poden ésser objecte de 
revisió. 

Atès que es tracta d’un expedient pluriennal, la previsió de la despesa es distribuirà de la 
manera següent:  
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Any Import (sense IVA) Import (amb 21% IVA) 

2023 (8 mesos i 23 dies) 290.030,58 € 350.937,00 € 

2024 (3 mesos i 7 dies) 106.969,42 € 129.433,00 € 

TOTAL 397.000,00 € 480.370,00 € 

D’acord amb el detall següent: 

Concepte 
Import  

sense IVA 
21% d’IVA TOTAL 

Capítol 1: «Cost de les obres de 
manteniment de l’edifici» (capítol 1) 187.000,00 € 39.270,00 € 226.270,00 €  

Capítol 2: «Quantia econòmica per a 
material i altres actuacions puntuals» 210.000,00 € 44.100,00 €  254.100,00 € 

TOTAL . . . 397.000,00 € 83.370,00 € 480.370,00 € 

 

En cas que l’acord de la pròrroga del contracte tingui lloc en l’exercici pressupostari anterior 
al de l’inici de la seva execució, l’aprovació quedarà sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte 
en l’exercici pressupostari corresponent. 

En virtut del que s’ha assenyalat, els sotasignats consideren que, un cop Oïdoria de Comptes 
i Tresoreria confirmi l’existència de crèdit per a afrontar les obligacions derivades del 
contracte que ara es vol prorrogar, la Mesa del Parlament pot acordar la pròrroga del 
contracte esmentat per al període proposat.  

 

 

Signant: Maria Beascoa i Amat 

Càrrec: Cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 
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Signant: Tristan Llusà Meléndez 

Càrrec: Coordinador de l’Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya 

 

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat en dates 28 de febrer i 1 de març 
de 2023) 
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